

Piaseczno dnia02.....07.2018.

Protokół
z wyboru oferty na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 30 000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 – Alei Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami : Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie.

zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu oraz umieszczone na stronie BIP.

Do dnia 08.06.2018. do godz. 16⁰⁰ wpłynęły 4 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 11.06.2018. - oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

LP	NAZWA FIRMY	ADRES	CENA BRUTTO
1.	REM Projekt Marcin Łukasiewicz	96 -100 Skierniewice, ul. Jana Brzechwy 16	140 220,00
2.	WJ Wojciech Jakubiak	65-536 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 34 i	119 310,00
3.	VEGMAR Jakub Krawczyk	05-500 Piaseczno, ul. Konarskiego 12 A	133 332,00
4.	ROBIMART Sp. z o. o.	05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, piętro V	146 370,00

1. W dniu 19.06.2018. został zatwierdzony protokół z wyboru oferty zgodnie z którym Wykonawcą projektu miała być Firma VEGMAR Jakub Krawczyk za kwotę brutto 133 332,00 zł brutto.
2. W e - mailu z dnia 20.06.2018. firma VEGMAR została poinformowana, że Ich oferta jest najkorzystniejsza i Gmina zwróciła się z prośbą o wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w treści projektu umowy.
3. W e-mailu z dnia 20.06.2018. Firma VEGMAR przysłała skan części umowy z uzupełnionymi danymi.
4. W e-mailu z dnia 21.06.2018. Gmina zwróciła się do Firmy VEGMAR o przekazanie informacji dotyczących ewentualnych podwykonawców i wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy – że będzie gotówką.
5. W e-mailu z dnia 26.06.2018. Firma VEGMAR poinformowała, że kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłaci gotówką i że nie przewidują podwykonawców.
6. W e-mailu z dnia 26.06.2018. Gmina wystąpiła do Firmy VEGMAR z prośbą o przysłanie potwierdzenia do dnia 27.06.2018. do godz. 16.00, że Firma wpłaciła kwotę należytego wykonania umowy.
7. W e-mailu z dnia 28.06.2018. Firma VEGMAR poinformowała Gminę, że nie zdążyła dokonać płatności kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. W związku z powyższym w e-mailu z dnia 28.06.2018. Gmina wystąpiła do kolejnego Oferenta Firmy REM Projekt Marcina Łukasiewicza o uzupełnienie oferty do dnia 02.07.2018. do godz. 16.00.
9. W dniu 29.06.2018. Firma REM Projekt Marcina Łukasiewicza przysłała do Gminy brakujące dokumenty.
10. W budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 1 135 500,00 zł, z czego w 2018 roku – 635 500,00 zł, a w 2019 roku – 500 000,00 zł.
11. Po przeanalizowaniu złożonych ofert proponuje się jako Wykonawcę firmę : REM Projekt Marcina Łukasiewicza za kwotę 140 220,00 zł brutto.
12. Po zatwierdzeniu niniejszego protokołu traci ważność protokół zatwierdzony w dniu 19.06.2018.

Bolesław

Podpis pracownika wydziału merytorycznego
mgr inż. Teresa Mazanek
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Publicznego

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego
mgr inż. Włodzimierz Rasiński
Główny Specjalista

Podpis pracownika RZP
w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro
mgr inż. Joanna Jankowska

Podpis Burmistrza
Burmistrz
inż. Zdzisław Lis