

**UCHWAŁA NR 25/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków bieżących w wysokości 1 392 101 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 10 840 406 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – [www. piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/III/2018
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO

Lp	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 139 105,00	
1	600 60016 4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie	967 740,00	30.06.2019
2	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178/, 2/177, 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	873 470,00	30.06.2019
3	600 60016 6050	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefostawiu	30 000,00	30.06.2019
4	600 60016 6050	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefostawiu	14 299,00	30.06.2019
5	600 60016 6050	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie	29 244,00	30.06.2019
6	600 60095 4270	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 obręb 37 w Piasecznie od ul. Chelmońskiego	224 352,00	30.06.2019
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 226 247,00	
7	700 70005 4260	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych	40 344,00	30.06.2019
8	700 70095 4300	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe	16 267,00	30.06.2019
9	700 70005 6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja	709 480,00	30.06.2019
10	700 70005 6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja	460 156,00	30.06.2019
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 280,00	
11	710 71004 4300	Uchwała krajobrazowa dla Miasta i Gminy Piaseczno	30 258,00	30.06.2019

12	710 71012 4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 022,00	30.06.2019
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 003,00	
13	750 75023 4300	Aktualizacja projektu Planu Zaopatrzenia w Ciepło	29 238,00	30.06.2019
14	750 75023 4390	Ekpertyzy, analizy, audyty, inwentaryzacje, projekty i opinie dotyczące budynków oświatowych i komunalnych	28 290,00	30.06.2019
15	750 75023 6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja	184 475,00	30.06.2019
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 598 154,00	
16	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie	5 838 825,00	30.06.2019
17	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja	342 694,00	30.06.2019
18	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt + realizacja	340 190,00	30.06.2019
19	801 80150 6050	SP Chylice /Wymiana dźwigu	76 445,00	30.06.2019
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 410 886,00	
20	900 90002 4300	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno-Racjonalne gospodarowanie odpadami	11 590,00	30.06.2019
21	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	15 190,00	30.06.2019
22	900 90015 6050	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	134 070,00	30.06.2019
23	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Kamionce	32 841,00	30.06.2019
24	900 90015 6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu.	25 215,00	30.06.2019

25	900 90015 6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w Kamionce.	33 210,00	30.06.2019
26	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	62 115,00	30.06.2019
27	900 90015 6050	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym	16 236,00	30.06.2019
28	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul.Przedwiośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	25 707,00	30.06.2019
29	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	123 615,00	30.06.2019
30	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	56 826,00	30.06.2019
31	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	578 646,00	30.06.2019
32	900 90015 6050	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul.Wojska Polskiego w Piasecznie.	10 517,00	30.06.2019
33	900 90015 6050	Doświetlenie przejść dla pieszych.	144 000,00	30.06.2019
34	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	100 000,00	30.06.2019
35	900 90015 6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul.Herbacianej Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej	27 122,00	30.06.2019
36	900 90095 4390	Badanie popiołów z palenisk domowych	10 000,00	30.06.2019
37	900 90095 6050	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie	3 986,00	30.06.2019
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 832,00	
38	921 92109 6050	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja	51 832,00	30.06.2019
	926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	
39	926 92601 6050	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie	500 000,00	30.06.2019
Razem			12 232 507,00	

1

Z uwagi na konieczność wykonania wzmocnienia stabilizacji gruntu pod nawierzchnią jezdni oraz wykonania dokumentacji zamiennej przebudowy kanalizacji odwadniającej w ul. Jałowcowej i Jodłowej w Piasecznie wydłużeniu uległ termin zakończenia zadania. Proponuje się środki finansowe w kwocie 967 740 zł przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

- 2 W związku z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania w miesiącu listopadzie bieżącego roku wydłużeniu uległ czas wykonania tego zadania. Zatem proponuje się środki finansowe w wysokości 873 470 zł przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
- 3 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę przedłużającymi się terminami uzyskania zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz koniecznością doprojektowania kanału wodociągowego brak jest możliwości dokonania zapłaty za część projektową w roku 2018. Zatem proponuje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
- 4 W związku z zakończoną procedurą zapytania ofertowego i zawartą umową z Biurem Projektowym w miesiącu grudniu bieżącego roku wydłużeniu uległ termin uzgodnienia koncepcji. Zatem proponuje się środki finansowe w kwocie 14 299 zł przeznaczone na to zadanie w 2018 roku przenieść jako środki niewygasające.
- 5 W związku z zakończoną procedurą zapytania ofertowego i zawartą umową z Biurem Projektowym w miesiącu grudniu bieżącego roku wydłużeniu uległ termin uzgodnienia koncepcji. Zatem proponuje się środki finansowe w kwocie 29 244 zł przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
- 6 W związku z rozstrzygnięciem w dniu 29.11.2018 r. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania wydłużeniu uległ czas wykonania tego zadania. Zatem proponuje się środki finansowe w wysokości 224 352,00 przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
- 7 Ze względu na brak wykazu zmian danych ewidencyjnych ze Starostwa Powiatowego, nie uda się rozliczyć w 2018 roku umowy dot. przyłącza sieci wodociągowej budynku Szkoły Podstawowej w Głoskowie, proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające.
- 8 Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego nie będzie możliwe zrealizowanie prac rozbiórkowych przewidzianych na rok 2018, proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające.
- 9, 10 Ze względu na przedłużające się procedury na dostawę gazu do budynku, uruchomienie, regulacja i odbiór urządzeń oraz instalacji sanitarnych (grzewczych, gazowych) może nastąpić dopiero pod koniec roku kalendarzowego, co uniemożliwi w roku 2018 odbiór i rozliczenie finansowe zadanie, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki finansowe na odbiory jako niewygasające (dot. umów UMIG-W/17563/INW/1623/U-INW/2017, UMIG-W/17253/INW/1612/U-INW/2017)
- 11 Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr UMIG-W/17649/UA/317/U-WB/2017 z dnia 8.IV.2017 R., ze względu na opóźnienie wykonawcy w zakończeniu ETAPU 4 wykonania zadania, przesunęły się terminy realizacji pozostałych etapów. W związku z tym proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

- Przesunięcie środków w wysokości 14 022 zł na niewygasające jest konieczne ze względu na fakt, iż opracowanie geodezyjne na wykonanie monitoringu przemieszczeń konstrukcji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie stanowią wznowienie prowadzonych pomiarów z okresu marzec-wrzesień 2018 r. i wskazana jest kontynuacja tych pomiarów dla pełnego udokumentowania trendów i charakteru obserwowanych przemieszczeń także w miesiącach listopad-grudzień 2018 r. W związku z zaplanowanymi pomiarami na budynku Sądu, z których ostatni planowany jest na 15 grudnia 2018 r.
- 12 operat techniczny wraz z graficznym i opisowym zestawieniem wyników, a także ich interpretacją zostanie dostarczony nie wcześniej niż w dniu 28.12.2018 r., przewidywany termin przyjęcia opracowania nastąpi w następnym dniu roboczym tj. dnia 31.12.2018 r. co oznacza, iż do końca roku nie zostaną dokonane płatności z tego tytułu. Przesunięcie środków w wysokości 20 000 zł na niewygasające jest konieczne ze względu na fakt, iż opracowania geodezyjne zlecone przez Gminę Piaseczno, niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości z przyczyn niezależnych od geodety nie mogły zostać wykonane w przewidzianym terminie, tj. do końca 2018 r.
- 13 Ze względu na przedłużający się proces uchwalania dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piaseczno" wykonawca nie ma możliwości wykonać w terminie powierzonych zadań. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r.
- 14 W związku z tym, że w 2018 roku Wykonawca nie uzyska odstępstwa od przepisów p.poż dla budynku UMIG od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ekspertyzy dot. elewacji Przedszkola Nr 3 z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające (dot. umów UMIG-W/19719/INW/119/U-WB/2018, UMIG-W/18959/INW/112/U-WB/2018)
- 15 Z uwagi na znaczny czas oczekiwania na dostawę i montaż konstrukcji i urządzeń klimatyzacyjnych, nie będzie możliwe rozliczenie przez Wykonawcę robót zaplanowanych na rok 2018, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 16,18 W związku z tym, że w 2018 roku Wykonawcy nie uda się wykonać i rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające. (dot. umów UMIG-W/16388/INW/1592/U-INW/2017, UMIG-W/15701/INW/1580/U-INW/2016, UMIG-W/19302/INW/1667/U-INW/2018)
- 17 Ze względu na brak pozwolenia na budowę i pozwolenia na wycinkę drzew oraz brak uzgodnionego projektu przyłącza do sieci gazowej, nie uda się rozliczyć w roku 2018 części zaplanowanych prac projektowych, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 19 Przesunięcie środków w wysokości 76 445 zł na niewygasające jest konieczne ze względu na fakt, iż urządzenie spełniające wymagania wynikające z technicznych warunków specyficznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Chylicach nie jest dostępne na rynku i wymaga kilkumiesięcznego okresu realizacji od złożonego zamówienia. Wykonawca został wyłoniony.
- 20 Z uwagi na przesunięcie wejścia w życie nowych zasad segregacji odpadów na terenie Gminy Piaseczno (tj. z dnia 1 stycznia 2019 roku na dzień 1 kwietnia 2019 r.) zadania wynikające z umowy na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej o wprowadzanych zmianach zaplanowane w miesiącach listopad-grudzień 2018 również ulegają przesunięciu na rok 2019 r. Informacje przekazywane mieszkańcom w ramach kampanii powinny być jak najszybciej wykorzystane w praktyce. W związku z powyższym płatności z tytułu realizacji w/w umowy również ulegają przesunięciu na rok 2019, a tym samym zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane.
- 21 W związku z wydłużającym się terminem wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe zaistniała konieczność przesunięcia terminu realizacji powyższego zadania.
- 22 W związku z rozstrzygnięciem w miesiącu grudniu bieżącego roku postępowania w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zadania wydłużeniu uległ czas wykonania tego zadania. Zatem proponuje się środki finansowe w wysokości 134 070 przeznaczzone w 2018 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
- 23 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami uzyskania zatwierdzonych map do celów projektowych zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 33/ZE/2018

- 24 W związku z niezawinionym przez Wykonawcę, długim czasem oczekiwania na kontrolę i przyjęcie do zasobów operatów technicznych przez Wydział Geodezji i Katastru w Piasecznie zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 34/ZE/2018
- 25 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami uzyskania zatwierdzonych map do celów projektowych zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 32/ZE/2018
- 26 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami uzyskania zgód od właścicieli działek prywatnych przez które przebiega projektowana trasa linii oświetlenia drogowego zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 28/ZE/2018
- 27 W związku z niezawinionym przez Wykonawcę, długim czasem oczekiwania na kontrolę i przyjęcie do zasobów operatów technicznych przez Wydział Geodezji i Katastru w Piasecznie zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 30/ZE/2018
- 28 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami kontroli map do celów projektowych przez Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 27/ZE/2018
- 29 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami kontroli map do celów projektowych zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 37/ZE/2018
- 30 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami kontroli map do celów projektowych przez Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 31/ZE/2018
- 31 W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi nastąpi opóźnienie w wykonaniu prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 7/ZE/2018 i 8/ZE/2018
- 32 W związku z niezawinionymi przez Jednostkę Projektową, przedłużającymi się terminami uzyskania map do celów projektowych zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 20/ZE/2018
- 33 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami uzyskania map do celów projektowych zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 29/ZE/2018
- 34 W związku z niezawinionymi przez Wykonawcę, przedłużającymi się terminami dostaw materiałów (słupy aluminiowe) zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 39/ZE/2018
- 35 W związku z niezawinionymi przez Jednostkę Projektową, przedłużającymi się terminami uzyskania ze Starostwa protokołu potwierdzającego uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym proponuje się przenieść środki na niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 r. Umowa 10/ZE/2018

- 36 W związku z tym, że badanie popiołów z palenisk domowych dotyczy okresu zimowego, tj. okresu, który obejmuje zarówno koniec roku 2018 oraz początek roku 2019 Wykonawca nie zdąży zrealizować powierzonych zadań w tym roku. W związku z tym proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2018 r. na realizację umowy na badanie popiołów z palenisk domowych przenieść jako środki niewygasające.
- 37 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, nie uda się w roku 2018 rozliczyć finansowo zadania, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 38 Z uwagi na wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym przez Użytkownika, Jednostce Projektowej nie uda się w tym roku rozliczyć części prac projektowych, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 39 Ze względu na opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, nie da się zrealizować i rozliczyć w tym roku zaplanowanych robót, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/III/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	1 192 092,00	947 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	967 740,00	947 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	967 740,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		947 013,00
	60095		Pozostała działalność	224 352,00	
		4270	Zakup usług remontowych	224 352,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 611,00	1 169 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 344,00	1 169 636,00
		4260	Zakup energii	40 344,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 169 636,00
	70095		Pozostała działalność	16 267,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 267,00	
710			Działalność usługowa	64 280,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 258,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 258,00	
	71012		Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	34 022,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 022,00	
750			Administracja publiczna	57 528,00	184 475,00
	75023		Urzędy gmin	57 528,00	184 475,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 238,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 475,00
801			Oświata i wychowanie		6 598 154,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 521 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 521 709,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 590,00	1 389 296,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 370 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 370 120,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 986,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 832,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 832,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00

	92601		Obiekty sportowe		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
Razem				1 392 101,00	10 840 406,00