




Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

ZE.7021.2.3.2019.RT. 

Piaseczno, .....2019-04-19

**Pani Dorota Kłos**  
**Rada Miejska**

**Dot.: Interpelacji RM.0012.248.2019**

#### Odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na interpelację ws. oświetlenia drogowego przy ulicy Wczasowej we wsi Głusków informuję, że uzupełnienie oświetlenia na przedmiotowej ulicy wymaga budowy nowego fragmentu sieci oświetleniowej co jest związane z koniecznością:

1. opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zgód na wykonanie robót budowlanych od właścicieli części okolicznych posesji, na których zlokalizowana jest istniejąca sieć energetyczna i oświetleniowa,
2. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Gmina Piaseczno w dniu 10 kwietnia 2017 roku, tj. jeszcze przed ostatnią interpelacją w przedmiotowej sprawie, zawarła umowę z firmą Rabbit Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 38 punktów zasilających oświetlenie uliczne na terenie Gminy Piaseczno. Umowa obejmowała m.in. przebudowę punktu zlokalizowanego na stacji transformatorowej znajdującej się w Głuskowie naprzeciwko posesji Wczasowa 12 oraz związaną z tym niezbędną przebudowę części sieci oświetleniowej istniejącej w tym rejonie. W związku z powyższym uzupełnienie oświetlenia na ulicy Wczasowej zostało zaplanowane do uwzględnienia w dokumentacji opracowywanej już przez firmę Rabbit Sp. z o.o.

Ze względu na nieprzewidziane trudności w uzyskaniu od PGE Dystrybucja S.A. warunków przebudowy sieci termin wykonania zawartej umowy został przesunięty

z 11 września 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r. Termin ten nie został dotrzymany przez firmę Rabbit Sp. z o.o., która jednocześnie zobowiązała się dokończyć projekt w roku 2018 płacąc związane z tym kary umowne. Ostatecznie w związku z brakiem postępów w realizacji umowy Gmina Piaseczno z dniem 23 października 2018r. odstąpiła od umowy z firmą Rabbit Sp. z o.o., a dokumentacja projektowa nie została wykonana.

Obecnie w Budżecie Gminy na rok 2019 są zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 miliona złotych na „Modernizację oświetlenia ulicznego – likwidację opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno.” co pozwoli na wymianę starych opraw rtęciowych na istniejących słupach na terenie Gminy, w tym istniejących opraw przy ul. Wczasowej w Głoskowie.

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

  
mgr inż. Anna Bednarska

K/o:

1. ADK – w miejscu
2. ZE – a/a