



IDR.7011.5.2020.TM.204.....

Piaseczno, dnia 2020-07-13

Według rozdzielnika

Dotyczy : opracowania wielobranżowej dokumentacji dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3 + 618 do km ok. 3 + 288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno”.

W odpowiedzi na zapytania oferentów Gmina informuje :

1. Prosimy o obniżenie wymaganego doświadczenia Wykonawcy do 1 dokumentacji drogi wojewódzkiej. W analogicznych postępowaniach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oczekuje doświadczenia maksymalnie w maksymalnie 1 dokumentacji projektowej dla dróg klasy min. G.
2. Proszę także o dopuszczenie przedłożenia innych dokumentów takich jak protokoły odbioru (zgodnie z zasadami przetargów nieograniczonych wg Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź – dotyczy pytania 1 i 2 : Pkt. VIII.2. OPZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie : „Poświadczenie/referencje/protokoły odbioru jeśli wynika z nich, że prace zostały wykonane prawidłowo na wykonanie min. 3 projektów, w tym : 1 projekt drogi wojewódzkiej, 2 projekty dróg powiatowych lub gminnych oraz wartości projektu min. 100.000,00 PLN brutto każdy”.

3. Mając na uwadze wytyczne projektowania MZDW (długotrwały i wieloetapowy proces opiniowania i uzgadniania) prosimy o wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej do:
 - a. Pkt IX ppkt 1b – 24 tygodnie od zawarcia Umowy
 - b. Pkt IX ppkt 1c – 50 tygodni od zawarcia Umowy
 - c. Pkt IX ppkt 2 – 70 tygodni od zawarcia Umowy

W analogicznych postępowaniach prowadzonych przez MZDW terminy realizacji projektów wraz z uzyskaniem decyzji ZRID wynoszą min. 17 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie doświadczenia Wykonawcy, terminy proponowane przez Zamawiającego są stanowczo zbyt krótkie i niemożliwe do dotrzymania.

Odpowiedź – dotyczy pytania 3 : Pkt. IX. 1) ppkt. b) i c) oraz pkt. 2) otrzymują nowe, następujące brzmienie :

1) ETAP I:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowy zgodnie z koncepcją;

- b) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – **22 tygodnie od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 21.12.2020.**

- c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - **36 tygodni od daty zawarcia umowy,**

2) ETAP II:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – **53 tygodnie od daty zawarcia umowy.**

4. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie wymogu uzyskania ostatecznej decyzji ZRID na wymóg uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. W przypadku odwołania od decyzji postępowanie przed odpowiednim Ministrem może trwać od 1 do 2 lat.

5. Prosimy o zmianę struktury płatności poprzez zaniechanie uzależnienia zapłaty 25% kwoty wynagrodzenia od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, na rzecz uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Odpowiedź – dotyczy pytania 4 i 5 : Pkt. X. 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

2)ETAP II - uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – 25 %, z zastrzeżeniem treści uwagi w pkt. IX, że „W przypadku odwołań od decyzji Jednostka projektowa w ramach umowy będzie zobowiązana do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji i udzielania odpowiedzi na wnioski organu rozpatrującego odwołanie”.

Z poważaniem

**II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno**

mgr inż. Robert Wtdz

Otrzymują :

1. Adresat – według rozdzielnika oraz na stronę BIP Gminy Piaseczno
2. Wydz. IDR - a/a