

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

załącznik Nr 1
do Uchwały nr 638/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2012 roku	Zmiana planu 2012 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2012 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2012 roku
1.	600	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2011-2014	3 476 259	137 942	2 000 000	1 900 000		100 000
2.	600	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m -koncepcja i projekt.	2007-2013	359 000	239 000	120 000	90 000		30 000
3.	600	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	2005-2012	8 802 350	8 713 350	120 000	31 000		89 000
4.	600	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	2009-2012	458 500	43 000	666 500	251 000		415 500
5.	600	Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	2009-2015	5 580 000		200 000	200 000		0
6.	600	Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem "Antoninów" na drodze S-7.	2012	37 000		70 000	33 000		37 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2012 roku	Zmiana planu 2012 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2012 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2012 roku
7.	700	Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej	2009-2012	121 000	115 000	18 000	12 000		6 000
8.	801	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	2011-2012	551 000	7 000	550 000	5 000		545 000
9.	801	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk.	2012-2014	1 470 000		70 000	40 000		30 000
10.	600	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej- dł.ok.813 m, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej - dł.ok 510 m, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej - dł.ok 260 m oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie. Niezbędny wykup gruntów.	2012-2014	235 000		0		5 000	5 000
11.	600	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe.	2012-2013	240 000		0		5 000	5 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2012 roku	Zmiana planu 2012 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2012 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2012 roku
	Razem			21 330 109,00	9 255 292,00	3 814 500,00	2 562 000,00	10 000,00	1 262 500,00

Piaseczno, 2012-09-07

Uzasadnienie:

Ad.1. Aktualnie opracowywany jest wielobranżowy projekt remontu budynku dworca PKP w Piasecznie. Rozpoczęcie robót związanych z remontem planowane jest na początek 2013 roku. W związku z tym, w roku bieżącym proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na realizację tego zadania.

Ad.2. Budowa ulicy Żeromskiego i Mazurskiej odbywać się będzie w trybie SPECUSTAWY. Aktualnie gmina posiada opracowane i uzgodnione wielobranżowe projekty tych ulic. Zgodnie z umową projekt mapy podziałowej będzie opracowany do końca września. W związku z tym gmina planuje uzyskanie decyzji ZRID w pierwszym kwartale 2013. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2012.

Ad.3. Koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na realizację tego zadania.

Ad.4. Roboty związane z przebudową ul. Saperów i Lotników zostały zakończone. Aktualnie trwa proces odbioru tych ulic. W związku z tym, że koszt robót okazał się niższy niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszyć kwotę przeznaczoną na to zadanie.

Ad.5. Warunkiem przystąpienia do opracowania projektu przebudowy ul. Geodetów jest określenie możliwości odprowadzania wód deszczowych. W obecnej chwili opracowywana jest koncepcja odwodnienia całej gminy. Opracowanie koncepcji odwodnienia I etapu w tym ul. Geodetów planowane jest do końca bieżącego roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w roku 2012.

Ad.6. W wyniku procedury zapytania o cenę koszt opracowania koncepcji okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. Aktualnie koncepcja została opracowana i jest na etapie uzgodnień. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

Ad.7. Koszty opracowania projektu okazały się mniejsze niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na zadanie.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2012 roku	Zmiana planu 2012 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2012 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2012 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad.8. Roboty związane z budową boisk zostały zakończone. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków przeznaczonych na to zadanie.

Ad.9. W wyniku procedury zapytania o cenę koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację w roku 2012.

Ad.10 W związku z wnioskami mieszkańców proponuje się przyznać środki na opracowanie projektów dla branż: drogowa, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie ewentualnych kolizji. Ze względu na kolizję z prywatnymi działkami niezbędne będą wykupy gruntów, w związku z tym pozwolenie na budowę gmina uzyska w trybie specustawy po opracowaniu dokumentacji i projektu mapy podziałowej.

Ad.11. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy gmina nie uzyskała od GDDKiA zgody na włączenie działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej istnieje konieczność opracowania projektu obsługi komunikacyjnej tych działek. W związku z powyższym proponuje się przyznać środki na realizację tego zadania.