

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH W LATACH 2010-2012

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 1513/LI/2010
z dnia 22.09.2010r

Lp	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg. Uchwal R.M w roku 2010	Zmiana planu roku 2010 - zmniejszenie	Zmiana planu roku 2010 - zwiększenie	Plan po zmianach 2010 roku	Limit środków na rok 2011	Limit środków na rok 2012
1.	600	Ul. Pomorska - projekt + budowa na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. odc. 1750 m.	2007-2012	5 900 000	240 000	1 500 000		1 168 000	2 668 000	1 832 000	1 160 000
2.	600	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa – dł. odc. ok. 300 m.	2006-2012	2 700 000	113 000	650 000	628 000		22 000	2 376 000	189 000
		Razem		8 600 000	353 000	2 150 000	628 000	1 168 000	2 690 000	4 208 000	1 349 000

Piaseczno, 2010-09-23

Sporządził: Barbara Płochocka

Uzasadnienie:

Ad.1. Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę 5 205 386,51 zł. z czego Gmina zabezpieczyła w budżecie na bieżący rok kwotę 1 500 000 zł, natomiast PWiK na sfinansowanie przebudowy infrastruktury wod-kan kwotę 955 246,95 zł. W związku z tym, że Gmina założyła finansowanie zadania w cyklu 3 letnim w umowie jest zapis że planowany termin zakończenia robót nastąpi w dniu 31.07.2011. Pomimo, że ulica Pomorska ma kategorię drogi lokalnej pełni bardzo ważną funkcję w układzie komunikacyjnym Piaseczna i Zalesia Dolnego. Przy finansowaniu zadania zgodnie z obowiązującym planem budżetowym ulica na okres zimowy nie miałyby nawierzchni utwardzonej, co powodowałoby znaczne utrudnienia w ruchu. Dlatego proponuje się zwiększenie środków na tym zadaniu i sfinansowanie do wysokości 90 % umowy i fizyczne zakończenie robót przed nastaniem zimy.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH W LATACH 2010-2012

Lp	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg. Uchwał R.M w roku 2010	Zmiana planu roku 2010 - zmniejszenie	Zmiana planu roku 2010 - zwiększenie	Plan po zmianach 2010 roku	Limit środków na rok 2011	Limit środków na rok 2012
----	-------	---------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Ad.2. Umowę z Wykonawcą zawarto na kwotę 2 917 852,91 zł , z czego Gmina w budżecie na bieżący rok zabezpieczyła kwotę 650 000 zł, natomiast PWiK na sfinansowanie infrastruktury wod-kan kwotę 1 023 252,84 zł. Zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest na 31.08.2011 r. W związku z tym, że Gmina w roku 2010 przeznaczyła tylko kwotę 650 000 zł. to po wykonaniu przebudowy infrastruktury wod-kan. ze środków PWiK na okres zimy ulica zostałaby bez utwardzonej nawierzchni. Proponuje się aby roboty rozpocząć wiosną 2011 roku (możliwie najwcześniej po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych) a środki przeznaczone na budowę w/w ulicy w bieżącym roku przeznaczyć na sfinansowanie robót na ul. Pomorskiej.