UCHWALA NR . .......cocvreuuene
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

Zdnia .oooeeeeeeeeeeiieenn e I.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i
urzadzen kanalizacyjnych na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z
2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu §ciekow ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), Rada Miejska uchwala
co nastepuje:

§1.

Uchwala si¢ wieloletni plan rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociaggowych i1 urzadzen kanalizacyjnych
bedacych w posiadaniu Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. na lata 2017-
2022, w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2.

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty traci moc Uchwala Nr 646/XXV/2012 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 26.09.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i1 modernizacji
urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2012-2018

§ 3.

Wykonanie Uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta 1 Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr ....................

Rady Miejskiej w Piasecznie

Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.

Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022

Piaseczno, grudzien 2016 r.

Id: 45F8C403-598B-469F-8227-2986FDAS2D1E. Projekt Strona 1



Spis tresci

VW POWAUZENIE .cvveeneieeeeae ettt bbbt s s s bbb b a s b s s bn e sab e et s abbesabesabasaravanness 1
1. Planowany zakres ustug wodociggowo — kanalizacyjnych.........ccccoiviinvinnniiniiiiiin, 2
2. Przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne w poszczegélnych latach..........ccccvvirnnirinnnnne. 2

Tabela nr. 1 Zakres czasowy realizacji zadan wyszczegélnionych w aktualizacji WPR................ 2
2.1, COPOCZNE INWESEYCIE «uuvreeeieurereeaenrrrrreenrreerasesrrreeneserrrraesesesarrrnsnesnnr s esesssbbaessasbssasesabbsbasssssnans 3
2.2. Modernizacje i inwestycje w stacje uzdatniania wody........ccccvvviievrericninninianesene 3
2.3. Nowe inwestycje kanalizaCyjne ..o 5
3. Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz odprowadzanie $ciekdw .........ccccvvivviinennn 6

4. Naktady inwestycyjne w poszczegdlnych latach i sposoby finansowania planowanych

LN L Yo OO 6
Tabela nr. 2 Planowane naktady inwestycyjne w ramach corocznych inwestycji.......cc.cceeeernne 7
Tabela nr. 3 Planowane nakfady inwestycyjne w stacje uzdatniania wody ...........cceierrvevvirinnnens 7

Tabela nr. 4 Planowane naktady inwestycyjne w ramach nowych inwestycji kanalizacyjnych...7

Tabela nr. 5 Razem nakfady inwestycyjne i state w poszczegdlnych latach...........covniiiiiinnnns 8
5. Prognozowany Wptyw WPR Na taryfy ... isssssiessesssssmassssassassas 8
6. Dalsze mozliwosci inwestycyjne na terenie gminy PiaSeCzno .........ccccvvevivenvnnneennninnneennnnne, 9

Tabela nr. 6 Mozliwosci inwestycyjne na terenie gminy PiaseCzno ........ccoeeerirceinieirnnneisencninnes 9
7. POOSUMOWANIE: s s ssdsinimsiissvssamsiisiaisisses s blssiavsss il esossanasssas soasdlt S o ssaatindsvs vl doinavdspananaase 10

Id: 45F8C403-598B-469F-8227-2986FDAS2D1E. Projekt Strona 2



Fricdsiblorseo Wodockgén
i Karliraci w Maseez" ¢ ‘)

PWiK Piaseczno

Codziennie w irosce o srodowisko

Wprowadzenie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Spdtka z 0.0. z siedzibg w Piasecznie przy
ul. Zeromskiego 39, wpisane do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS 0000324880, prowadzi statutowa dziatalno$¢ w oparciu o ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2015 r. Poz. 139 - tekst jednolity),
oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ustawy przedsigbiorstwo
wodociggowo — kanalizacyjne jest zobowigzane zapewni¢ realizacj¢ budowy i rozbudowy urzadzer
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych, ustalonych przez gmine w studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie modernizacji i rozwoju.
Dodatkowo nalezy zauwazyé, iz okre$lone normami i oczekiwaniami klientéw, ciggle rosngce wysokie
wymagania dotyczace ustug $wiadczonych przez PWiK-Piaseczno powoduja, Ze konieczna jest
realizacja kolejnych przedsiewzie¢ inwestycyjnych na terenie gminy Piaseczno.

Dotychczasowy wieloletni plan rozwoju i modernizacji zostat opracowany w 2012 r. i uchwalony
przez Rade Miejska w Piasecznie uchwaty nr 646/XXV/2012 w dniu 26 wrzeénia 2012 r. na lata
2012- 2018. Zmiana warunkéw otoczenia, ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢ oraz nowe
mozliwoéci ubiegania sie o $rodki zewnetrze determinujg wprowadzenie aktualizacji wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

Prezentowana aktualizacja wieloletniego planu spetnia obowiazki art. 21 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Zgodnie z ustawg plan okresla
w szczegolnosci:

=  Planowany zakres ustug wodociggowo — kanalizacyjnych,

» Przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne w poszczegdinych latach,

= Przedsiewziecia racjonalizujace zuzycie wody oraz odprowadzanie $ciekow,
= Naktady inwestycyjne w poszczegdinych latach,

= Sposoby finansowania planowanych inwestyciji.

Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciggtosci i jakosci podstawowych ustug
$wiadczonych przez Spétke oraz zréwnowazony rozwéj przedsigbiorstwa.

Niniejszy plan obejmuje okres 6 lat od 2017 do 2022 roku. Plan ma charakter otwarty i moze byc¢
sukcesywnie uzupetniany i korygowany. Dotyczy to zwlaszcza zmian rzeczowych, kosztowych
i czasowych planowanych przedsiewzie¢ oraz kierunkéw pozyskiwania srodkéw na ich realizacje,
ktérych na obecnym etapie nie mozna przewidzie€.

Strona | 1

Id: 45F8C403-598B-469F-8227-2986FDAS2D1E. Projekt Strona 3



Fintalsod ieswes Winiengcw

PWik Piaseczno’

Codziennie w lrosce o frodowisko

1. Planowany zakres ustug wodociggowo — kanalizacyjnych

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$¢ w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw na podstawie zezwolenia
Nr 2/09 z dnia 1 pazdziernika 2009 r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Przedmiot dziatalnosci Spotki stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
ustugobiorcom, za pomoca urzgdzen wodociggowych, z ktérymi zawarto umowy,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekéw: odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow
dostarczonych za pomoca urzadzen kanalizacyjnych przez ustugobiorcdw, z ktérymi zawarto
umowy.

W okresie obowigzywania planu nie przewiduje sig¢ zmian rodzajowych w zakresie $wiadczonych ustug
wodociggowo — kanalizacyjnych.

2. Przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne w poszczegdlnych latach
Zadania ujete w aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzerh wodociggowych
i urzadzen kanalizacyjnych majg na celu zabezpieczenie trwatej i ciggtej sprawnosci potencjatu

technicznego Spétki, poprawe jakosci ustug jak i rozbudowe systemu wodociggowego
i kanalizacyjnego, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw dla nowych obszaréw gminy.

Tabela nr. 1 Zakres czasowy realizacji zadarn wyszczegdinionych w aktualizacji WPR

Wyszczegdlnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Coroczne inwestycje

Rozbudowa sieci wodociggowo - kanalizacyjne;j X
Projekty realizowane z Gming Piaseczno
Odpftatne przejecia sieci

Modernizacje i inwestycje w stacje uzdatniania wody
SUW Zeromskiego X
SUW Bobrowiec

SUW Zalesie Gérne

SUW Ztotoktos

Nowe inwestycje kanalizacyjne
Ztotoktos/Rundow X
Chojnéw/Pilawa/Orzeszyn X
Przerzut $ciekdw z Gtoskowa do Piaseczna X

x
x
x

X | X [ X | X

x
x
x
x

X | - rok realizacji

Uwaga: W przypadku uzyskania dofinansowania zewnetrznego istnieje mozliwo$¢ wezeéniejszej
realizacji poszczegolnych zadan.
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2.1. Coroczne inwestycje

Przedsiewziecia z tego zakresu obejmuja:

Rozbudowe sieci wodociggowo - kanalizacyjnej,
Projekty realizowane z Gming Piaseczno,
Odpftatne przejecia sieci.

W ramach w/w przedsiewzieé planuje sie:

Uzupetnienie brakujacych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenach
zabudowanych,

Wymiane sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wykonywang w ramach inwestycji
drogowych realizowanych wspélnie z Gming Piaseczno,

Sukcesywna wymiane gtéwnych zasuw liniowych i weztowych oraz hydrantéw p.poz,
Wymiane wodomierzy gtéwnych z mozliwoscig wprowadzenia zdalnego odczytu,

Budowe sieci kanalizacji deszczowej wykonywang w ramach inwestycji drogowych
realizowanych wspélnie z Gming Piaseczno,

Rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacyjnych i przepompowni $ciekow.

Realizacja powyiszych przedsiewzie¢ pozwoli Spétce na:

Realizacje ustawowego obowigzku Gminy dotyczacego zapewnienia dostepnosci do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej,

Zwiekszenie sprawnoéci urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

Odbiér wod opadowych i roztopowych z drég i powierzchni utwardzonych,

Zmniejszenie uciazliwosci dokonywania odczytdw poprzez zastosowanie zdalnego odczytu.

2.2. Modernizacje i inwestycje w stacje uzdatniania wody

Przedsiewziecia z tego zakresu obejmuja:

Budowe stacji uzdatniania wody w Piasecznie,
Przebudowe stacji uzdatniania wody w Bobrowcu,
Przebudowe stacji uzdatniania wody w Zalesiu Gérnym,
Przebudowe stacji uzdatniania wody w Ztotokiosie.

W ramach w/w przedsiewzieé planuje sie:

Budowe Stacji Uzdatniania Wody SUW Piaseczno

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbednymi obiektami na
dziatce przy ul. Zeromskiego w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociggéw ttocznych i kabli
zasilajgco — sterowniczych dla studni gtebinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz $wiattowodéw {gczacych
oczyszczalnie éciekdw przy ul. Zeromskiego w Piasecznie ze stacjg uzdatniania wody.
Przewiduje sie zastosowanie technologii uzdatniania wody w oparciu o jednostopniowy
klasyczny proces filtracji na filtrach biologicznych ze ztozem piaskowym.

Wydajnos¢ przedmiotowej stacji okresla sie na:

- wydajno$¢ godzinowa Q = 260 m3/h (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym)

- wydajno$¢ dobowa Qd.max. =5 720 m®/d

Strona | 3
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=  Rozbudowe/przebudowe Stacji Uzdatniania Wody SUW Bobrowiec

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacej stacji uzdatniania wody w Bobrowcu
wynikajgca ze ztego stanu technicznego stacji wraz z zwiekszeniem wydajnosci obejmujaca
rozbudowe istniejgcego budynku SUW, przebudowe ukfadu technologicznego, budowe
zbiornika wody surowej o pojemnosci V=75 m?3, budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci
V=120 m?, budowe zbiornika retencyjnego wéd poptucznych V=35 m3, budowe rurociggdéw
miedzyobiektowych wod. — kan. podtaczenie nowej studni gtebinowej potfozonej przy ul.
Gtéwnej. Przewiduje sie zastosowanie technologii uzdatniania wody w oparciu
o dwustopniowy proces filtracji, gdzie pierwszy stopien to projektowane filtry cisnieniowe ze
ztozem piaskowym, natomiast drugi stopien to filtry cisnieniowe ze ztozem katalitycznym.
Wydajnosé przedmiotowej stacji okreéla sie na:

- wydajnoé¢ godzinowa Q = 40 - 45 m3/h

- wydajno$é dobowa Qd.max.= 960 m3/d

"  Rozbudowe/przebudowe Stacji Uzdatniania Wody SUW Zalesie Gérne
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody w Zalesiu Gérnym
(Wélce Kozodawskiej) wynikajgca ze ztego stanu technicznego stacji bez zwiekszenia
wydajnosci obejmujagca budowe nowego budynku SUW, przebudowe ukfadu
technologicznego, budowe dwukomorowego zbiornika wody surowej. Przewiduje sie
zastosowanie technologii uzdatniania wody w oparciu o dwustopniowy proces filtracji gdzie
pierwszy stopien to projektowane filtry cisnieniowe ze zlozem piaskowym, natomiast drugi
stopief to filtry ci$nieniowe ze zlozem katalitycznym.
Wydajnos¢ przedmiotowej stacji okreéla sie na:
- wydajno$é godzinowa Q =112 m3/h
- wydajno$é dobowa Qd.max.= 2 240 m3/d

=  Rozbudowe/przebudowe Stacji Uzdatniania Wody SUW Ziotokios
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacej stacji uzdatniania wody w Ztotoktosie
wynikajagca ze ztego stanu technicznego stacji bez zwiekszenia wydajnosci obejmujaca
dobudowe nowej hali fiktréw do istniejgcego budynku stacji, przebudowe uktadu
technologicznego, budowe dodatkowego zbiornika wody surowej i czystej oraz rozbudowe
odstojnika wod poptucznych. W dobudowywanej czesci budynku przewiduje sie zlokalizowaé
uktad filtracji oparty na trzech filtrach wraz z kanatem wdd poptucznych. Przewiduje sie
zastosowanie technologii uzdatniania wody w oparciu o dwustopniowy proces filtracji, gdzie
pierwszy stopien to projektowane filtry ci$nieniowe ze ztozem piaskowym, natomiast drugi
stopien to filtry ci$énieniowe ze ztozem katalitycznym.
Wydajnosé przedmiotowej stacji po rozbudowie okre$la sie na:
- wydajno$é godzinowa Q = 75 m3/h
- wydajno$é dobowa Qd.max. = 1 500 m3/d

Realizacja powyzszych przedsiewzie¢ pozwoli Spétce na:

»  Realizacje ustawowego obowigzku Gminy dotyczacego zapewnienia dostepnosci do sieci
wodociggowej,

u  Zwiekszenie uniezaleznienia sie gminy Piaseczno od zakupu wody z obcych zrddet,

= Stabilizacje ci$nienia wody w sieci wodociggowej,

Strona | 4
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Poprawe parametréow fizyko-chemicznych wody.

2.3. Nowe inwestycje kanalizacyjne

Przedsiewziecia z tego zakresu obejmujg:

Budowe kanalizacji sanitarnej w Ztotokfosie i Runowie,

Budowe kanalizacji sanitarnej w Chojnowie, Pilawie i Orzeszynie,

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej przerzut $ciekdw z istniejacej oczyszczalni
Sciekéw w Gtoskowie na oczyszczalnie $ciekéw w Piasecznie.

W ramach w/w przedsiewzieé planuje sie:

Etapowa budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci blisko 84 km, 21 sztuk
pompowni i 2 ttocznie $ciekdw:

a) Ztotoktos/Rundéw — projektowana sie¢ kanalizacyjna 53,5 km, 15 szt. pompowni, 2 tfocznie
Sciekdw i 1 400 szt. projektowanych odgatezien od sieci do granic istniejacych dziatek w tym
okoto 600 szt. do posesji zabudowanych,

b) Chojnéw/Pilawa/Orzeszyn — projektowana sie¢ kanalizacyjna 30,2 km, 6 szt. pompowni,
1 400 szt. projektowanych odgatezien od sieci do granic istniejacych dziatek w tym okoto
250 szt. do posesji zabudowanych.

Rozbudowe istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie przerzutu $ciekdéw z Gloskowa do Piaseczna o tacznej diugosci sieci 8,7 km,
1 pompownia sieciowa.

Realizacja powyiszych przedsiewzie¢ pozwoli Spétce na:

Realizacje ustawowego obowigzku Gminy dotyczacego zapewnienia dostepnosci do sieci
kanalizacyjnej,

Zwiekszenie atrakcyjnosci gminy Piaseczno ze wzgledu na skanalizowanie nowych terendw,
Zapewnienie oczekiwanego poziomu dostepnoséci mieszkaricéw gminy Piaseczno do sieci
kanalizacyjnej,

Pozyskanie nowych obiorcéw ustug,

Zapewnienie prawidtowego i efektywnego funkcjonowania proceséw oczyszczania.

Strona | 5
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3. Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz odprowadzanie Sciekdw

Przedsiebiorstwo od lat prowadzi dziatania majgce na celu zracjonalizowanie zuzycia wody oraz
odbioru i oczyszczania Sciekdw. Najwazniejsze przedsiewziecia realizowane przez Spétke w zakresie
racjonalizacji zuzycia wody to:

a) Systematyczna wymiana wodomierzy, ktére utracity wazne cechy legalizacyjne,

b) Sukcesywna wymiana funkcjonujacego zasobu wodomierzowego na wodomierze o wyzszej
klasie doktadnosci, odporne na proby zaktocen pracy liczydta oraz przystosowane do odczytu
radiowego,

c) Wymiana nieszczelnych hydrantéw i zasuw w ramach prowadzonych prac na sieci
wodociggowe;j,

d) Poprawa Sciggalnosci optat za pobdr wody i egzekucja naleznosci.

Do dziatan racjonalizujgcych wprowadzanie éciekdw do kanalizacji nalezy zaliczy¢:

a) Uszczelnienie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,
b) Poprawa $ciggalnosci optat za odprowadzanie $ciekéw i egzekucja naleznosci.

Stata dbato$¢ o sprawnosc i szczelnos$é systemdéw wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wprowadzanie
nowoczesnych technik pomiarowych przyczynia sie do zmniejszenia strat na sprzedazy wody i odbiorze
$ciekéw oraz wymusza bardziej racjonalne korzystanie z zasobéw.

4. Nakfady inwestycyjne w poszczegolnych latach i sposoby finansowania planowanych
inwestycji

Z uwagi na wielko$¢ planowanych przedsiewzie¢ modernizacyjno-rozwojowych, srodki wydatkowane
w poszczegdblnych latach na finansowanie zadar pochodzi¢ bedq ze Srodkéw wtasnych i Srodkéw
zewnetrznych.

Na realizacje zadan inwestycyjnych w ramach corocznych inwestycji Spétka przeznaczy wiekszosé
wypracowanych s$rodkdéw wtasnych, jednoczesnie zapewniajac stabilnos¢ i ptynnos¢ finansowa
przedsiebiorstwa.

Ponadto Spotka w latach 2017-2023 nadal bedzie sptaca¢ zobowigzanie z tytutu umowy przeniesienia
udziatéw przez Gming Piaseczno preferencyjnego kredytu dotyczacego programu gospodarki wodno-
Sciekowej w Piasecznie.

W zakresie realizacji przedsiewzie¢ modernizacyjno-inwestycyjnych w stacje uzdatniania wody oraz
nowych inwestycji kanalizacyjnych, Spétka zaktada realizacje inwestycji przy wykorzystaniu
zewnetrznych zrodet finansowania. Przedsiebiorstwo na biezaco monitoruje rynkowe mozliwosci
pozyskania $rodkéw z w/w Zrédet. W dniu skfadania aktualizacji w przedmiotowej sprawie nie ma
mozliwosci pozyskania bezzwrotnych dotacji, najlepsza ofertg rynkowa jest oferta Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w postaci pozyczek. Preferencyjne warunki
stanowi tutaj m.in. niskie oprocentowanie, brak prowizji, mozliwos¢ skorzystania z okresu karencji oraz
mozliwos$¢ umorzenia ostatnich rat pozyczek.

Wzbogaceni doswiadczeniem z lat ubiegtych chcac urzeczywistni¢ koszty faktycznego wykonania
nowych inwestycji kanalizacyjnych Spétka do obliczen przyjeta koszty inwestycji ha poziomie 70 % ich
wartoéci kosztorysowych. Przedsiebiorstwo planuje rowniez etapowanie inwestycji, ktére pozwoli na
czesciowe zamykanie inwestycji i dokonywanie odpiséw amortyzacyjnych. Biorac powyzsze pod uwage
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w ramach zadan modernizacyjno-rozwojowych zaplanowano naktady inwestycyjne na lata 2017-2022
w nastepujacych wartosciach.

Tabela nr. 2 Planowane naktady inwestycyjne w ramach corocznych inwestycji

~ Wyszczegdinienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SUMA
Coroczne inwestycje
Rozbudowa sieci
wodociggowo - 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 6000000
kanalizacyjne;j
jekt lizowane
A} . y rga 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000
z Gming Piaseczno
n jeci
g;:lz)ifat € przejecia 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 6000000
Razem 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 30000000
Tabela nr. 3 Planowane naktady inwestycyjne w stacje uzdatniania wody
egoinienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | suma
Modernizacje i inwestycje w stacje uzdatniania wody
SUW Zeromskiego | 5000000 | 3500000 8 500 000
SUW Bobrowiec 3000000 | 1500000 4,500 000
SUW Zalesie Gérne 500 000 3500000 | 1500000 5 500 000
SUW Ziotoktos 400 000 2000000 | 500000 2900 000
Razem 8000000 | 5900000 | 5500000 | 2000000 21 400 000
Tabela nr. 4 Planowane nakfady inwestycyjne w ramach nowych inwestycji kanalizacyjnych*
yszczegélnienie | 2017 | 2018 J 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SUMA
Nowe inwestycje kanalizacyjne
Ztotoktos/Rundéw 6020000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 27020000
Chojnéw/Pilawa
hojndw/Pila 3 150 000 2100000 | 5600000 | 5600000 | 16450000
/Orzeszyn
scieks
PREETZIHSCIEROW 4200000 | 2800000 7 000 000
z Gtoskowa do P-no
Razem 6020000 | 7350000 | 8400000 | 9100000 | 9800000 | 9800000 | 50470000
L 0,7 wartosci kosztorysowych.
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Tabela nr. 5 Razem nakfady inwestycyjne i stafe w poszczegdinych latach

Wyszczegélnienie | 2017 2018 2019 | 2020 2021 | 2022 | SUMA
Podsumowanie naktaddéw inwestycyjnych i stafych

Coroezne 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 30000000
inwestycje

Modernizacje

IIANESE/EIS 8000000 | 5900000 | 5500000 | 2000000 21400 000
w stacje

uzdatniania wody

Nowe inwestycje

kanalizacyjnez 6020 000 7 350 000 8400 000 9100 000 9 800 000 9 800 000 50 470 000

Razem 19020000 | 18250000 | 18900000 | 16100000 | 14800000 | 14 800000 | 101 870 000

5. Prognozowany wptyw WPR na taryfy

Planowane inwestycje modernizacyjno-rozwojowe wptywajg réwniez na wysokos¢ cen z tytutu
zaopatrzenia w wode i z tytutu odprowadzania sciekdw obowigzujacych na terenie gminy Piaseczno.
Spotka tworzac aktualizacje starata sie optymalnie zaplanowa¢ poziom kosztéw i naktadow
inwestycyjnych tak aby ewentualny wptyw na taryfe za wode i Scieki byt na niskim, akceptowalnym
poziomie.

Z jednej strony nowe inwestycje wptywaja na zwigkszenie ilosci odbiorcow w zwigzku z nowymi
podigczeniami do sieci. Wzrost sprzedazy wyrazony w m* podobnie jak w przypadku poprzednich
inwestycji bedzie jednak stopniowy. Zadaniem Spétki w tym zakresie bedzie nie tylko wykonac¢ i oddac
do uzytkowania inwestycje ale réwniez przeprowadzi¢ akcje promujaca przytagczenie si¢ do miejskiej
sieci.

Z drugiej strony realizacja inwestycji to takze koszty w postaci odpisow amortyzacyjnych oraz koszty
finansowe obstugi zaciggnietych zobowigzan. Spétka w tym zakresie zdecydowata sie zaangazowaé
kapitat obcy w postaci preferencyjnych pozyczek z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej. W dniu skfadania aktualizacji nie ma mozliwosci pozyskania w przedmiotowe;j
sprawie bezzwrotnych dotacji. Najlepszg oferta rynkowa stanowig pozyczki z WFOSIGW.
W zwigzku z powyzszym prognozowana cena ustugi w zakresie zbiorowego dostarczania wody moze
wzrosngé maksymalnie o 0,27 zt/m? natomiast w przypadku Sciekéw sanitarnych maksymalny wzrost
ceny moze wzrosngé o 0,34 zt/m3. Nalezy jednak pamigta¢, iz m.in. urbanizacja terenu w wyniku
przeprowadzonych inwestycji moze przyczyni¢ sie do obnizenia lub zniwelowania ewentuainego
wzrostu.

20,7 wartosci kosztorysowych
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6. Dalsze mozliwosci inwestycyjne na terenie gminy Piaseczno

Horyzont czasowy realizacji zadan zostat okreslony na lata 2017-2022. Jednak Spétka, wykraczajac poza
horyzont, chcac dalej rozbudowywaé sie¢ kanalizacji sanitarnej prezentuje dalsze koncepcje
inwestycyjne na ternie gminy. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuleszéwce, Mieszkowie i Antoninowie
przewiduje budowe blisko 19 km sieci, 440 szt. odgatezien do dziatek, w tym okoto 100 szt. odgatezien
do posesji zabudowanych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grochowej, Pecherach i Bogatkach
przewiduje budowe blisko 36 km sieci kanalizacji 1 320 szt. odgatezien do dziatek, w tym okoto 300 szt.
odgatezien do dziatek zabudowanych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wélce Prackiej o przyblizonej
dtugosci 4,3 km, 300 szt. odgatezien do dziatek, w tym okoto 60 szt. odgatezien do poses;ji
zabudowanych. Budowa kanalizacji w miejscowosci Henrykéw-Urocze o facznej diugosci 30 km, 1 000
szt. odgatezien do dziatek w tym okoto 220 szt. odgatezien do dziatek zabudowanych. Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczaki przewiduje budowe blisko 10 km sieci kanalizacji
sanitarnej, okoto 400 szt. odgatezienr, w tym okoto 100 szt. odgateziert do dziatek zabudowanych.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowinkach o dtugosci blisko 4 km sieci, 100 szt. odgatezien do dziatek,
w tym okofo 30 szt. odgateziert do dziatek zabudowanych.

Tabela nr. 6 Mozliwosci inwestycyjne na terenie gminy Piaseczno

Wyszczegdlnienie Sotawpsc (dm :;’zm tlA 8 Koszt ogétem
Antonindw szczeg6towa koncepcja 9987 840

szczegbétowa koncepcja
Kuleszéwka (uwarunkowana wybudowaniem 3622200
kanalizacji w Antoninowie)
szczegbtowa koncepcja
Mieszkowo (uwarunkowana wybudowaniem 6 980 200
kanalizacji w Antoninowie)

Grochowa/Pechery/Bogatki koncepcja 16 452 000

koncepcja
Wodlka Pracka {uwarunkowana wybudowaniem 5 000 000
kanalizacji w Ztotoktosie)
koncepcja
Henrykéw-Urocze {uwarunkowana wybudowaniem 24 000 000
kanalizacji w Ztotoktosie)
koncepcja
Szczaki (uwarunkowana wybudowaniem 14 000 000
kanalizacji w Ztotoktosie)
koncepcja
(uwarunkowana wybudowaniem
kanalizacji w Prazmowie
lub alternatywnie wybudowaniem
kanalizacji w Pilawie, Chojnowie,
Orzeszynie)

Nowinki 4 000 000
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7. Podsumowanie

Sporzadzajac aktualizacje wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeri wodociggowych
i urzgdzen kanalizacyjnych Spétka starata sie skonstruowad aktualizacje w oparciu o efektywnga
koordynacje dziatan w kluczowych obszarach dziatalnosci, rozwdj irozbudowe infrastruktury
wodociggowe;j i kanalizacyjnej, biezaca eksploatacje, zarzadzanie i finansowanie poprzez optymalne
zaplanowanie kosztéw i naktadéw inwestycyjnych.

Nalezy jednak pamietaé, iz plan zostat sporzadzony na podstawie danych i informacji bedacych
w aktualnym posiadaniu przedsiebiorstwa. Zmiana okolicznosci, na ktére Spétka ma ograniczony
wplyw np. pogorszenie sie ogdlnej sytuacji gospodarczej moze wymagac korekty przedmiotowego
planu.
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Uzasadnienie

Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
na lata 2017 — 2022 opracowanego przez Przedsigbiorstwo Wodociggoéw 1 Kanalizacji w Piasecznie Sp. z
0.0. nastepuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow .

Zgodnie z ww ustawg plan okresla:

1. Planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych.

2. Przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach
3. Przedsigwzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz odprowadzanie $ciekow.
4. Naktady inwestycyjne w poszczeg6lnych latach.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zadania ujete w niniejszej aktualizacji obejmuja:

1.Coroczne inwestycje wodnokanalizacyjne tj.

- rozbudowe sieci wod.kan.

- projekty realizowane wspoélnie z Gming Piaseczno

- odptatne przejecia sieci.

2. Inwestycje w stacje uzdatniania wody

- SUW Zeromskiego

- SUW Bobrowiec

- SUW Zalesie Gorne

SUW Ztotoktos

3. Nowe inwestycje kanalizacyjne:

- Ztotoktos/Rundow

- Chojnow/Pilawa/Orzeszyn

- przerzut $ciekoéw z oczyszczalni w Gloskéw do oczyszczalni Piaseczno.

Prognozowane naktady finansowe na realizacj¢ zadan wymienionych w planie na lata 2017-2022

wynoszg 101,87 mlin zl.

Id: 45SF8C403-598B-469F-8227-2986FDAS82D1E. Projekt Strona 1





