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	1.
	600

60016

4270
	Remont mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach.
	
	2009
	499 000
	250 000
	0
	249 000
	499 000
	0
	


1. Wysoki stan wody w rzece Jeziorce uniemożliwił planowe wbijanie podpór pod legary , oczekiwanie na poręcze mające aprobatę Instytutu Dróg i Mostów oraz częste opady atmosferyczne jak również wprowadzenie  przez  Instytut Dróg i Mostów w ramach innowacyjnych technologii wykonania nawierzchni z spectrasfalt safegript z kruszywem granitowym która mogła być wykonana po zakończeniu całości zadania przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza spowodowały, że końcowy odbiór prac nastąpił dopiero 30 października. W związku z powyższym do 31.10. 2009. nie zostały wykorzystane środki nie wygasające.

