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Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-04-11

Uzasadnienie:

W trakcie budowy szkoły wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, koniecznych do wykonania :

1. W sali sportowej należy zwiększyć ilość drabinek o 9 szt.- koszt 8.869,00 zł.

2. Zamontowanie zwykłych koszy do koszykówki - koszt 11.826,00 zł.

3. Zamontowanie dodatkowych koszy treningowych na ścianach szczytowych ( 2 szt) – koszt 6.725,00 zł.

4. Wykonanie dodatkowego malowania boiska (pole koszowe) do koszykówki  z herbem Piaseczna w centralnym punkcie areny boiska – koszt 6.295,00 zł.

5. Montaż dodatkowych siatek osłonowych na ścianach szczytowych i ponad drabinkami gimnastycznymi – koszt 15012,00 zł.

6. Wykonanie przegrody aluminiowej przeszklonej z drzwiami pomiędzy antresolą widowni  a korytarzem z klatką schodową (komunikacja do części z gabinetami lekarskimi ze szkoły)- koszt 16 980,00 zł.

7. Wykonanie  dodatkowego wyjścia z korytarza na parterze na teren boisk terenowych z wykonaniem dodatkowych chodników – koszt 45577,00 zł.

8. Obudowa  przewodów  instalacji wod-kan, c.o i wentylacji na rusztach stalowych z płyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach szatni oraz korytarzach – koszt 133 278,00zł.

9. Przebudowa ściany w łączniku pomiędzy starą szkołą  a częścią nową. W trakcie wykucia otworu na drzwi  do części starej szkoły okazało się, że w istniejącej  ścianie zamurowana została przegroda stalowa oszklona obmurowana obustronnie ścianką gr.6,5 cm. Ściankę tą   należało rozebrać na całej szerokości i wysokości korytarza i wykonać nową ścianę pełną gr 25 cm z osadzeniem drzwi p.pożarowych – koszt 12 300,00 zł.

10. Zmiana kolorystyki ścian oraz wykonanie dodatkowych lamperii w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach, w sali komputerowej, gabinetach lekarskich oraz sali sportowej – koszt 50 770,00 zł.

11. Uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych o dodatkowe krzesła i stoły uczniowskie (40 szt)  oraz gabinetu stomatologicznego – koszt 26445,00 zł.

12. Zadaszenie i odwodnienie wejścia do piwnic – koszt 28 078,00 zł.

13. Nadzory autorskie – 12 200zł.

14. Odwodnienie starej części szkoły i części żywieniowej – koszt 17 485 zł.

15. Wykonanie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni  – koszt 11 166,00 zł.

16. Wymiana drzwi do magazynu sprzętu sportowego przy sali sportowej – koszt 4 664,00 zł.

W pozycji 7 są podane szacunkowe koszty wykonania robót. Po ewentualnym przyznaniu środków finansowych przez Radę Miejską zostanie opracowany projekt wykonawczy ( w ramach nadzoru autorskiego) i  szczegółowe kosztorysy – jednak koszty robót nie przekroczą podanych kwot.

Powyższe zmiany polepszą funkcjonowanie  całego obiektu i pozwolą na użytkowanie sali sportowej dla potrzeb rozgrywek sportowych na poziomie ligowym.

