WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

W ROKU 2005
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    z dnia 20.10.2005r
















                                              w złotych

Lp.
Dział
Nazwa programu, jego cel i zadania
Okres

realizacji
Koszty

realizacji
Plan

wg uchwał

R.M.

w 2005 roku
Zmiana planu 2005r- zmniejszenie środków budżetowych
Zmiana planu 2005r- zwiększenie środków budżetowych
Plan po zmianach w 2005 r.
Limit

środków

na 2006 rok
Limit

środków

na 2007 rok

1
2
3
4
5
6
7
8
           9
10
         11

1
600
Budowa ul. Elizy Orzeszkowej i ul. B.Prusa – o dł. ok. 1150 mb –  wraz z uzupełnieniem i przebudową infrastruktury wod- kan
2005-2007
1 500 000,-
183 000,-
68 189,-
-
114 811,-
868 189,-
517.000,-



Ogółem









Piaseczno, dnia 2005.10.13

Uzasadnienie:

W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonania dokumentacji, planowany termin zakończenia opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę przesuwa się na I kwartał 2006 r.

Uchwały nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

853/XXXVIII/05 z 21.06.2005 r.

