

załącznik Nr.....
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr.....
z dnia

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2016 roku	Zmiana planu 2016 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1	801 80110 605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.	2016-2017	91 100,00	91 100,00	72 158,00	0,00	18 942,00
	Razem			91 100,00	91 100,00	72 158,00	0,00	18 942,00

Uzasadnienie:

1) W związku z przedłużającym się opracowaniem, polegającym na wydzieleniu części działki nr 340 (pismo Wydziału GGG z dn. 13.09.2016 r.) i koniecznością przeniesienia wszystkich działek do jednej księgi wieczystej, nie jest możliwe przygotowanie przez Jednostkę Projektową mapy do celów projektowych, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowania całości dokumentacji w roku 2016. Z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu terminowego, uwzględniającego powyższe okoliczności oraz realne terminy zakończenia prac geodezyjnych, proponuje się przesunięcie niewydatkowanych środków budżetowych z roku 2016 na rok 2017.

