

załącznik Nr.....
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr.....
z dnia

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2016 roku	Zmiana planu 2016 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	2014-2016	356 000,00	300 000,00	0,00	9 840,00	309 840,00
2	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2018	617 712,00	200 000,00	0,00	17 712,00	217 712,00
3	926 92601 605	Projekt zadaszenia Skateparku.	2016-2017	68 000,00	40 000,00	0,00	7 500,00	47 500,00
4	750 75023 605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	100 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00
	Razem			1 141 712,00	640 000,00	55 000,00	35 052,00	620 052,00

Uzasadnienie:

1-2) Ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej nie wydatkowano środków niewygasających, w związku z powyższym wnioskuję się o przyznanie środków w roku 2016 na realizację zadania.

3) W związku z tym, iż najniższa oferta na opracowanie projektu zadaszenia Skateparku przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2016 i 2017 na realizację zadania.

4) W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień przez Oferentów w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych ofert i przedłużeniem etapu wyboru Wykonawcy, w roku 2016 nie będzie możliwe zrealizowanie całości zadania, w związku z powyższym proponuję się wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków finansowych na rok 2017.