

RZP.271.88.2017.PB. 1639

Piaseczno 08.09.2017 r.

### Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyranezki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno**

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ.

Zamawiający przekazuje wykonawcom Decyzję nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dodatkowo Zamawiający przekazuje koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Cyranezki z Ogrodową na rondo stanowiącą załącznik nr 2a.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Części IV w zakresie terminu wykonania zamówienia  
Zapis Części IV otrzymuje brzmienie:

#### "CZĘŚĆ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

##### 1. Wymagany termin realizacji

- a) uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym do dnia 15.11.2017
- b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w ilości 4 egzemplarzy w terminie do dnia 20.11.2017
- c) budowa ulicy Cyranezki - wykonanie robót budowlanych – zakończenie robót do dnia 20.12.2017
- d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie mu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i pozwolenia na budowę) – do dnia 20.12.2017

W przypadku konieczności uzyskania zamienną decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgody Rady Miejskiej Miasta i Gminy Piaseczno na zabezpieczenie środków

finansowych na rok 2018. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych w punktach :

- a i b na termin 20.12.2017

- c i d na termin do dnia 30.07.2018r "

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje ujednocnione teksty: wzoru umowy, opisu przedmiotu zamówienia

Powyższe zmiany w terminach wykonania zamówienia i zmiany do umowy prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP.

O zmianach w treści SIWZ Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

Z up. Komisarza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Krzysztof Borowski  
Kierownik Wydziału Zarządzania i Rozwoju Publicznych

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa.