

12 LIP. 2018
Piaseczno dnia

**Protokół
z unieważnienia udzielenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 30.000 EURO.**

Dotyczy zadania p.t. „Przedszkole nr 3 w Piasecznie przy ul. Jaworowej 4-prace modernizacyjne”

Zamawiający unieważnia udzielenie zamówienia na w/w prace.

Uzasadnienie.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane w dniu 30.05.2018r. do 7 firm, a także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, do dnia 08.06.2018r. do godz.16:00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od firmy: **WIGO SYSTEM Podzakrzówek 74 A, 26-76 Tczów**. Po przeanalizowaniu oferty i wyjaśnieniu z Oferentem nieścisłości zawartych w ofercie, oraz po zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia robót (Oferent terminy zaakceptował) Zamawiający uznał ofertę za ważną i przygotował umowę. Poproszono Oferenta o pilne podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. W dniu 10.07.2018 Zamawiający drogą e-mail otrzymał wiadomość, że Oferent nie może podpisać umowy tłumacząc swoją decyzję brakiem możliwości zakupu na rynku stolarki drzwiowej spełniającej wymagane przepisami warunki.p.poż.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Potwierdzenie zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Złożona oferta.
5. Rezygnacja z wykonania zadania.

**INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH**

Jerzy Nowak
upr. bud. nr St-324/79

Podpis pracownika wydziału merytorycznego

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

2018 -07- 12

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego *mgr inż. Anna Bednarska*

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno**

inż. Zdzisław Lis

2018 -07- 12

Podpis Burmistrza

12.07.2018r.
Główny Specjalista

mgr Irena Miszkowska