

Harmonogram prac projektowych

Referat Polityki Mobilności i Transportu

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Zawarcie umowy

w terminie 3 tygodni od zawarcia umowy

Jednostka Projektowa przedłoży Zamawiającemu analizę załączonej koncepcji wraz z wnioskami oraz ewentualną jej aktualizacją

w terminie 7 dni od złożenia analizy

Jednostka Projektowa spotka się z Zamawiającym (forma do ustalenia) w celu omówienia analizy koncepcji, wniosków i ewentualnych zmian wniesionych do koncepcji

w terminie 7 dni od przedłożonej analizy

Zamawiający uzgodnieni koncepcję lub prześle w formie mailowej uwagi/zalecenia do przedstawionej koncepcji

w terminie 11 tygodni o zawarcia umowy

Jednostka Projektowa wprowadzi zmiany zgodne z uwagami/zaleceniami Zamawiającego, a następnie opracuje i prześle wstępny projekt budowlany do weryfikacji Zamawiającego

w terminie 14 dni od przedłożenia wstępnego projektu budowlanego

Zamawiający uzgodni projekt budowlany pismem lub prześle w formie mailowej uwagi/zalecenia do przedłożonego projektu budowlanego. Następnie Jednostka Projektowa wprowadzi uwagi/zalecenia Zamawiającego i przedstawi do ponownego uzgodnienia/akceptacji.

w terminie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy

Jednostka projektowa :

1. opracuje i przedłoży Zamawiającemu kompletny i uzgodniony projekt budowlany wraz przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
2. złoży wniosek wraz dokumentacją projektowo budowlaną do odpowiedniego organu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania skutecznego zgłoszenia na roboty budowlane oraz potwierdzenie wraz załącznikami do Zamawiającego

w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia umowy

Jednostka Projektowa uzyska skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę

Nadzór autorski

ETAP I

ETAP III ETAP II