



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dnia 26.05.2021r.

**Zapytanie ofertowe pn.
„Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – program
funkcjonalno-użytkowy”**

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – program funkcjonalno-użytkowy” wpłynęło zapytanie od firmy.

Pytanie 1.

Po wykonaniu analizy wykonalności zadania, przy zachowaniu wszystkich Państwach wymogów stwierdzamy, iż termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy, jest w obecnym, jeszcze pandemicznym czasie nierealny. Projektowane punkty kamerowe znajdują się w obrębie: drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej oraz dwa punkty w strefie konserwatora zabytków. Uzgodnienia z Miejskim (Powiatowym czy Wojewódzkim) Zarządem Dróg, przygotowanie wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ustalenie warunków budowy nowych punktów kamerowych oraz uzgodnienia z Nim, wystąpienie do operatorów telekomunikacyjnych o warunki / oferty świadczenia usług dzierżawy łączy (włókien) dla projektowanych punktów kamerowych przy obecnych obostrzeniach sanitarnych zajmuje dużo więcej czasu niż dotychczas. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 1.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Nowy termin realizacji zamówienia wynosi **60 dni od daty podpisania umowy**.

Wydłuża się również termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **31 maja 2021r. do godz. 10.00**.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
w PIASECZNIE

Mariusz Łodyga