



Piaseczno

MT.0003.3.2023.EKR

Piaseczno, 20.09.2023r.

Pan Michał Rosa
Radny Miasta i Gminy Piaseczno

W odpowiedzi na interpelację z dnia 11.09.2023 r. (data wpływu do Urzędu 13.09.2023 r.) uprzejmie informuję, co następuje:

Ad.1 ul. Księdza Marka w Piasecznie

Gmina posiada przygotowane wszystkie materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 28.07.2023r została zawarta umowa z PGE na wykonanie przyłącza do przepompowni deszczowej, jednak w przedmiotowej umowie termin wykonania przyłącza określony jest do 24.01.2025 r.. Jednocześnie informuję, że w budżecie Gminy jest brak środków na to zadanie, a według kosztorysów inwestorskich przewidywana kwota robót budowlanych dla odcinka (od ul. Sułkowskiego do działki nr 38/1) to **1 371 632,30 zł brutto - etap I.** W związku z powyższym realizacja etapu I będzie zależna od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie przez Radę Miejską.

Ad.2 ul. Balladyny w Piasecznie

Obecnie w związku z problemami natury prawno-administracyjnej dotyczącymi możliwości złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działkę 37/3 obr. 66, podjęliśmy czynności podziału gotowej już dokumentacji na dwie części (analogicznie do ul. Księdza Marka). Po przygotowaniu przez Jednostkę Projektową podzielonej dokumentacji, zostanie złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia dla odc. od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego) planowane jest na przełomie października/listopada br.

Jednocześnie informuję, że Wydział GGG tut. Urzędu jest w stałym kontakcie z właścicielami działki nr 37/3 obr. 66 w celu jak najszybszej regulacji stanu prawnego ww. działki. Ponadto

informuję, że w budżecie Gminy oraz WPF brak jest zabezpieczonych środków finansowych na roboty budowlane, które według kosztorysu inwestorskiego na całość ul. Balladyny wynoszą **3 244 199,82 zł brutto**. W związku z powyższym realizacja zadania będzie zależna od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie przez Radę Miejską.

Z poważaniem

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

Otrzymują:

1. aa
2. adresat
3. Piotr Obłóza - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piaseczno
4. Arkadiusz Czapski - Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno