

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 372/XVI/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
1.	600	Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem - dł. 2860 m.	2009-2011	97 000,00	97 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00
2.	600	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.	2009-2014	4 431 000,00	96 000,00	115 000,00	45 000,00		70 000,00
3.	600	Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda - budowa	2011-2012	321 000,00		300 000,00	9 000,00		291 000,00
4.	801	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	2011-2012	707 000,00		12 000,00	5 000,00		7 000,00
	Razem			5 556 000,00	193 000,00	587 000,00	219 000,00	0,00	368 000,00

Piaseczno, 2011-12-13

Sporządził: Barbara Płochocka

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Uzasadnienie:

Ad.1. Gmina zawarła umowę z biurem projektów na opracowanie projektu przebudowy ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu. W związku z tym, że właściciele działek nie wyrazili zgody na odsprzedanie gminie fragmentów działek pod projektowany przebieg ulicy gmina odstąpiła od umowy. Aktualnie sprawa dotycząca odszkodowania za opracowane elementy dokumentacji jest w sądzie. W związku z powyższym proponuje się zdjęcie zadania z budżetu w bieżącym roku.

Ad.2. Na zlecenie gminy został opracowany projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Tukanów. Biuro projektów pozwolenie na budowę będzie mogło uzyskać po załatwieniu przez gminę spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego działek na których zlokalizowana jest ta ulica. Ponadto biuro projektów opracowuje projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego (drogą wojewódzką). W związku z tym, że w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich bardzo przedłuża się termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach tzw. Specustawy dla ul. Okulickiego na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej biuro projektów działające na zlecenie gminy nie może dokończyć projektu skrzyżowania tych dróg. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przewidziane na realizację w bieżącym roku.

Ad.3. Koszt zadania okazał się niższy niż zabezpieczone środki w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na realizację w roku bieżącym.

Ad.4 Koszty zadania w bieżącym roku okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków na tym zadaniu.