ZALACZNIK ,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zaméwienia:

.<Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie
w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Roboty projektowe, budowlane, drogowe i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonaé
w oparciu o:

» ,Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2017” opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. Kulczyriskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-

000-31-51

e ,Program funkcjonaino uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie rok 2018" opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. Kulczyinskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:

894-000-31-51

e oraz zapisy niniejszego opisu.

Wykonawca zobowigzany jest m.in do opracowania projektu Budowlanego i Wykonawczego,
uzyskania etapowego pozwolenia na budowe, a takze pozwolert na uzytkowanie obiektu (dla
obu etapdw realizacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz dostarczenia $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

Realizacja inwestycji przewiduje etapowanie inwestycji, wg zatgczonego do PFU zatgcznika
Z1 -rys. nr 01.01 PFU ,Koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem etapowania”:

Etap | — wykonanie niezbednych rozbiorek, wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odwodnienie terenu wraz z wigczeniem odwodnienia do ulicy Zytniej i
zagospodarowaniem terenu cze$ci potudniowej targowiska (45,15% powierzchni inwestycji -
9.246,12 m2), obszar opracowania C1-D-E-F-G-H-|-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 zgodnie z rys.
nr01.01 PFU

Etap Il — wykonanie niezbednych rozbiérek, wykonanie konstrukcji zacieniajgcej, budynku
socjalno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu czesci poétnocnej targowiska i
wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie terenu, budynku i
konstrukcji zacieniajgcej wraz z witaczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej
wykonanej w ramach |etapu (54,85% powierzchni inwestycji - 11.230,44 m2), obszar
opracowania A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz M-N-O-P zgodnie z rys. nr 01.01 PFU.



2. Zakres rzeczowy roboét do realizacji

Zagospodarowanie terenu targowiska ma uwzgledni¢ kompleksowg przebudowa obecnie
uzytkowanego terenu, w celu realizacji zatozeh koncepcyjno-projektowych. Oznacza to m.in.
wymiane catej nawierzchni, wyburzenie istniejagcych budynkéw, budowe nowych obiektow.
Ponadto demontaz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wigczeniem do kanatu
Peretki i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby powierzchni utwardzonej
targowiska, budynku i zadaszenia i wtgczenie do kanalizacji deszczowej ul. Zytniej. Z uwagi
na nachylenie terenu w kierunku cieku wodnego sie¢ jest podzielona na dwa niezalezne ciggi
w skfad ktérego wchodzg m.in. wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie
wtazowe, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne, regulatory wyptywu i ewentualnie
pompownie jezeli nie bedzie mozliwosci technicznych grawitacyjnego odwodnienia
zbiornikéw retencyjnych do kanalizacji deszczowej w ul. Zytniej. Cata sieé kanalizacyjna
sanitarna jest do demontazu i wykonania od nowa wraz z przykanalikiem do ul. Jana
Pawta Il. Sie¢ wodociggowa podlega¢ bedzie drobnym zmianom z uwagi na konieczne
demontaze i nowg przestrzen publiczna.

Gtéwnym zamierzeniem przebudowy targowiska jest stworzenie estetycznej przestrzeni
publicznej o czystym i funkcjonalnym ukfadzie. Zaprojektowane w koncepcji targowisko
zapewni zaréwno warunki do handlu jak i do organizacji wydarzehn okolicznosciowych,
imprez masowych, festynéw badz wystaw. Na terenie oprécz wtasciwego otwartego placu
targowego zaistnieje rowniez duzych rozmiaréw konstrukcja zacieniajgca usytuowana od
strony ul. Jana Pawita I, ktéra moze stuzy¢ jako zadaszenie widowni. Do konstrukgcji przylega
utwardzony plac przeznaczony na scene. Centralnie, przy wewnetrznej drodze manewrowej
obok miejsc parkingowych, uwzgledniono lokalizacje dwukondygnacyjnego budynku
socjalno-biurowego, w ktérym zlokalizowane zostang ogélnie dostepne toalety publiczne.
Stanowiska handlowe o wymiarach 3 x 3 m wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla
dostawcoéw o wymiarach 3 x 6 m zostaty rozlokowane na catej powierzchni targowiska w tym
pod konstrukcjg zacieniajaca. Po wschodniej stronie ul. Zytniej (w miejscu wigczenia sie w
ulice ,Traktu nad Peretkg”) przewidziany jest pod teren rekreacyjny w posta¢ zielonego
skweru. Caty teren ma by¢ oswietlony oszczednym w eksploataciji oswietleniem typu LED.
Na targowisku zaistnieje réwniez mozliwos¢ dotadowania samochodéw z napedem
elektrycznym.

Na terenie przewidziano zaprojektowanie 254 stanowisk handlowych (jest to liczba mniejsza
niz obecnie, wynikajgca posrednio z mozliwosci — zmniejszenie powierzchni samego
targowiska spowodowane budowg ul Zytniej, potrzeb handlowych oraz wymogéw
projektowych). Parkingi dla klientéw znajdowaé sie beda zaréwno na samym targowisku: 95
miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m, 6 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x5m. Zagospodarowanie musi uwzgledniaé zapewnienie miejsc dla
rowerzystéw ktorych na catym terenie bedzie 32.

W miejscach rekreacyjnych zostang dokonane nasadzenia drzew, pojawig sie chodniki,
Sciezki rowerowe, tawki i Smietniki, elewacje budynkéw cho¢ nowoczesne wykornczone
zostang przyjaznymi dia cztowieka elementami drewnianymi.

Gmina Piaseczno rezygnuje z czesci zakresu robét opisanych w koncepcji polegajacych na
wyburzeniu budynkéw magazynowych C1, C, E gdyz ta czeS¢ inwestycji zostanie
zrealizowana podczas wykonywania nowego odcinka ul. Zytniej.

Gmina Piaseczno zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z czesci zakresu robot opisanych w
koncepcji polegajacych na realizacji prac w obszarze M-N-O-P.



Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.1. Projekt Budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu powinien obejmowaé swym
zakresem miedzy innymi:

a) Mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2).

b) Badania geotechniczne gruntu dla celéw projektowych i wykonawczo - kosztorysowych
posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463
ze zmianami).

c) W zaleznoéci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych
objetych przedmiotem zamoéwienia.

d) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe medidw oraz uzgodnienie projektow,
zgodnie z wymogami gestorow sieci.

UWAGA:

> Dokumentacje projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak
opracowac, aby stanowily dwa odrebne etapy budowy wraz z mozliwoscig
uzyskania czesciowych decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

> Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegotowymi, prawem
budowlanym oraz formg projektu budowlanego (Dz.U.2013 p0z.762);

2.2 Projekt wykonawczy dla wszystkich branz osobno dla kazdej czg$ci opracowania, ktory
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami, innymi
wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

2.3 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

2.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich branz z podziatem
na branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

2.5 Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym oraz z uzgodnieniem dokumentacii
Zz Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.6 Inne niezbgdne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

2.7 Szczegoétowe przedmiary rob6t z podziatem na branze dla kazdej czesci opracowania
(osobno).

2.8 Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegétowej z podziatem na
branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

2.9 Zbiorcze Zestawienie Kosztéw z podziatem na czesci opracowania (osobno) i tgcznie dla
catego zadania inwestycyjnego.

2.10 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe.
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UWAGA:

1) Projekt budowlany nalezy na biezagco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym w celu przekazania
Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w
trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Zamawiajgcego nalezy zlozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na
budowe.

2) Na podstawie opracowanego przez Jednostke Projektowa i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego, nalezy opracowaé Projekt wykonawczy dla
wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robédt, Przedmiary
Robdt, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej

ZZK).
3) W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyz;ji
pozwolenia na budowe - poprawki muszg by¢é naniesione we wszystkich

egzemplarzach dokumentacji projektowej.

4) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac¢ w
sposéb, ktéry utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakdw
towarowych, patentéw. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w
opracowaniu jest zabronione.

5) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i
Zamawiajgcym kolorystyki wszystkich elementéw w modernizowanych obiektach i
nowoprojektowanych budynkach.

6) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowe;.
Wersje elektroniczng, jako skan dokumentacji nalezy wykonaé po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine i uzyskaniu pozwolenia na budowe w
przypadku projektu budowlanego.

7) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twardag
oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektéw.
Poszczegélne komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne opakowania
zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne
opisy (np.: w legendzie) dostosowac do skali wydruku(min. 3 mm).

8) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiadaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

9) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére bedg sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety
tych rozwigzan. Jednostka Projektowa wspéinie z przedstawicielami Inwestora
dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamoéwienia.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajacego lub Uzytkownika, w ktérych niezbedny
bedzie udziat projektantow.



Roboty nalezy zrealizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa i Zatlacznikiem , A”

Do Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie przebiegu roboét tak, aby ich zakres nie zaktocit mozliwosci funkcjonowania
czesci targowiska na ktérej nie beda aktualnie prowadzone prace (podczas realizacji |
etapu czes¢ przewidywana na etap |l pozostanie nadal uzytkowana, po oddaniu do
uzytkowania I-go etapu to wiasnie na jego teren zostanie przeniesiony handel z
uprzednio zajmowanej czesci)

b) zapewnienie przebiegu roboét tak, aby gwarantowat bezpieczeristwo osob korzystajgcych
Z targowiska i jego otoczenia.

c) wygrodzenie aktualnie modernizowane] czesci statym nieprzeziernym ogrodzeniem z
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokos$ci min 2,0 m (ogrodzenie dla danego etapu
moze by¢ demontowane po uzyskaniu dla rzeczowego etapu pozwolenia na
uzytkowanie)

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zq6d do wykonania calego Przedmiotu
Zamowienia w trakcie i po zakoriczeniu robét lezy po stronie Wykonawcy robét.

Warunkiem przystapienia do przetarqu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ.

3. Cena ryczattowa przedmiotu zamoéwienia - Wykaz Cen. Platnosci

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
Ustaw z 2004r. Nr 202, poz. 2072), Zamawiajgcy jest zobowigzany do przygotowania
Przedmiaru Robét. Zgodnie z tym Rozporzadzeniem Przedmiar Robdt powinien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. W przypadku kontraktu
ryczattowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowac¢ Przedmiaru Robdt (§4 pkt 3
Rozporzgdzenia). W takich jednak wypadkach podstawg do okreslenia ceny catkowitej za
przedmiot zamdwienia jest Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1), gdzie catkowita cena ryczattowa
rozbita jest na ceny ryczattowe za poszczegéine elementy robot i wyposazenia. W ten
sposdb cena oferowana za przedmiot zamoéwienia jest sumg czesciowych cen
ryczattowych za elementy rob6t i wyposazenia okreslone w Wykazie Cen.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach,
wyposazenie i wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia
wynikajace z Dokumentacji Projektowej, zatgcznika A do Umowy i zapisow SIWZ wedtug
wiasnych szacunkoéw.

Wycene dotyczacag danego elementu ryczattowego nalezy wykonac¢ w oparciu o:

e Opis Przedmiotu zamoéwienia Zatgcznik A

¢ ,Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2017” opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51



¢ ,Program funkcjonalno uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2018" opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczyiskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
NIP: 894-000-31-51

e SIWZ
e Umowe
e Zalecang wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do
wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniaé ryzyka
zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomieniem i przeszkoleniem obstugi, w tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Wszystkie czeSciowe ceny ryczattowe muszg odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu rob6t i wyposazenia. Zamawiajacy informuje ze
zanizanie ceny jednostkowej (Wartosci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za
czyn nieuczciwej konkrec;ji.

Krétkie opisy w poszczegdinych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione sg tylko dla celow
identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji Przetargowe;.

Catos¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg, Umowa, Opis
przedmiotu zamowienia i obowigzujgce przepisy i prawa budowlanego, sztukg budowlang,
z zachowaniem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska.

Opracowane przez Wykonawce (wraz z projektem wykonawczym) Przedmiary i Kosztorysy
Robot majg by¢ pomocne dla Wykonawcy przy rozliczeniach i odpowiadaé wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawa do jakichkolwiek roszczeh w stosunku do
iloéci robét, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowe;.

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje przetargowg i opis przedmiotu
zamowienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zatgcznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ wstepny harmonogram.
Opracowany wstepny harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy _ nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

Przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe Wykonawca _dostarczy
uszczegolowienie wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w
postaci szczeqgoloweqo harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.
Opracowany szczegélowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowego musi
uwzgledniaé wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem targowiska tak, aby
przy prowadzeniu robét uwzglednié etapowanie prac i ciagle funkcjonowanie
targowiska.

Szczegdtowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego
harmonogram z ewentualnym rozbiciem etapéw robdét na poszczegolne podetapy
pozwalajgcym na ptynng realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie.

Harmonogram przed ziozeniem musi zosta¢é uzgodniony 2z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego w tym dla
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwo$¢ podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego.
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Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje
przedmiary i kosztorysy szczegdélowe. Sumaryczna kwota kosztoryséw musi

odpowiadaé kwocie ryczattowej z Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy i by¢é zgodna z

kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminoweqo..

Harmonogramy przed zlozeniem musi_ zostaé uzgodniony z przedstawicielami

Zamawiajaceqo i Uzytkownikami.

4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Oferta_ryczaltowa na calo$¢ zamowienia powinna uwzgledniaé¢ koszty wykonania
robét zgodnie z projektem i uwagami branzowymi (punkt 6 OPZ) oraz dodatkowo:

Koszt opracowania projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt, kosztorysow,

charakterystyki energetycznej budynku, zbiorczego zestawienia kosztow.

Koszt uzyskania pozwolenia na budowe.

Koszt zasilania w energie elekiryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia

wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego

koricowego odbioru robot.

Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpaddéw oraz koszt

utylizacji odpaddw.

Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

o Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét na czesciowo uzytkowanym
terenie — nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami roboty
aby prace budowlane nie utrudniaty handlu.

o Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji rob6t z uwzglednieniem
Kosztéw etapowego wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m w celu uniemozliwienia
przedostania sie oséb postronnych na teren budowy.

o Koszt zapewnienia ciggtosci dostawy mediéw w trakcie wykonywania prac.

o Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych remontowanego
obiektu i obiektow przyleglych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w
ramach przedmiotu umowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdéw i dojs¢ do istniejgcego
obiektu.

e Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych drzew i krzewoéw - orzecha
rosngcego na dziatce sgsiedniej.

o Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw,
sanitariatéw itp.

¢ Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

o Uzyskania na wtasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej). nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i
nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
potwierdzenie przyjecia do zasobdw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;j.

4.6. Koszty wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,

ktére Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

4.7. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy.
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4.8.

4.9.
4.10.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetdw.

Mozliwo$¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamoéwienia, na okres zgodny z
oferta poczawszy od daty protokdlarnego korncowego odbioru robét nie

zawierajacego wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4 wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem $wiadectwa charakterystyki

energetycznej budynku.

. Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Umowy oraz

przygotowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich niezbednych
dokumentdw pozwalajacych na uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku
po zakornczeniu robét.

Koszt wykonania wstepnego i szczegétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.

Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczna
na zastosowane wyroby w ramach zamoéwienia.

Koszt opracowania planu BIOZ.

Koszty wykopdéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntéw
niebudowlanych, odwodnienia wykopdéw w trakcie prowadzenia prac.

Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego korcowego
odbioru roboét.

Koszt likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzgtaniem po budowie.

Koszt statej obecnoéci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji
prac az do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wers;ji
papierowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat Zarzgdzania
Energig Gminy Piaseczno.

Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Koszty wykonania dodatkowych prac budowlanych i naprawczych opisanych w
punkcie 6.

Koszt zakupu mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed zamoéwieniem mapy
do celéw projektowych powinien skonsultowaé z Zamawiajgcym i Wydziatem
Geodezji Starostwa Powiatowego w Piasecznie czy zmiany w podziale dziatek
zwigzanymi z budowg ul. Zytniej (na podstawie ustawy ZRID i Decyzjg nr 24/2017 o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) zostaty wprowadzone do zasobu
geodezyjnego.




5. Uwagi ogdlne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego na etapie
przetarqu oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowacé jako przyktadowe, a wycenié
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych Ilub
rownowaznych.

c) Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu = zamdwienia, celem  wyeliminowania bledéw lub  przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia.

d) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

e) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robo6t Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajace ich zgodnos$é z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajgcego na Karcie Materiatowej, ktorej wzoér jest zatgcznikiem

do OPZ.

f) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajacegqo.

g) Odpady stanowig wtasno$§é Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

h) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

i) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, os6b wykonujgcych (w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci:

- prace ogdlnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace drogowe - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace z branzy sanitarnej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

- prace z branzy elektrycznej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

k) Zamawiajgcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (ij.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

I) Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

m) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnionych pracownikow
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

6. Uwagi branzowe:

Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

1. Prace nalezy rozpoczaé od czesci potudniowej a zakonczy¢ na pétnocne;.

2. Wykonczenie $cian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych budynku
socjalno biurowego (z ptyt HPL) zgodnie z Projektem koncepciji str. 20.
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3. Plyty HPL na elewacji scian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych
zabezpieczone antygraffiti do wysokosci 3,0m,

4. W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi plytek przy
wykonywaniu oblicowan naroznikdbw wypukiych, Zamawiajacy nie zgadza sie na
zastosowanie listew PCV badz aluminiowych.

5. W ramach dokumentacji Powykonawczej Wpykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania budynku (ze szczegdélnym uwzglednieniem opisu
wymogow  konserwacyjnych, oraz  podaniem  czasookresédw  serwisowania
zainstalowanych urzadzen np. central wentylacyjnych)

6. W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykonaé na petng wysokosé
pomieszczenia.

Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:
1. Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje wewnetrzne wod-kan:

a) wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg spetniac wymogi Rozporzadzenia Komis;ji
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujgce w 2018 roku;

b) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej do 12 kW muszg pracowac na czynniku
chtodniczym R410A i spetnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowaé parametry
energetyczne nie gorsze niz w klasie SEER A+ i SCOP A+;

c) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW muszg pracowaé na
czynniku chtodniczym R410A oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)z nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz
gwarantowaé parametry energetyczne nie gorsze niz: EER 23,50 i COP 24,00;

d) wszelkie prace chiodnicze zwigzane z instalacjg zawierajaca F-gazy muszg by¢é
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;

e) we wszystkich pomieszczeniach budynku socjalno—biurowego powinna byé
utrzymywana temp. dyzurna min. 8 st. C, a na zgdanie obstugi (takze zdalnie) lub
zgodnie z programatorem tygodniowym powinna by¢é podnoszona do temperatury
wewnetrznej zgodnie z WT. Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne stuzgce na potrzeby
systemu ogrzewania powinny by¢é przewymiarowane tak aby temperatura w
pomieszczeniach z temperatury dyzurnej do temperatury obliczeniowej byta osiggnieta w
okresie nie dtuzszym niz 4 godziny w warunkach zimowych obliczeniowych. W
pomieszczeniu pomochiczym na pietrze nalezy przyja¢ do obliczen cieplnych
temperature wewnetrzng +16 st. C. W pomieszczeniu pomocniczym i magazynie ilo§é
wymian powietrza powinna wynosi¢ 0,5 wymiany na godzine z mozliwoscig redukcji
wydajnosci o0 50%.

f) zaprojektowany system ogrzewania i wentylacji w budynku socjalno — biurowym musi
uwzgledniaé 3 rézne funkcje pomieszczen tj. biurowe z komunikacjg, magazynowe i
sanitarne. Powietrze wywiewane z pomieszczen o réznych funkcjach nie moze trafia¢
do wspdlnego kanatu wywiewnego i nastepnie w centralnej jednostce byé ogrzewane i
nawiewane wspoélnym kanatem do poszczegdlnych pomieszczen.

g) zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe zwigzane Z systemem
ogrzewania i wentylacji muszg zagwarantowaé, ze projektowany budynek socjalno
biurowy bedzie spetniat wymagania maksymalnych czgstkowych wartosci wskaznika EP
obowigzujace od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 14.11.2017r. Dz. U. 2017 poz.
2285 przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany przez 5 dni w tygodniu.

h) Jednostka Projektowa (wykonywajac projekt na zlecenie Wykonawcy) dokona analizy co
najmniej 2 rozwigzan technicznych sposobu ogrzewania i wentylacji budynku
spetniajgcych wymagania maksymalnych czgstkowych wartosci wskaznika EP
obowigzujgce od 1 stycznia 2021r.). W analizie nalezy wzia¢ pod uwage koszty
inwestycyjne oraz przyszte koszty eksploatacyjne (m.in. przegladéw, wymiany filtréw i
itp., zuzycia energii) w okresie 10lat i przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany przez
5 dni i 2 dni w tygodniu. | przedstawi dla zamawiajgcego i Uzytkownika do akceptaciji i
wyboru przez Zamawiajgcego. Na etapie budowy zamontuje wybrany system
ogrzewania i wentylacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odrzucenia proponowanego rozwigzania technicznego i wskazania
innego .

i) Agregat lub agregaty zew. systemu grzewczego/ chlodniczego budynku socjalno-
biurowego nalezy umiesci¢ na dachu budynku i powinien umozliwia¢ prace przy temp.
zew. -25 st. C.

j) kanaly wentylacyjne w pom. biurowych, socjalnych, komunikacji i klatce schodowej
nalezy obudowac ptytami g-k.

k) kanalizacje sanitarng biegngcg w gruncie pod posadzkami przyziemia (wraz z
pionowymi odcinkami do poziomu chudziaka) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8, i $rednicy minimum 100mm.

I) instalacja wodna wewnetrzna powinna zosta¢ wykonana z rury o Srednicy zewnetrznej
min 20mm.

m)w budynku socjalno-biurowym kanalizacja sanitarna powinna zosta¢ zakonczona
wywiewka kanalizacyjng ponad dachem budynku o $rednicy 100mm i iloSci co najmniej
2 szt.

n) w poblizu pisuaru nalezy umiesci¢ kratke $ciekowag z wktadkg antyzapachowsg i kran
czerpalnym dn15.

0) za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr mechaniczny z wkiadem
wymienialnym piankowym albo sznurkowym. Przed i za filtrem nalezy zamontowaé
$rubunki.

p) w kazdym z pomieszczen toalety dla klientéw nalezy zamontowa¢ co najmniej po jednej
kratce Sciekowej o wymiarach ramki min. 10x10cm ze stali nierdzewnej i wktadkag
antyzapachowg oraz zawér czerpalny na kluczyk nasadkowy ze ztgczkg do weza,

q) syfony umywalkowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosigdzu pokryty
warstwg chromu butelkowe lub rurowe.

r) odptyw z umywalki dla niepetnosprawnych nalezy potgczyé rurg chromowang i wigczyé
do syfonu podtynkowego,

s) J.P. (wykonywajac projekt na zlecenie Wykonawcy) zamiesci w dokumentacji bilans
powietrza w poszczegbélnych pomieszczeniach z podaniem powierzchni, kubatury,
krotnosci wymian, ilosci powietrza nawiewanego, wywiewanego, rodzaj systemu
wentylacyjnego.

t) J.P. zamiesci w dokumentacji wyniki obliczen cieplnych:

o Zestawienia warstwy przegréd (materiat, grubosé, wsp. przewodzenia) i obliczony
wsp. przenikania ciepta

e Zestawienie poszczegdélnych pomieszczen z podaniem nastepujacych pozycii
powierzchnia, kubatura, temperatura, typ wentylagji, ilo§ci wymiany powietrza, straty
ciepta z pomieszczenia: na przenikanie, ha wentylacje oraz suma.

e Podsumowanie obliczen / Zestawienie wynikow dla budynku, wskazniki
powierzchniowe i kubaturowe, dane do charakterystyki energetyczne;j.
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u) Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy zaprojektowaé kanaty wentylacyjne
przy zatozeniu, ze predkos¢ w kanale nie bedzie wyzsza niz 5m/s, predko$¢ na czerpni
nie wieksza niz 2 m/s, a dla ewentualnego systemu wodnego c.0. nie wiecej niz
100Pa/m.

2. Roboty ziemne zwigzane z infrastrukturg techniczng podziemng i siecig zewnetrzna:

a) studzienki kanalizacji deszczowej o symbolach SV, SIV, Slll, SI zamiast studzienek
425mm nalezy zaprojektowaé studzienki wtazowe betonowe 1200 mm z wiazami typu
ciezkiego wg PN-EN 124:2000, wiazy zeliwne z herbem Gminy Piaseczno,

b) witazy zeliwne studzienek kanalizacji sanitarnej z herbem Gminy Piaseczno nie
wentylowane.

c¢) studzienki plastikowe niewlazowe (i ewentualnie wtazowe) w jezdni drogi powinny by¢ z
pierscieniem (stozkiem) odcigzajgcym,

d) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie konieczno$¢ odwodniania wykopéw wraz z
zabezpieczeniem skarp np. przy realizacji zbiornikow retencyjnych, separatoréw
osadnikéw i itp.

e) w zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych (zgodnie z PFU) Wykonawca
musi uwzglednié w ofercie koniecznos¢ wymiany gruntéw np. celu wykonania zasypéw
§cian fundamentowych, instalacji zewnetrznej: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
wodociggowej ,

f) zageszczanie nad infrastrukturg techniczng bedg uznane za zadowalajace jedynie
wtedy, gdy poszczegdine gestosci warstw w stanie suchym bedg wieksze od wartosci

minimalnych podanych nizej:
Szg= 0.98 (pod drogami, parkingami i chodnikami)
Szg= 0.95 (pod terenami zielonymi)

g) przy przykryciu przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej gruntem o wysokos$ci
mniejszej od granicy przemarzania wykona¢ ocieplenie przewodéw otuling dwudzielhg
segmentowa.

h) wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie, zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie
docigzenie zbiornikdw i pozostatych urzadzen, instalacji zapobiegajgce wyparciu ich
przez zmienne poziomy wody gruntowe,

i) wykonawca zdemontuje i zutylizuje kanalizacje deszczowg z utwardzonego terenu
kostki wraz ze studzienkami betonowymi oraz studnig zrzutowg do istniejgcego cieku
wodnego znajdujgcego sie pod terenem targowiska.

j) studnia wodomierzowa powinna zostaé zakoriczona wtazem typu ,watcz” z mozliwosciag
zamknigcia na kiédke.

k) zgodnie z zatgczong czescig graficzng PFU pod zadaszeniem znajduje sie po 10
punktéw czerpalnych wody zimnej i kratek Sciekowych na potrzeby miejsc handlowych.
Wykonawca na etapie projektowym  zaproponuje inne niz w PFU rozwigzanie
techniczne, materiatowe umozliwiajgce dostawe i odbioér Sciekébw takze w okresie
zimowym i przedstawi dla zamawiajgcego i Uzytkownika do akceptacji. A na etapie
budowy zamontuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

I) zbiorniki retencyjne nalezy wyposazyé w wywiewke umozliwiajgcg wyrzut powietrza ze
zbiornikéw w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypetnienia kanatéw doptywowych.

m) materiat studni betonowych minimum:

- beton klasy C 35/45,
- nasigkliwos¢ 4,5%,
- wodoszczelno$é W10.
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n) studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm.

o) studnie betonowe musza byé nowe i zgodne z PN-EN 1917 powinny skfada¢ sie z
prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o $rednicy réwnej $Srednicy
kanatu. Zaleca sig, aby potgczenia kineta- rura wykonywaé¢ w trakcie produkgji kinety.
Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi
sktadowe studni fagczone na uszczelke elastomerows obetonowane od zewnatrz. Studnie
nalezy wyposazac w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w
pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni.

p) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona i sporzadzi protokét z
wydajnosci hydrantéw zewnetrznych.

q) W przypadku kiedy dla istniejacych 2 szt. separatoréw substancji ropopochodnych
maksymalny przeptyw bedzie zbyt maty w stosunku do nowego zwigkszonego obszaru
zlewni nalezy zaprojektowac i zamontowaé nowe separatory.

Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

* Wykona¢ i zrealizowaé projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych:
oswietlenia zewnetrznego (pod konstrukcjg zacieniajgcg), oswietlenia terenu, oswietlenia
wewnetrznego ogdlnego w budynku socjalno-biurowego, o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustdw zasilajgcych, instalaciji
zasilania urzgdzen wentylacyjnych, zasilania systemoéw p.poz, instalacji odgromowej i
uziemiajacej, instalacji potaczen wyréwnawczych, ochrony przed przepieciami:

* instalacje gniazd do zasilania urzgdzen w pawilonach handlowych

* przewidzie¢ oprawy ze zrodtem $wiatta LED

* w tazienkach, sanitariatach, kottowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy z
min. IP 44

* w fazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu
i obecnosci do zatgczania o$wietienia

* zastosowac gtéwny wytgcznik pradu przy wejsciu do budynku

* do zabezpieczen stosowa¢ wytgczniki nadmiarowopradowe S 301, S 303 o wyliczonej
wartosci prgdowej i charakterystyce zwtocznej, a wytaczniki réznicowoprgdowe min. 40A

* osprzet instalacyjny stosowaé jako ramkowy — jedno i wielokrotny

* jako puszki rozgatezne stosowac puszki instalacyjne gtebokie PK 60

* na jednym obwodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowopragdowym moze byé
max. 8 gniazd wtyczkowych 230V

* w budynku i w pawilonach handiowych przewidzie¢ dedykowany obwod gniazd
wtyczkowych do zasilania grzejnikéw elektrycznych

« Projekty budowlany i wykonawczy, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV),
systemu wtamania i napadu w budynku socjalno-biurowym, instalacji radiowo-telewizyjnej
(RTV) oraz nagtasniajgce;j
* Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle ciggéw instalacyjnych
* Bilans mocy oraz dobor przekroje WLZ oraz ich zabezpieczen

Oswietlenie.
» W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krotko o$wietlanych nalezy stosowac Zrédta
Swiatta odporne na czeste wigczanie i charakteryzujgce si¢ niskim kosztem

energetycznym rozruchu.
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W budynku nalezy stosowa¢ o$wietlenie ogolne i oswietlenie strefowe umozliwiajgce
oswietlanie wytgcznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikéw

« Oswietlenie terenéw zewnetrznych wokét budynkéw nalezy stosowaé w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy
przewidzie¢ funkcje sciemniania o$wietlenia w godzinach nocnych.

+ Oswietlenie drogi wewnetrznej targowiska od strony zachodniej nalezy zasili¢ oddzielnym
obwodem tak, aby mogto dziata¢ niezaleznie od godzin, ktérych pracuje targowisko

Wymagania dla opraw oswietlenia wewnetrzneqo:

- Oprawa os$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach
technicznych, wilgotnych itp.

Konstrukcja oprawy umozliwia montaz bezposrednio do podioza lub na zawiesiach.
Korpus oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Dyfuzor opalowy z poliwgglanu o wysokiej przepuszczalno$ci éwiatta, zapewniajacy duza
rownomiernos¢ oswietlenia i brak ol$nienia. Zrédiem $wiatta w oprawie sg moduly LED o
trwato$ci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dia L80B50, CRI > 80, SDCM 3.
Elektroniczny ukfad zasilania wbudowany w oprawe. Skuteczno$é swietlna 125Im/W.
Oprawa posiada:

- stopien ochrony P44

- Wskaznik oddawania barw Ra>80

- Zakres temperatury pracy oprawy: -0 °C do + 35 °C

- Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

- Oprawy musza posiada¢ znak CE

Szczegdétowe wymagania dla o$wietlenia zewnetrznego:

1. Projektowane oprawy LED spetniajgcymi wymagania:

- Diody LED - zywotno$¢ min L 80.000h (po uptywie 80 000 godzin $wiecenia strumien
Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)

- Zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

- Uktad zasilajgcy ma zabezpieczaé zrédto $wiatta przed przepigciami o napieciu co
najmniej 10 kV.

- Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem.

- Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowo witryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator (powierzchnia oprawy powinna by¢ gladka — bez
widocznych zeber radiatora)

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

- Skutecznos¢ Swietlna opraw, rozumiana, jako strumien $wietiny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenéw/W

- Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci.
- Stopien szczelnosci oprawy IP66.
- Klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz 1K 08.

- Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez UTP lub
Konserwatora Zabytkow.
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- Rozsyt Swiatta — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajgcy o$wietlenie
réwniez chodnika, pobocza i miejsc parkingowych.

- Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

- Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

- Wspdtczynnik oddawania barw Ra min 70.

- Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat

- Oprawy muszg posiada¢ znak CE

- Oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujgce;j
typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne

- Oprawy powinny by¢ dobrane na podstawie projektu fotometrycznego.

- Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.

- Sterowanie zatgczaniem os$wietlenia zewnetrznego za pomocg zegaréw astronomicznych

2. Stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania:
- Jako konstrukcje wsporcze zastosowaé stupy oswietleniowe, posadowione na
fundamentach betonowych:
- aluminiowe anodowane stozkowe bez szwow lub
- stalowe stozkowe bez szwow,

- Stupy zabezpieczone do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

Szczegdtowe wymagania dla systemu monitoringu:

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie parkingu wzieto pod uwage przeznaczenie
oraz 0g6ing charakterystyke obiektu.

Przewiduje sie nadzér wizyjny z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:

- Wewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:

- ciggi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe

- Zewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:

- Elewacje zewnetrzne, okolice okien, drzwi

- Droge wjazdowg

Grupe kamer nalezacych do monitoringu wewnetrznego zlokalizowanych w ciggach
komunikacyjnych, miejscach parkingowych, na suficie a jezeli to niemozliwe to do $ciany za
pomoca adapteréw dedykowanych do danego rodzaju kamer. Kamery hemisferyczne
montowac na suficie mozliwie jak najblizej srodka pomieszczenia.

Kamery monitoringu zewnetrznego umiesci¢ na stupach oswietleniowych na wysokos$ci okoto
5,5 m oraz na elewacji budynku za pomoca dedykowanych uchwytéw i obejm montazowych.

Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajgcym dowolne w skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykonac¢ tak aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu
komunikacji miedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

Kamery musza by¢ zasilane z sieci Ethernet z przetacznikéw PoE umieszczonych w szafach
przy czym kamery zewnetrzne beda zasilone z Punktéw Kamerowych (PK) za pomoca
przemystowych przetgcznikow sieciowych. Kazdy z tych PK bedzie wyposazony w konwerter
Swiattowod/Ethernet + PoE, sygnat wizyjny bedzie przesytany do pomieszczenia
technicznego w obiekcie przy uzyciu $wiattowodu jednomodowego. Do kazdej z kamer
zewnetrznych zostanie doprowadzony ziemny przewéd UTP Cat.6 w ostonie typu Arot.
Przewodem tym przesytane bedg dane z kamery do konwertera i zasilona bedzie kamera w
technice PoE.
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Kamery muszg nagrywac w trybie 25 ki/s, a wy$wietlany obraz online z kamery powinien byé
w trybie 10kl/s. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony przepigciowej dla
obwodow transmisji danych i zasilania kamer zewngtrznych. Elementy te musza zostaé uzyte
dwustronnie tzn. za réwno po stronie kamery jak i po stronie switcha PoE. Dlugo$é kabla
UTPG6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 100m.

System ma spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:

1) monitoring terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu Bullet, tak aby
pokazac potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy préby wtamania lub pobicia
na terenie zewnetrznym obiektu

2) monitoring kamerami koputkowymi i hemisferycznymi, wandaloodpornymi, wewnetrznymi
wejscia i wyjscia z obiektu, kawiarnig, sale gimnastyczng wraz z trybunami oraz ciggi
komunikacyjne, tak aby mie¢ peing kontrole oraz mozliwo$é odtworzenia ruchu
osobowego do i z obiektu. System powinien takze umozliwia¢ nagrywanie, tak aby méc
odtworzy¢ ruch osobowy w przypadku aktu kradziezy, pobicia etc.

Przewiduje sig zainstalowanie nastepujacych typéw kamer o parametrach nie gorszych niz;

1. Kamera typu ,BULLET”
-rozdzielczos¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik CMOS 1/3", APTINA)
-funkcja dzieri/noc - filtr IR
-obiektyw ze zmienng ogniskowg, f=7 ~ 22mm/F1.6
-czuto$¢ od 0.14 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
-o8wietlacz IR, zasieg do 50 m, kgt $wiecenia 60 st.
-obstuga kart SD, wej$cie wyjscie alarmowe

2. Kamera typu ,KOPULKA"
-rozdzielczo$¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik CMOS 1/3”, APTINA)
-funkcja dzier/noc - filtr IR
-obiektyw ze zmienng ogniskows, f=2,8 ~ 12 mm/F1.4
-czuto$¢ od 0.11 Ix (O Ix z wiaczonym IR)
- o$wietlacz IR, zasieg do 15 m, kgt Swiecenia 90 st.

3. Kamera hemisferyczna
- rozdzielczo$¢ 6 MPX
- funkcja dzien/noc - filtr IR
- obiektyw ,rybie oko”, f=1.6 mm/F2.0
- czuto$¢ od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
- oSwietlacz IR, zasieg do 10 m
- obstuga kart microSD

Miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych:

Przewiduje sie wyposazenie dwoch miejsc parkingowych w punkty do fadowania
samochodéw elektrycznych. Nalezy dobraé odpowiednie urzgdzenia do tadowania
samochodéw elektrycznych.

Lokalizacja punktéw do tadowania samochodoéw elektrycznych od strony terenu PKP zgodnie
z planem zagospodarowania.

Uwagi dotyczace branzy drogowe;j:

a) Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne powinny mie¢ szeroko$¢ 3,6m i diugosé 5m,
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b) Zamawiajacy rezygnuje z zastosowania kostki brukowej betonowej prostokagtnej o
wymiarach 20x10cm, gruboéci 8cm i na jezdniach, placach i miejscach postojowych
nalezy zastosowaé kostke typu Behaton o grubosci 8cm. Kolor kostki zgodnie z PFU. Na
chodnikach kostka typu Holland grubosci 8cm.

¢) Zmianie w stosunku do PFU str. 68 ulega konstrukcja nawierzchni:

Drogi gtéwne bedg nastepujace:

» kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru antracyt - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25

(15+10) cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

Drogi manewrowe na targowisku beda nastepujgce:

e kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru jasnoszarego - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubo$ci 25 cm*

Miejsca postojowe bedg nastepujgce:

e kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor jasnoszary** - grubosci 8 cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

**) Kolor kostki na miejscach dla niepetnosprawnych niebieski.

Miejsca postojowe (wystawki) bedg nastepujgce:

e kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor antracyt - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 25 cm
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

d)  Zmianie w stosunku do PFU str. 69 ulega konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych:

kostka brukowa betonowa typu Holland, kolor szary- grubo$ci 8 cm,

podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 10 cm
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm*

* - grunt stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarni.

e) Wymagania techniczne dla kostki brukowej betonowej typu Behaton oraz Holland
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5. Norma zhanmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 AC2007
6. Deklarowane wlasciwoies uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Emisja azbestu Nie zawiera azbeste
Wrtrzymalosé na rozc‘iqumie Zoodna (3.6 MPa)
przy rozupvwaniu
Odpomosé na poslizg / poslizgniecie Zadawalajaca
Wspdlezynmk przewodnosct cieplne; 1.2 fW/(mK)]
Odpornoé¢ na dzialanie opnia zewnetrzuego NPD PN-EN 1338:2005
Trwalogé Zadawnlajaca PN-EN 1338:2003 AC:2007
Reakcya na ogieid Al

Doidatkowo deklarowane wiaschwosei uzytkowe:

Odpomos¢ na warbnkt atmosfervezne Klasa | Znakowante |~ ——m——=o
ok iwode %
Nasighliwosé ) B N“*‘@‘d‘gg;‘; % magy
Ubytek masy po
badaniu PN-EN 1338:2005
T T—— zanwazaa/fozmrazania PN»EI\".I \33 8:2005
wdzialem soli odladzajacych 3 . L AC2007
’ - Wartosé sredmia <1,0
przy czyan zaden
pojedynczy wynik >1.3
Odpomosé na $cieranie 4 I <20 nun

f) Wymagania techniczne dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla
stabilizacji Rm = 2,5 MPa

-Wytrzymato$¢é na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,56 -2,5
- Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Grunt stabilizowany cementem powinien spetnia¢é wymagania normy PN-S-96012
,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.”

g) Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Podbudowy z kruszywa tamanego powinny spetnia¢ wymagania PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Wiasciwosci kruszywa:

Kruszywa powinny spelniaé wymagania ckreslone w poniZsze) tablicy

Rozdzial w o .
L . Cdniesienie do tablicy w
INLFR WAL AL U A~ Y
fN E,f.-! Wiasciwesci Nymagania PN-ENA3742-2004
13242.2004
41-42 Zestaw g & Wszystkie Fakeje dozwolane Tabl,
G20
434 Uziarsienie wg. PN-EN 8339 G£0 Tabl 2
3:85
Dgolne granics i lolerancie uziamienia kruszywa .
iz grubego na sitach posrednich wy FN-EN 933-1 G205 e
431 Tokrancja typoweqo uziarnienia kriszywa drobnego | GT:10 Tabl 4
- kruszywa o ciaglym uziamieniu wg PN-EN 333-1 G720
Kszlal kruszywa grubego wa PN-EN 9334
44 &) Maksymalne wartoici wskainka plaskosci Fls Tabl 5
lup b} Maksymalwe wartosci wskaznika ksatatu Sl Tabl. &
Kategotie procentows zawanrosci Ziaren o povnerzchni
45 przekruszone; vk manych oraz ziaren calkowicie Cavz Tabl 7
zaokraglonych w kreczywie grubym we PN-EN 833-5
Zawarinsc pylow wg PN-EN 83341
48 &) W kruszywie grubym frexemmsre Tabl. 3
) W kruszywie drabnym
Odpomost fia rozdrabnianie wy PN-EN 1097-2 ]
22 kategoria nie wyZeza niz s Tabl ¢
53 Cldpomosc na &deranie:g:?szgwa grubego wg PN-EN MeeDiekiarowana Tabi 11
54 Gestost wg PN-EN 10876 Dekiarowana
)
8.5 Nasizkiwost wy PN EN 10976 *,L‘;:;,R
8.2 Siarc2any rozpuszczaine w kwasie wa PN EN 1744-1 ASnz Tabi 12
8.3 Catkowila zawartosc siard wg PN-EN 17444 Skx Tabi 13
733 Mrozoodpomosc na frakcﬁ_l:ruszywa 8/18 wg PN-EN F10 Tabi 18
1367-1
Wiasciwosci dla mieszanek
Hozdzial w s .
.
PN-EN Wiasciwosci Wymagania Cxiesienie doMaA Iy
ok Pr-EN13285
13285
434 Uziamienie méeszanek 0¢31.5;, 0145, GiB3 Tabl 4
4.32 Maksymaina zawartos< pylow: kategoria UF UF, Tabl. 2
43.2 Minimalna 2awartoic pylow: kalegoria LF LFaz Tabl. 3
433 Zawariod( nadziama: kalegotia OC 0Cq Tebl 4i6
44 YWymagania wobec uzigmisnia krzywe uziamienia wa SET Tebl 5i8
Wymagania wobec jednorodnosd uziamienia
442 poszezedinych parti - pordwnanie z deklarowanag Wyo.tab. 4 Tabl. 7
przez producentz wartoscia (S}
Wiymagania wobec jednorodnosei uziamienia na sitach
442 konirolnych — Fanice w przesiewach Wag tab. 5 Tabl. 8
45 WrazEwosc na mroz, wekaznik plaskowy SE, co 45 i
namni:
Cdpomost na rozdtabnianie LA =
0Odpomosc na Scieranie deidarowana
Mrozoodpomosd: F4
Wartoét CBR po zageszezeniv do wekadnika
zageszezenia ls=1.0 | moczenas w wodzie 96k, o0 280 -
nagnnies
ZanartodC wody w méeszance zageszezonej, % (m/m} BO-100
wilgotnesci optymalnej wa mefody Proctora
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Wiasciwosci dla uziarnienia

Okretlone wq PH-EN 933-1, spefiajace wymagania przadstawione na gonizszych rysunkach. Jako wymagane obowiazuja
tylko wymieniane wartodci liczhowe na rysunkach,
Krzywa uziarnienia deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tykoe miescié sie w podanych krzywych
usfarnienia (finie przerywane} ale powinna spelniad wymagania ciaglo$c uziarnienia zgodne z ponizsza labela;

Wiesza Minimalna i maksymalna zawartoés frakch w misszankach: [roznice przesiewow w % {mim) przez sito (m/m}
aka 112 24 2586 4/B 56112 816 11,2224 16115
min. max. min max. ] Mmax. min. max. min. max T, Max min max. min. max.
0315 4 15 r 20 - 10 25 - - 10 25 - -
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7. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

7.1. Cene ryczattowg brutto robét objetych dokumentacjg techniczng i Zatgcznikiem ,A".

7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczy¢ Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w poszczegéinych
branzach oraz wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie
wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie
dotaczonej do umowy — Wykazie Cen.

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robot.

8. Realizacja robot:

8.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegoélnosci ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

8.2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, oraz z Uzytkownikiem
(wydziat utrzymania terenéw publicznych) istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki
wbudowywanych materiatéw budowlanych).

e Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytgczy tymczasowych
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zasilajgcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpaddw.

Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).
Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie
realizacji robét.

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzgdzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.
Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajace srodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektdw.

Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkod.

Prowadzenia robo6t zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnoéci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu swiadczgcego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego). Materiaty do wbudowania muszg byé przedtozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) moga byé
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajagcy stosowne do zakreséw
wykonywanych robét uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badah laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.

Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ .

Odgrodzenia etapowego placu budowy parkanem z blachy trapezowej o wysokosci

min. 2,0 m w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych

obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i

nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

potwierdzenie przyjecia do zasobdéw Woydzialu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

Zgtoszenia do odbioru korncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem

ponizszych uwag:

o Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w
Dzienniku Budowy o zakonczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacje
powykonawczg w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
(skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) - opatrzong
oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania robét budowlanych z
projektem wykonawczym.

o Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez
Kierownika Budowy potwierdzajgc zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

o Poszczegélne komplety dokumentacji muszg by¢ spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

e Dla poszczegdlinych etapéw realizacji zadania nalezy wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzng, réwniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.
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o Nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na
wbudowane urzgdzenia.

» Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

9 . Terminy wykonania zaméwienia:

a) Czes¢ Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia nha budowe:

1) Termin wykonania: 4_miesiace od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wers;ji
papierowej i elektronicznej,

2) Termin wykonania: 5 _miesiecy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin
realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zaméwienia,

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe

Termin wykonania: 7_miesiecy od dnia zawarcia umowy,

b) Czes¢ Projektowa — Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich
branz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw
Robét, Kosztoryséw Inwestorskich:

1) Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wers;ji
papierowej i elektronicznej,

2) Termin wykonania: 7_miesiecy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin
realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu zaméwienia.

c) Czes¢ realizacyjna

1) rozpoczecie robot - w terminie 17 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnego Projektu Wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe,

2) zakonczenie robét dla czesci potudniowej okreslonej w programie funkcjonalno
uzytkowym jako ,| etap” — obejmujgcy obszar okreslony punktami C1-D-E-F-G-H-|-J-
K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz 2z dostarczeniem czesSciowego pozwolenia na
uzytkowanie — — w terminie do 15.05.2019r.

3) zakoniczenie robdt dia czesci pdinocnej okreslonej w programie funkcjonalno
uzytkowym jako il etap” — obejmujgcy obszar okreslony punktami A-B-C-C1-L6-L5-
L4-1.3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno- biurowego i
konstrukcji zacieniajgcej - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia
na uzytkowanie oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — w terminie
do 15.11.2019r.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarangcji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 a max.
60 miesigecy poczawszy od daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajgcego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na
uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Oswiadczenie Gwarancyjne,
ktoérego wzér jest zatgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarang;ji.
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10.

Uwagi Koricowe :

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystgpi¢ do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajacy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢é komplet
zatgcznikow dotyczacych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktorej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoniczone pozycje - zgodnie ze
szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru cze$ciowego robot, wraz ze
Zlozeniem petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych robét (certyfikaty,
deklaracje).

Wraz ze skitadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

a) o braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

b) czeSciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow - podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy s3g zatrudniani
Podwykonawcy i/flub dalsi Podwykonawcy,

c¢) o braku innych Podwykonawcow,

d) koncowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, i skladane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca.

Wzory w/w o$wiadczenn stanowig =zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu

Zamowienia i nie podlegajg modyfikacji.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

dla Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcoéw, Generalny Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg winien ztozy¢:

a) pismo z prosbg o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potrgcenie,

- nazw Podwykonawcéw, ktérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata,

- wysoko$ci kwot do potracenia dla poszczegélnych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegdlnieniem skad te kwoty wynikajg m.in.: nr f-ry Podwykonawcy,
ewentualne potrgcenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajace prawidtowosé
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c) oswiadczenia czgsciowe Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatnosé bezposrednia),

d) oswiadczenia koncowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (tych, ktorych nie
dotyczy ptatno$é bezposrednia),
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1.

e) oswiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéow.

Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokonaé¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060
0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przediuzajgcy waznos¢ gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe;.

Hierarchia waznos$ci dokumentacji

. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,,A”

2. ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska

miejskiego przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie rok 2018” opracowana przez
PROINWEST - Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczyriskiego 10/21, 02-
777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51

3. ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego

przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2017” opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczyriskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
NIP: 894-000-31-51

12. Szczegotowych informacji o przedmiocie zamdwienia udzielaé¢ bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Leszek Trzmiel. tel.(22) 70-17-645
- W zakresie branzy sanitarnej - Tomasz Kosieradzkitel. (22) 70-17-669
- w zakresie branzy elektrycznej - Piotr Sobczynski  tel. (22) 70-17-671
- w zakresie branzy drogowej - Marek tawrecki tel. (22) 70-17-685
- w sprawie wizji lokalnej - Leszek Trzmiel. tel.(22) 70-17-645
Zataczniki:

1) Wykaz cen

2) Wzoér oswiadczenia o braku podwykonawcow

3) Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5) Wzér oSwiadczenia o braku innych podwykonawcéw

6) ,Program funkcjonalno uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta |l w Piasecznie rok 2018” opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

7) .Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawfa Il w Piasecznie rok 2017" opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

8) Wzér Karty Materiatowe;.
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ZAtACZNIK NR 1

Zafacznik nr 1

formularzem ofertowym):

WYKAZ CEN
Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia [l w Piasecznie w
formule zaprojektuj i wybuduj.
Wartos$¢ Brutto* « | Procent
LP. |ETAPY PLN Procent Zatozony***
Czesé Projektowa - Opracowanie Projektu
A Budowlanego z podziatem na dwa etapy 1,00%
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
Czesé Projektowa — Opracowanie Projektu
Wykonawczego dla wszystkich branz,
B Specyfikacji Technicznych Wykonania i 1,00%
Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét,
Kosztorysow Inwestorskich
C Czes$C realizacyjna 98,00%
CA1 "l etap”
C2 "Il Etap”
C.2.1|Realizacja prac w obszarze M-N-O-P 1,11%
C22 Realizacja prac w obszarze A-B-C-C1-L6-L5-
©|L4-L3-L2-L1
RAZEM CALOSC ROBOT (tozsama z 100,00%

*-kw ota brutto w yrazona w zfotéw kach tozsama z w arto$ciami dostarczonego przed podpisaniem umow y
harmonogramu rzeczow o - terminow o-finansow ego.

';*-;;rocentow y stosunek w artosci danej pozycji do w artosci calej oferty nie wiekszy od zafozz)neg_o przez Zam. "Procentu maksymalnego

***_zatozony przez Zamaw iajagcego procentow y stosunek w arto$ci danej pozycji do w arto$ci catej oferty, nie moze ulec zmianie.

Budynki C, C1, E przeznaczone do rozbiérki zostang rozebrane przez Wykonawce wytonionego w przetargu na
budowe ul. Zytniej. Zgodnie z PFU i koncepcjg pozostate budynki, obiekty, sieci, nawierzchnie utwardzone
przeznaczone sg do rozbidrki.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego na etapie przetargu oraz w frakcie

realizacji Przedmiotu Zamowienia np. prace zawarte w pkt. C.2.1
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ZAYACZNIK NR 2

(pieczeé firowa Generalnego Wykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze caly zakres robét objety protokotem odbioru robédt z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie: .............ccee oo,
[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming
Piaseczno umowy Nr ............coccciviiiniviiinnnnnns z dnia .............. zostat przez nas zrealizowany

osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

ZALACZNIK NR 3

(pleczeéflrmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO

PODWYKONAWCY
Zgodnie z umowag o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr .......... z dnia ............
oswiadczamly, ze:
1. wokresie ............ wykonali$my i zostaly odebrane przez Wykonawce prace wyszczegolnione w

zataczonym protokole odbioru rob6t podpisanym przez nasza firme oraz Wykonawce,
2. wystawiliémy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

3. otrzymali$my/nie otrzymali$my w catosci zapiate/y za wystawiong fakture, o ktdérej mowa w punkcie
2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajgcy otrzymanie przelewu — Zatgcznik

nr 3).

Niniejszym zrzekam/y sie wszelkich roszczer wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych
Zz Ww/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jezeli
w punkcie 3 oswiadczono, Ze nie otrzymano w cato$ci zaplaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru robét pomigedzy Wykonawca/
Podwykonawcg a Podwykonawcg/Dalszym Podwykonaweg nr .......... zdnia.........

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ............. z dnia ...

3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

ZAYACZNIK NR 4

(pleczeé flrmowa ﬁé&\)\}y-ké-hé\'n-/éy/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor:  GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oswiadczam, Ze ..........c.cooviiiiiiiiii e, [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnit/speinita na naszg rzecz wszystkie wymagalne na
dzien =ziozenia niniejszego o$wiadczenia $Swiadczenia pieniezne z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w umowie nr..................... zdnia............ , dotyczgcej wykonania robot
budowlanych / usitug / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybudu;j”.
Oswiadczam, ze calo$¢ prac wykonana przez nasza firme w zwigzku z w/w umowa zostata rozliczona
w 100%. W zwigzku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania w/w umowy.

( Data, podpis/y osoby upowaznionej )
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ZAYACZNIK NR 5
WZOR

(pieczec firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie : ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caly zakres robé6t objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie....... [nazwa Wykonawcy wraz z adresem
siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno umowy nr ...... z dnia...... zostat przez nas

zrealizowany przy pomocy nizej wymienionych podwykonawcow:

Oswiadczam/y ponadto, ze oprocz wyzej wymienionych podwykonawcow, przedmiotowy zakres prac
nie byt realizowany przez innych podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )

29



.Zatacznik nr 6

WY KONAWCA:

ZANAWIAJACY -

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

INWESTY CJA:

wybuduj”.

Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie w formule zaprojektuj i

Material propanow any do w budow ania;

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA NR:

branza B/ S/ E/ D/ numer

[ ] projektow any*
[ ]| zamienny*

[ ] réw now azny*
|[ ] nieobjety projektem®

Zalgczone dokumenty:

Typ dokumentu:

Nr: Data w ystaw ienia;

Materiat:

Typ:

Producent:

Importer:

Cel / Miejsce
w budow ania:

Dodatkow y opis /
Uzasadnienie:

KIEROWNIK BUDOWY /

Oswiadczam, ze ww . materiat jest zgodny / niezgodny™*

Imie, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data

KIEROWNIK ROBOT**: |z umow g, dokumentacjq projektow a, pozw oleniem na

budow g oraz przepisami praw a.
PROJEKTANT**: ZATWIERDZAM/ ODRZUCAM*™ / Uw agi: Imie, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data
UZY TKOWNIK*™: ZATWIERDZAM/ ODRZUCAM*™ / Uw agi: Imie, Nazw isko, Pieczgtka, Podpis, Data
INSPEKTOR NADZORU: | ZATWIERDZAM/ ODRZUCAM*™ / Uw agi: Imie, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data

* wybor oznaczyc¢ krzyzykiem
** niepotrzebne skreslic|




