Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego ulicy 2KDL (ulica Okrezna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy
Koszykowej i przedluzenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2 KDL w
Piasecznie o szacunkowej dlugosci 270 mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.

2. Map z projektem podzialu, ktéore beda zalacznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentow zaprojektowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem obj¢tym decyzja
ZRID.

W ramach umowy nalezy wuzyska¢ wszystkie niezb¢dne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowaé projekty, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru roboét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonaé¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyskaé zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamowienia stanowi - zalgceznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wWypis i wyrys z
mpzp stanowi zalgcznik nr 2) : '

- ulica Konopnickiej jest droga publiczng objgta dwoma planami zagospodarowania
przestrzennego — czesciowo jako ulica dojazdowa, a czesciowo jako ulica lokalna o
zmiennej szerokosci w liniach rozgraniczajacych.

- ulica Okrgzna jest droga publiczng, ulica lokalna o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych.

2. Projekt powinien obejmowac¢ :

2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1. Rozwiazanie uktadu drogowego - jezdnia, chodniki, sciezka rowerowa lub ciag pieszo -
rowerowy i miejsca parkingowe nalezy opracowaé¢ w aspekcie obstugi komunikacyjnej
przyleglego terenu.

2.1.2. Biuro Projektéw opracuje koncepcje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan. W
przypadku takiej koniecznosci Biuro Projektéw wprowadzi zmiany 1 przedstawi
koncepcje do ponownego uzgodnienia.

2.1.3. Gmina zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do
czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming.

2.1.4. Dla wstepnej koncepcji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni z
okresleniem drzew do wycinki 1 uzgodni¢ z Wydzialem UTP. W przypadku
wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego Biuro Projektow wprowadzi zmiany




w inwentaryzacji i ponownie przedtozy do uzgodnienia w Wydziale UTP. Projekt wycinki
1 projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.

2.1.5. Na podstawie uzgodnionej koncepcji nalezy opracowaé projekty budowlane
i wykonawcze. W projektach uwzgledni¢ brakujgce wjazdy i uzgodnié ich lokalizacje
z wlascicielami dziatek.

2.1.6. Po zatwierdzeniu przez Gmine uszczegdtowionej koncepeji uktadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydzialem UiA linie rozgraniczajgce a nastepnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajgcych do Panstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mape z projektem
podziatu na podstawie ww linii.

2.1.7. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkéw technicznych. W projektach poszczegdlnych branz nalezy
zamiesci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.8. Konstrukcje¢ nawierzchni zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujgce Kkatalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowigzujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodnié¢ z Inspektorem nadzoru robot drogowych.

2.1.9. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadcow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji swietlne;j.

2.1.10. Uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.11. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.12. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb osob niepetnosprawnych
w oparciu o wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy o0sob
niepetnosprawnych.

2.1.13.W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okres$leniem powierzchni
kolidujacych dzialek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.14. W przypadku, kiedy realizacja inwestycji bedzie wymagala zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (np. kanaléw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanalow), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowa przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowdéw i kanalow — zakres robdt zwiazanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegodlnych ulic i terenow. Ponadto, nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i opinie
pozwalajagce wykona¢ powyzszy zakres robot.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow i projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektow uzyska
oswiadczenia od wilascicieli dzialek, ktorych ogrodzenia beda kolidowatly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyptaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wilasnym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi
zatgeznik nr 3).

2.2.3. W przypadku gdy wlasciciele stwierdza, ze sami nie sa w stanie wykona¢ robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od



wiascicieli ewentualnie wspotwlascicieli dzialek na porozumieniu, ktore stanowi wzor
do niniejszego opisu (zalgcznik nr 4) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie z
ktorym Gmina zobowiaze sie¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast wiasciciele
zrezygnuja z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

224 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata
kolidujace ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie
projektow przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materiatow,
z wykorzystaniem materialow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materialéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektow opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementow zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonow, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, o$wietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociagowych
oraz innych elementéw kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymezasowych ogrodzen dzialek, ktorych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym ukladem drogowym:;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww robét;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska Zzadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbiérke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktory bedzie zalacznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektow wykaze ogrodzenia, ktore wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dzialek sami bedg odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét na rozbiérke istniejacego ogrodzenia i budowg ogrodzenia
tymczasowego, ktore beda wykonywane przez Gming w ramach robot drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementow zamontowanych
w istniejagcych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, oswietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
i zasuw wodociagowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym
ukladem drogowym oraz istniejaca i projektowang infrastruktura;

2.3 W zakresie robét sanitarnych.
2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekty branzy wod. - kan. zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :
- nr 481/WKD/17/BKG z dnia 08.09.2017. (zalgcznik nr 5).
Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wlascicielami nieruchomosci i zestawié
w odrgbnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnié¢
z PWiK.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy opracowaé projekt odwodnienia zgodnie
z warunkami technicznymi nr 481/WKD/17/BKG z dnia 08.09.2017. (zalgcznik nr 5).




Zakres rzeczowy projektu :

2.5,

1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowa¢ projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww
warunkami.

2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych

powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni

naturalnej, a nadmiar wéd musi by¢ retencjonowany.

W przypadku koniecznym zaprojektowa¢ przepompownie sciekow deszczowych z

szafa zasilajaco-sterujgca i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow

przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetycznej.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie zagospodarowania dzialek prywatnych.

LS

2.4. W zaKresie robot elektrycznyéh -

W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt odrgbnego o$wietlenia ulicznego
obejmujacy oswietlenic jezdni, przejs¢ dla pieszych, ciagow pieszych i rowerowych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych — jesli wystepuja. Przejscia dla pieszych
powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.

O$wietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszezednych typu LED. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢
do Wydziatu Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG Piaseczno z wnioskiem
o wydanie szczegétowych warunkéw technicznych budowy oswietlenia. Ogolne
wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
os$wietlenia ulicznego podano w zalgczniku nr 6.

Ponadto dla projektowanego o$wietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne
zasilania (przylaczenia). W tym celu nalezy uzyska¢ z Referatu ds. Zarzadzania Energig
UMIiG Piaseczno stosowna zgode na zasilanie projektowanego oswietlenia z istniejacych
szafek oéwietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przylaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidzie¢
z nowych szafek o$wietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylgczenia uzyskane
z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedlozy¢ do oceny w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIiG
Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekt na przebudowe kolidujacych
z projektowang ulica linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
(lub innych operatorow). W tym celu w ramach zamoéwienia nalezy
w imieniu Gminy uzyskaé z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na skablowanie tych linii i w oparciu o nie, a takze zapisy umowy
o wspotpracy z PGE opracowaé¢ dokumentacje. Ponadto informujg. ze na zlecenie PGE
jest opracowywany projekt skablowania linii energetycznych w zakresie pokazanym na
zalaczonej mapce - zalacznik nr 7. W przypadku. gdy zaprojektowane linie beda
kolidowaly z planowanym przebiegiem ukladu drogowego, to nalezy opracowaé projekty
zamienne na w/w odcinkach i uzgodni¢ korektg z ZE.

Trase projektu skablowania przylaczy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dzialek.

Ponadto, w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznos¢
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji Swietlnej to Biuro Projektow
opracuje niezbedny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.

W zakresie robét teletechnicznych.
W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekty skablowania linii
teletechnicznych i na ewentualng przebudowe kolidujgcych elementow sieci 1 urzadzen



teletechnicznych z elementami projektowanego zagospodarowania. W tym celu
w ramach zaméwienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ od poszczegdlnych operatorow
warunki na przebudowe (skablowanie) sieci i urzadzen teletechnicznych i w oparciu o nie
opracowa¢ dokumentacj¢. Tras¢ projektu skablowania przylaczy nalezy uzgodnié z
wlascicielami dziatek.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —

np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.)

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.
2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé szczegélowa inwentaryzacje zieleni

i wykaza¢ kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodni¢ z wydzialem UTP wycinkg drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykonac
dokumentacjg¢ fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegolnych gatunkéw (wiek,
obwdd, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzedne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejacymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

2.8 Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiorki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowac projekt i uzyska¢ zgode na
rozbiorke obiektow, ktére koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowa¢ dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiérki oddzielne
projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka.

11I. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

L.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladkg ewidencyjna zawierajacg  granice
i numery dzialek, granice i numery obrebow) opracowane] przez Jednostke Projektowg. W
przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji mapa do celéw projektowych
straci swojg waznos¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Na zlecenie Gminy zostalo wykonane opracowanie geodezyjne do postgpowania
prowadzonego w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r. - przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracje publiczng. Gmina jest w trakcie przygotowywania
wnioskow o wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzajacej nabycie przez
Gming Piaseczno z mocy prawa terenow zajetych pod droge publiczng — ulicg Pétnocna.
Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy skoordynowaé¢ oba opracowania w
zakresie termindéw oraz danych zawartych w ewidencji gruntow i budynkdw.




3.

4.

4.

N

8.

Do oszacowania ilodci dziatek do podzialu nalezy zalozy¢, ze pas drogowy zostanie
zaprojektowany zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, jednak dopuszcza
sie odstepstwa od tej zasady po uzgodnieniu z Gming.

Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdluz projektowanych ulic wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Mapy z projektem podzialu w 10 egz. uzgodnione z Wydzialem Geodezji i Gospodarki
Gruntami (w tym 1 egz. do przekazania do Wydzialu GGG na etapie uzgadniania, po
przyjeciu do zasobu geodezji i kartografii). W ramach zamowienia nalezy wykonac:
- badania hipoteczne,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych,
- tyczenie i markowanie punktéw granicznych w terenie,
- tyczenie i markowanie projektowanych punktéw granicznych rowniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,
- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba roéwniez
z wznowienia znakow granicznych, wyznaczania punktow granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne.
- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.
Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajacemu 48 miesieczne)
gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajagcemu opracowan
i podpisania protokohu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomytek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowigzuje si¢ do bezpfatnego usunigcia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania zamawiajacego,
chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny diuzszy termin. Jesli udzielajacy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez zamawiajacego, to zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazane) przez
zamawiajacego, a wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia tych wad
lub sporzadzenia nowej dokumentacji.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz
zgodnie z ustawa. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwiazan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowiacej jego
wlasnose¢.
Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia zapisow
okre$lonych w uchwalonym i bgdacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore sa w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.
Wykaz wiascicieli dziatek, na ktorych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przytacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia.
Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celéw wykonawezych i kosztorysowych.
10. Inwentaryzacje i projekt wycinki i nasadzen zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka

konieczno$é decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujgcych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne.



12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegoélnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosei z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszte] eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopow (na etapie uzyskiwania ..decyzji
srodowiskowej™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostéw, przepustow, ktadek,
ewentualnie sygnalizacji swietlnej z uwzglgdnieniem potrzeb osob niepetosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach.

16. Uzgodnienie z wiasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinig i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja 0 umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury technicznej.

20. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podziatem na poszczegélne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegélne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej. opracowanie analizy powiazania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robét
1 eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszczegolnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wiasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wysta¢ list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji.

27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiecgo beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgloszone droga e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajgcego;

2. Obecnos¢ projektantdw na budowie na zadanie Zamawiajgcego w miare potrzeb:;
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. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy:;

. Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej,

- wyjasénianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicOw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnic z
Zamawiajgcym,;

. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez

Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac zgody od instytucji
opiniujacych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedlug odrgbne)
UMowy.

. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.
. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zgdanie Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.
. Sporzadzanie zapisébw na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczacych

wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokolow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacja projektowa a wynikng
w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedlug odrgbnej
umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybér Wykonawey i w trakeie prowadzenia robot w
przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.

UWAGI INWESTORA
Rozwiagzania projektowe powinny spelniaé wymagania norm i przepisow
obowiazujacych w trakcie wykonywania zaméwienia.
Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.
Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektow
w ktérych niezbedny bedzie udzial Biura Projektow.
Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposob umozliwiajacy
etapowa, uzgodniona z Zamawiajacym realizacje inwestycji.



W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej powinny byé naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé¢ wersji papierowej, na co
Wykonawcea zlozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna by¢ czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikow.
Maksvmalny rozmiar pliku nie moze by¢é wiekszy niz 100 MB. Na stronie tvtulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie$¢ dodatkowe numery zalacznikow (w stosunku
do_numeréw okreSlonveh w_pkt. VI.1) okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekaza¢ dokumentacje w_wersji elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk rvsunkéw
w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

L

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz., z czego:

- 4 ¢gz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 1 egz. do przekazania Gminie po zlozeniu wniosku o uzyskanie decyzji;

- 1 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzje ).

Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajace latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalacznikow, wszystkie komplety i zataczniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatacznikow.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — po 3 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.

Przedmiary robot ze szczegélowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegélnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegélnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.
Przekaza¢ réwniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel i Norma Pro

Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujagcych z projektowanym ukfadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy.
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 4 egz.

Opinia ZUD z zalgcznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.
10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 10 egz.

(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo

zamowien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zaméwienia :
- projekty budowlane i wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary




- skan oryginatow uzgodnien
12. Decyzja pozwoleniec wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli
bedzie wymagana. )
13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VIL. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwiazane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntow,
kosztow badan i inne niezbedne koszty.

2. Calkowita kwote ryczattowa opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem i
stabilizacja punktéw granicznych w terenie.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowsa zobowigzuje si¢
do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa (w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia przez Gmine) zobowiazuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow wedlug cen na ostatni
kwartat przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Uszczegélowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 22.12.2017.

2. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot — 31.07.2018.

Map z projektem podziatu — 31.07.2018.

. Uzyskanie decyzji ZRID —15.11.2018.

5. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

o

Uwaga :

1. Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy przekazaé
Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia z branzowymi
inspektorami robot Wydzialu Infrastruktury. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢
danych pomiedzy mapa do celéw projektowych, mapa z projektowanym
podzialem i wypisami z rejestru gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z
projektem wniosku o wydanie decyzji nalezy uzgodnic z Wydzialem GGG.

2. W przypadku odwolania od decyzji zrid Biuro Projektéw w ramach umowy bedzie
zalatwialo sprawy zwiazane z uzyskaniem ostatecznosci decyzji.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpicczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa i kwotowg struktura finansowania poszczegdlnych
etapow/elementoéw dokumentacji :
1. Koszty opracowania projektu
- Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %
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- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot i kosztorysami — 55 %:
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji i przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

oy e e B

Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zalgeznik nr 1

Wypis i wWyrys z mpzp - zalgcznik nr 2;

Wzér oswiadezenia - zalgcznik nr 3;

Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gmine - zalgcznik nr 4;

Warunki techniczne nr 17/WKD/17/RB z dnia 17.01.2017. - zalgcznik nr 5;

Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik nr 6.

Mapa okreslajqca zakres projekiu przebudowy linii energetycznych opracowywanych na
zlecenie Zakladu Energetycznego — zalgcznik nr 7.

Naczelnik Wydziatuy
Infrastr‘muw I Transporty Publicznego

mgr\nz. Wigdzimierz Rasiriski
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