Zatgcznik A do Umowy nr ................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Zamawiajacy
1. Zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej SIWZ).

Il. Tryb udzielenia Zamdéwienia

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Hl. Przedmiot i cel Zaméwienia

1. Przedmiotem Zamdwienia (tozsamym z Przedmiotem Umowy) jest:

»Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Gtoskowie - w formule zaprojektuj

iwybuduj”
2. Celem Zamowienia jest:

Opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i na jej
podstawie wykonanie robot budowlanych obejmujacych modernizacje i rozbudowe Szkoty Podstawowej przy ul.
Millenium 76 w Gtoskowie polegajacych na czesciowej rozbidrce i budowie dwukondygnacyjnego budynku szkoty z
przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz z uzyskaniem pozwolenia na

uzytkowanie na cato$¢ Przedmiotu Zamédwienia.

3. Opis obiektu:
Obiekt podlegajacy rozbidrce — dotyczy fragmentu tgcznika:
Kubatura budynku: ok. 1110 m3
Powierzchnia zabudowy: ok. 235,91 m2
Wysoko$¢ budynku: ok. 4,94 m (niski)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
llos¢ kondygnacji podziemnych: -
Obiekt podlegajacy budowie:
Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 1355,54 m2
Kubatura budynku: ok. 7682 m3
Powierzchnia zabudowy: ok. 912 m2
Wysoko$¢ budynku: ok. 8,91 m (niski)
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: -

Powierzchnia catkowita dziatki: 19332,36 m2

IV. Zakres rzeczowy robét do realizacji

1. Roboty objete Przedmiotem Zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
1.1. postanowieniami SIWZ,

1.2. postanowieniami Umowy,

1.3. wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia - Zataczniku A do Umowy

(dalej OPZ) oraz w pozostatych zatacznikach do Umowy,
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Zatqcznik A do Umowy nr ..................
1.4. dokumentacja projektows i techniczng opracowang przez lednostke Projektowa: STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY”

S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66, NIP: 522-26-85-739, dla niniejszego zadania, a obejmujaca swoim
zakresem:
1.4.1. ,Program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji i rozbudowy budynku szkoty podstawowej przy ul.
Millenium 76 w Gtoskowie” z 31 styczen 2018r.
1.4.2. ,Koncepcja modernizacji tacznika przy sali sportowej szkoty podstawowej przy ul. Millenium 76 w
Gtoskowie - wariant I” z 11 lipca 2017r.
1.5. obowigzujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez pdiniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie dokumentacji
projektowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
1.5.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
stanowigcego Zatacznik do umowy, a nadto winien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462), a takze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).
1.5.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) winna by¢ sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
1.5.3. Projekty wykonawcze winny by¢ sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).
1.5.4. Projekty budowy przytaczy infrastruktury technicznej i ewentualnie przebudowy/budowy sieci
infrastruktury technicznej winny by¢ sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).
1.5.5. Kosztorysy winny by¢ sporzadzone na bazie przedmiaréw wykonanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j.Dz.U.2013.1129) z uwzglednieniem takiego podziatu zakresu rzeczowego, ktéry umozliwi ustalenie rodzaju i
kosztédw poszczegdlnych srodkéw trwatych w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.12.2010r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U.2010.242.1622).
1.5.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) winny byé sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).
1.5.7. Projekt aranZacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia statego i ruchomego obiektu winien byé¢
sporzadzony z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow prawa oraz informacji wynikajacych z Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wytycznych Uzytkownika obiektu.
1.6. obowigzujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez pdiniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie realizacji
robot, ze szczegélnym uwzglednieniem:

1.6.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2017.1332),
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Zatgcznik A do Umowy nr ................
1.6.2. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz.U.2012.463),

1.6.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579),

1.6.4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2012.462),

1.6.5. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.2013.1129),

1.6.6. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126),

1.6.7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570),

1.6.8. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U.
220107r. Nr 242, poz.1622).

2. Zakres robét w branzy budowlanej obejmuje rowniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujgcym zakresie:

2.1. W wycenie oferty nalezy uwzglednic¢ konieczno$é szlifowania krawedzi ptytek przy wykonywaniu oblicowan
naroznikdw wypuktych, Zamawiajacy nie zgadza sie na zastosowanie listew PCV badz aluminiowych.

2.2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykona¢ na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

2.3. Urzadzenie diwigu windowego musi by¢ wyposazone w udogodnienia dotyczace oséb niepetnosprawnych
typu powiadomienia gtosowe itp., wykoniczenie kabiny dZzwigu windowego stal nierdzewna.

2.4. Dostawe i montaz petnych drzwi drewnianych (drewno debowe) do sal lekcyjnych i pomieszczen
administracyjno-biurowych.

2.5. Wykona¢ podbudowe i nawierzchnie boiska (pola gry o wymiarach 90x45 i pobocza: 5m za bramkami i 2m za
liniami bocznymi) z trawa naturalng, z uwzglednieniem mozliwosci wykonania w przysztosci nawierzchni z trawy
sztucznej. Podbudowa, nawierzchnia w tym mieszanki traw musza by¢ dostosowane do prowadzenia rozgrywek
pitki noznej. Gotowe mieszanki traw powinny mieé oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw sportowych na podtoza intensywnie
uzytkowane.

2.6. Wykona¢ zabezpieczenie wejs¢ (zamurowanie i wykoriczenie otwordw) i posadzki Sali gimnastycznej.

2.7. Nalezy dokona¢ w projekcie ponownej analizy i obliczeri dot. lokalizacji $wietlikdw i okien, w oparciu o m.in.
wymagania dot. nastonecznienia dla poszczegélnych pomieszczen.

2.8. Nalezy dokona¢ w projekcie ponownej analizy i ewentualnych zmian lokalizacji i koniecznos$ci zapewnienia
dostepu do pomieszczen oraz zaplecza sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych.

2.9. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢ i ewentualnie przearanzowa¢ w projekcie uktad pomieszczen 2/10, 2/11, 2/12,
2/14, 2/19,

2.10. Nalezy przeanalizowa¢ oraz przearanzowac w projekcie blok pomieszczen parteru zawierajacy m.in.
pomieszczenia o numerach od 9 do 26 w celu zachowania istniejacego lub wykonania nowego wejécia na hale
sportowq np. poprzez zwezenie przebieralni nr 14, 15i 22.

2.11. Nalezy przeanalizowaé i w przypadku koniecznosci dostosowac do obecnie obowigzujacych przepiséw ilosé
oraz lokalizacje wyjs¢ ewakuacyjnych z istniejacej sali sportowej (oferta musi uwzgledniaé koszt doposazenia Sali w

drzwi ewakuacyjne).
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Zatqcznik A do Umowy nr .................
3. Zakres robdt w braniy sanitarnej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:
3.1. Zrédio ciepta nalezy zaprojektowaé dla nowego projektowanego budynku uwzgledniajac tj. pozostawiajgc wolne miejsce
w kottowni na instalacje elementéw zwiazanych z mozliwoscig rozbudowy Zrédta ciepta o potrzeby pozostatych budynkéw
istniejacych (sala gimnastyczna + szkota).
3.2. Wystapienie do gestoréw sieci w przypadku koniecznosci uzyskania nowych lub aktualizacji posiadanych warunkéw
technicznych przytaczenia do sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieptowniczych,
melioracyjnych, itp. oraz na podstawie warunkoéw technicznych wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci projektéw i
wykonanie rob6t przytaczy, sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych umozliwiajacych spetnienie przez budynek
wymagan stawianych przez Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie wraz z uwzglednieniem i przebudowsa istniejgcej
infrastruktury technicznej.
3.3. Nalezy uwzglednic¢ w projekcie konieczne demontaze i przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej.
3.4. Nalezy dokona¢ aktualizacji zasob6w geodezyjnych o stan istniejgcy dot. elementéw uzbrojenia terenu (dziatek
nalezacych do terenu szkoly oraz dziatek sasiednich, jezeli uzbrojenie terenu bezposrednio jest z nimi potgczone) tj. przytaczy,
sieci i instalacji zewnetrznych m.in.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenazu i odwodnienia terenu,
wodociggowych, gazowych wraz z inwentaryzacja geodezyjna i potwierdzeniem przyjecia zgloszenia do Wydziatu Geodezji i
Katastru Starosty Piaseczyriskiego. Stan istniejgcy elementéw uzbrojenia terenu musi by¢ uwzgledniony w dokumentagji
projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy).
3.5. Nalezy wykonac¢ projekt, uzgodnic z gestorem sieci i wykonac przytacze gazowe na potrzeby kottowni, technologii kuchni
oraz Sali chemicznej.
3.6. Wykona¢ drenaz (25szt. drenéw Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110mm o dtugosci 100mb kazdy) pod polem gry
i poboczem boiska trawiastego, o wymiarach pola gry 90x45 i pobocza Sm za bramkami i 2m za liniami bocznymi. Drenaz i
rury zbiorcze wykonane z rur perforowanych otworami 1,5-5,0mm, z filtrem (z widkna syntetycznego lub z wtékna
kokosowego w zaleznosci od rodzaju gruntu), karbowanych, w obsypce i podsypce zwirowej ostonietej geowtékning z
kazdej strony tj. utozonej w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ pod, po bokach i nad obsypka 2wirowg oraz utozonej na
podtoiu i obsypanej piaskiem, iwirem lub kruszywem uniemozliwiajacym jej przerwanie.
3.7. Nalezy wykonac projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z operatem wodnoprawnym i uzyskaniem nowej lub
aktualizacja posiadanej (na czes¢ terenu) decyzji wodnoprawnej dla catego terenu dziatek nalezgcych do szkoty z
uwzglednieniem odprowadzenia wéd opadowych m.in. z dachéw i terenéw utwardzonych, parkingdw, drenazy boisk, placéw
zabaw, drenazy wokét budynku oraz innych istniejacych oraz projektowanych wymagajacych tego obiektow z
uwzglednieniem istniejacego rowu melioracyjnego w poblizu terenu szkoty. Na podstawie niniejszego projektu nalezy
wykonac roboty budowlane. Dla odprowadzenia wéd opadowych z czgsci terenu/obiektu Zamawiajacy posiada decyzje
wodnoprawna z dnia 23.05.2017r.
3.8. Nalezy przeanalizowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki analizy dot. sposobu retencjonowania wéd z
odwodnienia terenu z uwzglednieniem w analizie zbiornika retencyjnego lub skrzynek retencyjno-rozsgczajacych
lub innego mozliwego rozwigzania.
3.9. Nalezy wykonac badania gruntowo-wodne w okolicach planowanego drenazu boiska oraz skrzynek retencyjnych w celu

weryfikacji rozwigzan przyjetych w koncepcji i programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Zatqgcznik A do Umowy nr ................
3.10. Nalezy zlokalizowac elementy przytacza wody (wodomierz wraz z armaturg oraz ewentualnie zestaw hydroforowy) w

budynku np. w pomieszczeniu porzadkowym pod schodami.
3.11. Nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej zestawienia i wyniki obliczeri cieplnych dla instalacji grzewczych,
zawierajace:
3.11.1. Zatozenia do obliczer cieplnych (uzgodnione z Zamawiajacym).
3.11.2. Podstawe normowga obliczen.
3.11.3. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
3.11.4. Zestawienia warstw poszczegolnych przegréd (materiat, grubosé, wsp. Przewodzenia) i obliczony wsp. Przenikania
ciepta
3.11.5. Parametry budynku wymagane do obliczen cieplnych: typ konstrukcji budynku, typ masy budynku, klasa
ostoniecia, szczelnosé.
3.11.6. Dane poszczegdinych pomieszczen: typ i przeznaczenie, powierzchnia, kubatura, projektowana temperatura, typ
wentylacji, ilosci wymian powietrza
3.11.7. Straty ciepta z pomieszczenia: poprzez przenikanie, poprzez wentylacje oraz sumaryczne
3.11.8. Dobory parametrdéw charakterystycznych grzejnikdw lub elementéw grzejnych i innych elementdw instalacji wraz
z zaworami i automatyka
3.11.9. Podsumowanie obliczer / Zestawienie wynikéw dla budynku, wskazniki powierzchniowe i kubaturowe, dane do
charakterystyki energetycznej.
3.12. Nalezy zafaczy¢ do dokumentacji projektowej zestawienia i wyniki z obliczen cieplnych dla instalacji chtodniczych,
zawierajgce:
3.12.1. Zatozenia do obliczeti chtodniczych (uzgodnione z Zamawiajgcym).
3.12.2. Podstawe normowa obliczen.
3.12.3. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
3.12.4. Zestawienia poszczegdinych przegréd wraz z parametrami charakterystycznymi tej przegrody majgcymi wptyw na
obliczenia cieplne (zyski ciepta),
3.12.5. Parametry budynku, jego wyposazenia oraz projektowania ilos¢ oséb wraz z parametrami charakterystycznymi
majgcymi wplyw na obliczenia cieplne (zyski ciepta): rodzaj zrédta i wielkos¢ zyskow ciepta,
3.12.6. Dane poszczeglnych pomieszczen: typ i przeznaczenie, powierzchnia, kubatura, projektowana temperatura, typ
wentylacji, ilosci wymian powietrza,
3.12.7. Zyski ciepta w i do pomieszczenia: z poszczegdlnych Zrédet oraz sumaryczne
3.12.8. Dobory parametréw charakterystycznych urzadzen chtodniczych wraz zaworami i automatyka
3.12.9. Podsumowanie obliczer / Zestawienie wynikéw dla budynku, wskaZniki powierzchniowe i kubaturowe, dane do
charakterystyki energetycznej.
3.13. Nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej zestawienia i wyniki z obliczen hydraulicznych instalacji grzewczych,
wodnych, chtodniczych, nawilzania, zawierajace:
3.13.1. Zatozenia do obliczert hydraulicznych (uzgodnione z Zamawiajgcym).
3.13.2. Przeptyw i op6r przeptywu do poszczegdinego odbiornika wraz z instalacja,
3.13.3. Opory przeptywu do ,,najdalszego” odbiornika pod wzgledem hydraulicznym,
3.13.4. Punkty pracy zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych: autorytet, Srednica, kvs, strata ciSnienia i przeptyw,
3.13.5. Punkty pracy pomp i zestawdw hydroforowych: wartosci uwzglednionych poszczegdlnych oporéw przeptywu,
wysokos¢ podnoszenia, obliczeniowy przeptyw,
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3.13.6. Dobory parametréw charakterystycznych urzadzen jezeli nie wystepowaty w innej czesci dokumentacji np. w
opisie technicznym, w zestawieniach i wynikach z obliczen,
3.13.7. Podsumowanie obliczeri / Zestawienie wynikdw dla budynku.

3.13.8. Ztady instalacji.

4. Zakres robodt w branzy elektrycznej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:

4.1. Nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie terenu boiska sportowego (o wymiarach pola gry 90x45): Tak aby
0siggnac¢ natezenie oswietlenia 300Ix. W tym celu zastosowad min. 6 szt. opraw na stupach min. 9m wysokosci, moc
oprawy max 250W,Strumien swietlny oprawy 29000 Im, wydajnos¢ $wietlna oprawy min 130 im/W. Barwa Swiatta
biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspdtczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwato$¢ L80 (tq 25 °C) =
50.000 h. Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium formowanego ci$nieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego
szkta hartowanego zamocowana w ramie no$nej. Uszczelki z bezsiarkowego, syntetycznego kauczuku EPDM. Kolor
biate aluminium, podobny do RAL 9006, lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne.

5. Zakres robdt w branzy drogowej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:
5.1. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej w czesci drogowej nalezy uwzgledni¢ kolidujgca
infrastrukture techniczng z uktadem komunikacyjnym oraz poznaé wstepng opinie gestoréw. Jesli wystapi taka
konieczno$¢, to nalezy zmienia¢ uktad komunikacyjny gdy przebudowa linii lub urzadzen jest niemozliwa,
nieekonomiczna lub zbyt skomplikowana.
5.2. Na planie zagospodarowania powinny by¢ zaznaczone: gtdwny wjazd do obiektu, wjazd pomocniczy, oraz
awaryjny (np. p.poz. na state zamkniety, otwierany wytacznie w razie zagrozen), kierunki poruszania sie — jesli
wprowadza sie inng organizacje ruchu niz 2-kierunkowa.
5.3. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odpowiednia konstrukcje (wytrzymatosé) drég, dla uzgodnionej z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz zgodnej z przepisami prawa kategorii obcigzenia ruchem.

6. Zakres robdt wszystkich branz obejmuje réwniez:
6.1. Wykonanie robdt naprawczych uszkodzeri powstatych na zewnatrz i wewnatrz budynku lub budynkéw
sgsiednich podczas prowadzenia robét.
6.2. Weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu istniejagcego budynku
wykonang przed przystgpieniem do wykonywania robot. Jesli w wyniku weryfikacji bedg konieczne korekty
rozwigzan nalezy je wykona¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
6.3. Przebudowe elementéw budowalnych i instalacji kolidujgcych z projektowymi rozwigzaniami.

7. Zakres robét dla catego Przedmiotu Zamdwienia obejmuje réwniez:
7.1. Opracowanie i dostarczenie s$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
7.2. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwoler na uzytkowanie budynkow istniejacych (sala gimnastyczna + szkota)
wynikajacych z zatozert dokumentacji projektowej (opracowanej przez Wykonawce), po stronie Wykonawcy jest réwniez
opracowanie i dostarczenie ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej catego obiektu t;.
pozostatych budynkéw istniejacych (sala gimnastyczna + szkota) w powigzaniu z budynkiem projektowanym wraz z uzyskaniem
odstepstw od przepiséw technicznych oraz wykonanie projektéw i realizacja koniecznych robét z nich wynikajacych wraz z
decyzjami, uzgodnieniami i procedurami administracyjnymi.

7.3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie.
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7.4. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania budynku (ze szczegélnym uwzglednieniem
opisu wymogdw konserwacyjnych, oraz podaniem czasookreséw serwisowania zainstalowanych urzadzen np.
central wentylacyjnych).
7.5. Opracowanie rysunkdéw zbiorczych/koordynacyjnych zawierajacych wszystkie instalacje budynku.
7.6. W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu Instrukcje
bezpieczeristwa pozarowego dla catego budynku.
8. Zakres robét obejmuje: zaprojektowanie, uzgodnienie, realizacje procedur administracyjnych, uzyskanie stosownych
decyzji, pozwolen, zgdd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robét, transport poziomy i pionowy, koordynacje,
montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie i utrzymanie gwarancji

- w odniesieniu do materiatéw budowlanych, urzadzen, instalacji lub ich elementéw skiadowych.

. Wartos¢ rob6t
1. Wynagrodzenie umowne tozsame z Wartoscia robét za Przedmiot Zaméwienia oraz osiggniecie Celu Zaméwienia
ma charakter ryczattowy.
2. Wartos¢ robét powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét, wszelkie koszty wymienione lub wynikajagce w
sposéb bezposredni lub posredni z zapiséw Umowy, Zatacznikéw do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu

Zamdwienia, z uwzglednieniem dziatu , Obowiazki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia” oraz

innych dokumentéw do ktérych one sie odnosza oraz przepiséw prawa do czasu podpisania niezawierajacego wad

protokoiu odbioru koricowego robét | dostarczenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio czy tez
sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszego OPZ, i ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robét i wyposazenia
zawarte w dokumentacji projektowej i OPZ.

4. Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Zamowienia wynikajace z dokumentacji projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamdwienia wedtug wtasnych szacunkdéw, z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw
pobocznych oraz uwzgledniajgc ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem i oddaniem do uzytkowania catosdci robét, w tym wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogolne i podobnego rodzaju obcigzenia.

5. Krotkie opisy w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy, przedstawione s3 tylko
dla celéw identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do dokumentagji projektowej i technicznej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Umowy z zatgcznikami oraz niniejszego OPZ w celu uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukgji
lub opisdw robét jak i zastosowanych materiatéw | wyposazenia.

6. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania robét budowlanych. Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg
sugerowac sformutowania dotyczace poszczegoinych pozycji w Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy lub
wyjasnienia w niniejszym OPZ, Wykonawca winien mie¢ petng $wiadomos¢, ze ceny ryczattowe ktdre wprowadzit do Tabeli Wartosci
Ofertowych / Wykazu Cen dotyczg zakoriczonych elementéw Rob6t.

7. Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. Ustaw z 2004r. Nr 202, poz. 2072), Zamawiajacy jest zobowigzany do przygotowania Przedmiaru Robét. Zgodnie z
tym Rozporzadzeniem Przedmiar Robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wlasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. W przypadku kontraktu

ryczattowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé Przedmiaru Robodt (§4 pkt 3 Rozporzgdzenia). W takich jednak
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wypadkach podstawa do okreslenia ceny catkowitej za przedmiot zamdwienia jest Tabela Wartosci Ofertowych / Wykaz Cen (zatacznik

do Umowy), gdzie catkowita cena ryczattowa rozbita jest na ceny ryczattowe za poszczegdlne elementy robét i wyposazenia. W ten
sposob cena oferowana za przedmiot zamdwienia jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy robédt i wyposazenia
okreslone w Wykazie Cen.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego rob6t w poszczegélnych branzach oraz wynikajgcego z
tego obnizenia wynagrodzenia umownego na etapie procedury wyboru Wykonawcy oraz w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamdwienia. Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie dotaczonej do
umowy — Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazie Cen.

9. Wszystkie wymienione nazwy producentdw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wyceni¢ i zastosowac nalezy materialy o
parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

10. Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczegétowe] analizy dokumentacji projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu
Zamowienia, obejmujacych zakres rzeczowy w celu prawidiowe] wyceny Przedmiotu Zamdwienia, wyeliminowania ewentualnych
bteddéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia.

11. W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia nalezy wystapié, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy
i w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia, na pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

12. Opracowane przez Wykonawce (wraz z projektem wykonawczym) Przedmiary Robét i Kosztorysy mogg by¢ pomocne dla
Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowej Umowy, jednak nie beda podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robét,
materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowej.

13. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamodwienia oraz jego otoczenia w celu okreélenia,
na wtasng odpowiedzialnos¢, oceny mozliwosci wystapienia wszelkich ryzyk majacych wptyw na koszty i termin realizacji

Przedmiotu Zamdwienia, a niezbednych do przygotowania oferty.

Obowiazki Wykonawcy podczas realizacja Przedmiotu Zamdwienia

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

(w zakresie m.in. ogéinym)

2. Wykonywanie robét budowalnych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wiasciwej
organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z dokumentacja projektows i techniczna.

3. Prowadzenia prac zgodnie z Prawem Budowalnym oraz przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa oséb i mienia znajdujacego sie na
terenu budowy/ terenie rob6t oraz poza nim.

4. Dokonanie przez Wykonawce robét niezbednych zgloszen jak i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoler uzgodnien, zgéd i
decyzji organéw administracyjnych oraz Zamawiajacego i Uzytkownika obiektu koniecznych do wykonania catego Przedmiotu
Zamdéwienia.

5. Przygotowanie i Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w zgodnoéci z
obowigzujgcymi normami technicznymi.

6. Wykupienie polis ubezpieczeniowych OC dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych (zgodnie z
zapisami Umowyy),

7. Poniesienie kosztéw wszystkich podatkdw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i innych obcigzen, ktére Wykonawca
ma obowigzek ptaci¢ w zwiazku z realizacjg Umowy.

8. Uwzglednienie mozliwosci wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
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9. Catos¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z Umowa wraz z zatgcznikami, OPZ, a szczeg6lnie z dziatami: Zakres rzeczowy robdt do

realizacji oraz Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji robét.
(w zakresie m.in. dot. prac projektowych)
10. Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmujgcego swym zakresem miedzy innymi:
10.1. Uzyskanie aktualnej Mapy do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowati geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 2).
10.2. Badania geotechniczne gruntu dla celdow projektowych i wykonawczo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).
10.3. W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbedne dla
prawidtowego wykonania opracowan projektowych objetych przedmiotem zamdwienia.
10.4. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
10.5. Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe mediéw oraz uzgodnienie projektéw, zgodnie z wymogami gestordw sieci.
10.6. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe.
11. Opracowanie Projektu wykonawczego dla wszystkich branz osobno dla kazdej czesci opracowania, ktory nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz Prawem budowlanym i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
11.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na branze dla kazdej czesci
opracowania (osobno).
11.2. Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkdw do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych Prawem
budowlanym
11.3. Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
11.4. Szczegdtowe przedmiary robét z podziatem na branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).
11.5. Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulagji szczegétowej z podziatem na branze dla kazdej czesci opracowania
(osobno).
11.6. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw z podziatem na czesci opracowania (osobno) i facznie dla catego zadania inwestycyjnego.
12. Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu
uwzgledniajacego uwagi przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Zamawiajacego nalezy ztozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowe.
13. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowg - poprawki muszg byé
naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe;j.
14. Na podstawie opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, nalezy
opracowa¢ Projekt wykonawczy dla wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robdt, Przedmiary Robét,
Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej ZZK).
15. Uzgodnienie wszystkich projektéw budowlanych oraz wykonawczych (w tym rysunkéw i opiséw) zawierajacych projekty
urzadzen przeciwpoiarowych przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.
16. Rozwigzania przeciwpozarowe powinny zosta¢ umieszczone w osobnym opracowaniu zbiorczym projektu wykonawczego.
17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych oraz uzgadniania dokumentacja projektowej w

trakcie narad koordynacyjnych na etapie projektowania, ktére beda sie odbywad w siedzibie Zmawiajacego lub Uzytkownika nie
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rzadziej niz co dwa tygodnie, w ktdrych niezbedny bedzie udziat projektantow. Podczas narad Wykonawca przedstawi rozwigzania

techniczne moZiiwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie, a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Jednostka Projektowa
wspdlnie z przedstawicielami Zamawiajacego dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamdéwienia.
18. Projekty i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywac w sposéb, ktdry utrudniatby uczciwa konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentow. Wszelkie uzywanie znakow towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest zabronione.
19. Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadac wersji papierowej. Wersje elektroniczng, jako skan dokumentagji
nalezy wykonac po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego i uzyskaniu pozwolenia na budowe w przypadku
projektu budowlanego.
20. Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twarda oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy
dekompletacje projektow. Poszczegdlne komplety dokumentadji nalezy spakowaé w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi
opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe iinne opisy (np.: w legendzie) dostosowac do skali wydruku(min. 3 mm).
21. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia,
uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
22. Przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe Wykonawca moie uszczegétowi¢ wstepny harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowy.
23. Szczegotowy harmonogram jest doprecyzowaniem Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen i wstepnego
harmonogramu z ewentualnym rozbiciem etapdw rob6t na poszczegélne podetapy pozwalajacym na ptynna realizacje
oraz umozliwiajacym odpowiednie fakturowanie.
24, Harmonogram przed zlozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo —
finansowo - terminowego w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwo$¢ podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Tabeli Wartos$ci Ofertowych / Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego.
25. Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegétowe.
Sumaryczna kwota kosztoryséw musi odpowiada¢ kwocie ryczattowej z Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy i byé¢ zgodna
z kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego..
26. Harmonogramy przed ztozeniem muszg zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownikami.
(w zakresie m.in. dot. dokumentacji i uzgodnieri)
27. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych uzgodnie z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym, w tym
kolorystyki wszystkich elementow/materiatéw budowalnych w modernizowanych obiektach i nowoprojektowanych budynkach.
28. Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczacych zastosowanych materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym).
29. Opracowanie dokumentacji zamiennej i ponowna realizacja procedur administracyjnych w przypadku gdy konieczno$¢ wykonania
robét dodatkowych lub wprowadzenia zmian istotnych z winy Wykonawcy.
30. wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz uzyskanie zamiennego pozwolenie na budowe (jedli bedzie wymagane
przepisami prawa) w przypadku niemozliwosci wykonania czesci lub catosci Przedmiotu Zamdwienia.
31. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz wykonanie zgodnie z w/w instrukeja:
31.1. oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkéw i wyjsc,
31.2. wyposazenie obiektu w niezbedne urzgdzenia p/poz.
32. Weryfikacja przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych (we wszystkich branzach) poprawnosci rozwigzar

architektonicznych i instalacyjnych w dokumentacji projektowej w pordwnaniu ze stanem istniejgcym dziatki/obiektu/Przedmiotu
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Zamdwienia oraz dokonanie koniecznych korekt rozwigzar ze wzgleddw na poprawno$¢ dziatania, funkcjonalnosé i przepisy prawa,
po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

(w zakresie m.in. dot. organizacji terenu budowy/robot)

33. Przygotowanie, organizacja, utrzymanie i zabezpieczenia zagospodarowania terenu budowy/robdt, z zapleczem socjalnym
i technicznym (w tym Sali koordynacyjnej na etapie realizacji budowy/robét budowlanych, mogacej pomiesci¢ co najmniej 12 osdb),
wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie przejs¢ dla pieszych oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw
przewidzianych do realizacji robot.

34. Wykonanie (oraz ewentualnej pdiniejszej likwidacji) przytaczy wraz z opomiarowaniem na cele budowy,
dokonywanie optat administracyjnych (przytaczeniowych/lokalizacyjnych), optat biezacych rachunkéw dotyczacych:
energii elektrycznej, Sciekéw, wody, gazu, ciepta instalacji c.o. (dla celéw ogrzewania budynku w trakcie realizacji robét)
oraz innych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamdwienia

35. Wygrodzenia terenu budowy/rob6t oraz jego zaplecza ogrodzeniem nieprzeziernym np. z blachy trapezowej ocynkowanej, o
wysokosci min. 2,0 m oraz statego jego utrzymania w czystosci, usuwania gruzu i odpaddw.

36. Utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy/robdt, w tym dojazdéw i dojsé do istniejgcego obiektu.

37. Ochrony mienia na terenie budowy/robét do czasu podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt oraz do
czasu przekazania go do Uzytkowania.

38. Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgtoszenia rozpoczecia budowy.

39. Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drdg dojazdowych po ktdrych bedzie odbywat
sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona
przed rozpoczeciem robét budowlanych w wersji papierowej i elektroniczne).

40. Zapewnienia i zabezpieczenia dojazdow i dojs¢ do istniejgcych obiektéw/pomieszczen,

41. Zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewéw na terenu budowy/robét oraz na dojsciach i dojazdach do tego terenu.
42. Zapewnienia ciggtosci dostawy medidw do dziatek/obiektow/pomieszczen sgsiednich w trakcie wykonywania prac.
43. Skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych obiektu i obiektow przyleglych, a nie podlegajacych
demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamoéwienia.

44. Wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy, uwzgledniajacej zajecia pasa drogowego,
chodnikéw, terendw zielonych (jesli bedzie to wymagane przepisami prawa),

45, Wykonywania robdét w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego,

46. Uzyskania zezwolen na dojazd i wjazd ciezkim sprzetem do i na teren budowy/robét.

47. Demontaze wybranego wyposazenia technicznego, zabezpieczenie na czas transportu, transportu na odlegtosé¢ do

15km od remontowanego obiektu oraz koszt roztadunku na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

(w zakresie m.in. dot. realizacja robét)
48. Zapewnienie odpowiedniego sprzetu do realizacji robét
49. Opracowanie projektu organizacji robét uzgodnionego z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu oraz wykonanie zwigzanych z
nim robét, uwzgledniajacych:
49.1. konieczno$é wykonywania robot w uzytkowanym obiekcie,
49.2. zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.
49.3. ograniczony dostep Wykonawcy do pomieszczen uzytkowanych w ciggu dnia,
49.4. realizacje robdt w sposéb nieutrudniajacy ciggtego funkcjonowania obiektu oraz nie stanowigcy zagrozenia dla

0s6b korzystajacych z budynku i jego otoczenia.,
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49.5. prowadzenie robdt szczegdlnie ucigzliwych dla obiektu poza godzinami jego funkcjonowania oraz w dni wolne
od jego funkcjonowania,
49.6. prowadzenie robét w sposdb nie stanowigcy zagrozenia dla Uzytkownikdw obiektu: personel, dzieci oraz osoby postronne.
49.7. zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych robot na otaczajace srodowisko
i uzytkownikdw okolicznych obiektow.
49.8. w przypadku koniecznodci prowadzenia robdt w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci oraz personel (poza czasem ich
uzytkowania) —wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robét lub zakoriczenie wykonywania robét przed ponownym uzytkowaniem
tych pomieszczent w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu.
49.9. zapewnienie w trakcie prowadzenia robét budowlanych nieprzerwanej dostawy i odbioru wszystkich medidw, tj. wody
{cieptej, zimnej i na cele przeciwpozarowe) i kanalizacji, ogrzewania, energii elektrycznej, linii telefonicznej, itp.
50. Odtworzenie lub odbudowanie warstw podbudowy oraz nawierzchni placéw, chodnikdw, ulic w przypadku ich rozbidrki lub
uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét.
51. Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnie uszkodzonych elementdw.
52. Kierowania robotami budowlanymi przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robét uprawnienia i
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.
53. Statej obecnosci Kierownika Budowy/Robdt na terenie budowy/rob6t w czasie realizacji prac, az do uzyskania przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie.
54. Zabezpieczenia biezacej obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionych geodetow.
55. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badar laboratoryjnych dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu
technologii robét.
56. Dokonywania wszelkich préb, sprawdzer, pomiaréw hatasu, wydajnosci, szkolenia obstugi, itp.
56.1. w obecnosci odpowiedniego do zakresu Inspektora Nadzoru,
56.2. przy parametrach pracy zgodnych z projektem z uwzglednieniem regulacji instalacji,
57. Dokonanie reguladji instalacji poprzez weryfikacje i ewentualng zmiane nastaw projektowych.
58. Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac montazowych bedacych
Przedmiotem Zamdwienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.
59. Zapewnienie przez caly okres wykonywania budowy/robdt wyposazenia wszystkich pracownikdw (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy), w stroje robocze umoZliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie
w widocznym miejscu czytelnego logo badZ nazwy Wykonawcy, Podwykonawey lub Dalszego Podwykonawcy).
60. Wykopy oraz wymiana gruntdw wynikajacych z wystepowania ewentualnych gruntéw niebudowlanych oraz odwodnienie
wykopdw w trakcie prowadzenia prac.
61. Prowadzenie robot ziemnych pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego.
62. Wykonywanie robdt dot. klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ,Ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonows ...”
(Dz.U.2015 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
63. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét po kazdorazowym zakoriczeniu robot.
64. Odpady stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.
65. Poniesienie optat zwigzanych z wywozem na sktadowisko i utylizacja: gruzu, materiatéw z rozbidrki, ziemi z hatd i
wykopodw, odpaddw powstatych w trakcie budowy/robét budowlanych.
66. Wykonanie wymaganej przez Zamawiajacego zamiany materiatéw wykonczeniowych w stosunku do zaprojektowanych.

(w zakresie m.in. dot. stosowanych materialéw)

Strona 12z 19



Zatfqcznik A do Umowy nr ..................
67. Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robdt Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajacemu niezbedne

dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny
techniczne, atesty, itp.) potwierdzajace dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania w
budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajace zgodnos$¢ z projektami, specyfikacjami
technicznymi, normami i przepisami prawa: materiatéw budowlanych, urzadzen budowlanych, elementéw lub catosci systeméw i
instalacji oraz pozostatych elementéw do wbudowania.
68. Powyzsze dokumenty na materialy do wbudowania musza by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz z wypetniong Kartg
Zatwierdzenia Materiatu (wzdr w zatgczeniu do Umowy).
69. Materiaty do wbudowania moga zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Zaméwienia po Akceptacji przez Zamawiajgcego lub
Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania demontazu materiatéw
wbudowanych przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajgcego w zakresie robodt, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
70. Uzyskanie i posiadanie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na
wbudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) zapisane réwniez w formie elektronicznej PDF.,
(w zakresie m.in. dot. odbiorow)
71. Dokonanie zgtoszen i odbioréw wraz z uzyskaniem decyzji lub potwierdzer odbioréw dot. budowy, wykonanych robét,
zamontowanych instalacji, urzadzen lub ich elementéw do odpowiednich instytucji oraz gestoréw sieci np. PINB, PWiK, PC-U, UDT,
PSG, PGE itp.
72. Dokonanie odbioréw specjalistycznych (m.in. UDT) niezbednych do realizacji Umowy, przygotowanie dokumentagji niezbednej do
uzyskania wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na uzytkowanie obiektu oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po
zakoriczeniu robét oraz innych niezbednych dla realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
73. wykonanie pomiaréw elektrycznych; skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystangji izolagji i sprawdzenia wytgcznikdw
réznicowo- pradowych.
74. Uzyskanie i dostarczenie protokotu z kontroli przewoddéw kominowych (murowanych, stalowych i innych): spalinowych,
dymowych, wentylacji grawitacyjnej, wolnych i innych.
75. wykonanie przegladu sprawnosci i prawidtowosci wykonania przewoddw wentylacyjnych i dymowych oraz prawidtowosci
wykonania podtaczen urzgdzen grzewczych w obiekcie.
76. Uzyskanie dopuszczalnego poziom diwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych urzadzet w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-02151/02 ($redni lub réwnowainy poziom diwieku,
maksymalny poziom diwieku).
77. Dokonywanie pomiaru poziomu diwieku A oraz wydajnosci elementow nawiewnych i wywiewnych we wszystkich
pomieszczeniach, przy udziale nadzoru technicznego budowy ze strony Inwestora oraz zawarcie wynikéw pomiaréw w protokotach z
zatgcznikami graficznymi przedstawiajacymi lokalizacje punktéw pomiarowych.
78. Przeprowadzenie szkolenia obstugi obiektu (wskazanych i uprawnionych pracownikéw Uzytkownika i Zamawiajacego) w zakresie
obstugi obiektu lub jego elementow, urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych wraz z:

78.1. przekazaniem instrukcji oraz wymagan dot. serwisowania, konserwacji, obstugi biezacej i eksploatacji urzadzen.

78.2. Przekazaniem elementdw sterujgcych i dostepowych do urzadzen i oprogramowania m.in. pilotéw, kluczy.
79. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu takze w formie elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej: obiektéw, nawierzchni utwardzonych, zewnetrznych instalacji i przytaczy oraz innych urzadzeh
budowalnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) nowo zamontowanych przez Wykonawce jak réwniei

istniejacych/odkrytych podczas realizacji budowy/robét budowlanych, a nienaniesionych na mape zasadnicza.
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80. Przekazanie Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

81. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ, a szczegdlnie dziatem:
Dokumenty odbiorowe.

82. Uzyskanie prawomocnej/wykonalnej/ostatecznej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie

83. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw (zgodnie z przepisami prawa) pozwalajgcych na
uzytkowanie (czesciowe lub catosciowe) obiektu/lokali/pomieszczert po ich wykonaniu tj. remoncie / budowie / odbudowie /
rozbudowie / nadbudowie / przebudowie.

84. Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat
Zarzadzania Energia Gminy Piaseczno.

85. Likwidacja zaplecza budowy/rob6t i obiektdw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem terenu budowy/robot.

86. Opracowanie Instrukcji Uzytkowania Obiektu (ze szczegdlnym uwzglednieniem opisu wymogéw konserwacyjnych, oraz podaniem
czasookreséw serwisowania zainstalowanych urzadzer np. central wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacyjnych)

(w zakresie m.in. dot. gwarancji)

87. Udzielenie gwarancji, na wykonany Przedmiot Zaméwienia, na okres zgodny z postanowieniami Umowy,

(w zakresie m.in. dot. Podwykonawcéw)

88. W przypadku zamiaru powierzenia czesci robét Podwykonawcom nalezy dokona¢ uprzedniego ich zgtoszenia Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z doktadnym wskazaniem pozycji Harmonogramu i Kosztorysu Wykonawcy, ktdre zostang
powierzone temu Podwykonawcy.

89. Postanowienia Umowy, Kosztorysy i harmonogramy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcami muszg byé zgodne z
odpowiednimi dokumentami pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca. Kosztorysy Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z
Kosztorysami Wykonawcy w zakresie pozycji oraz przedmiaréw tych pozycji.

90. W przypadku zgfaszania Podwykonawcy nalezy, wraz ze sktadanym projektem umowy o podwykonawstwo, ztozy¢ komplet
zalacznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte Podwykonawcy na podstawie, ktérej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.
91. Odbidr danego zakresu robdt przez Inspektora od Wykonawcy jest jednoczesnie odbiorem przez Wykonawce od

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

Dokumenty odbiorowe

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
3. Nalezy dokonywac zgloszenia Zamawiajacemu do wezedniejszego odbioru wszelkich elementdw ulegajacych zakryciu.
4. Dla poszczeg6lnych etapdw realizacji Przedmiotu Zamoéwienia (np. przed przystapieniem do robét, do rozbidrki, podczas budowy)
nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng obiektu i terenu wokét niego oraz zataczy¢ w formie elektronicznej do dokumentagii
powykonawczej.
5. Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego wykonanych robét:
5.1. Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonac zapisu w Dzienniku Budowy o zakoriczeniu robét,
5.2. nalezy przediozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
5.3. nalezy przedtozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robét) dokumentacje powykonawcza opatrzona
oswiadczeniem Kierownika Budowy/Robot o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektami (budowalnym i
wykonawczym),
5.4. naley przedtozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robét) dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu w

wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentacji),
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6. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac i dostarczy¢é w 2 egzemplarzach w wersji papierowsj i 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej (wersje edytowalne dokumentéw oraz skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, ktory mogg zostac uzupetnione
po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego ale przed odbiorem koficowym robot).
7. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opatrzona pieczatkami ,,Dokumentacja powykonawcza”, ,Za zgodnos¢ z
oryginatem” itp. oraz pieczgtkami i podpisami Kierownika Budowy/Robdt.
8. W sktad kompletnej dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in. {jesli wystepowaty, w zaleznosci od zakresu robét):
8.1. Strona tytulowa zawierajaca:
8.1.1. Nagtéwek ,,Dokumentacja Powykonawcza”,
8.1.2. Nazwa i lokalizacja obiektu lub zadania,
8.1.3. Branza (Budowlana, Sanitarna, Elektryczna) / Zakres lub Instalacja (zgodnie z zawartoscig),
8.1.4. miesiac i rok wykonania (np. sierpien 2012) / tom 1 z 1 (lub zgodnie z iloscig)
8.2. Spis zawartosci.
8.3. oswiadczenia Kierownika Budowy/Robot:
8.3.1. o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym/wykonawczym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami,
8.3.2. o zastosowaniu podczas procesu realizacji wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
aktualnymi przepisami,
8.3.3. o doprowadzeniu terenu budowy/robdt do nalezytego stanu i porzadku (w razie korzystania réowniez
terenu ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu),
8.3.4. 0 zmianach nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i warunkéw pozwolenia na
budowe dokonanych podczas wykonywania robot, w zakresie wynikajacym z zataczonych rysunkéw,
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego i zawierajgcymi naniesione zmiany - z
potwierdzeniem przez Projektanta obiektu.
8.4. zataczone do o$wiadczenia Kierownika Budowy/Robét:
8.4.1. decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych,
8.4.2. zaswiadczenie lub zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
obejmujgcych swojg waznoscig caty okres petnienia funkcji Kierownika Budowy/Robét na przedmiotowej
budowie.
8.5. oswiadczenia Kierownika Budowy/Robdt:
8.5.1. o zgodnosci wykonanych robét budowlanych dot. zabezpieczenia przejs¢ przeciwpozarowych z aprobatg
techniczna, wytycznymi producenta i obowigzujacymi przepisami,
8.6. zataczone do oswiadczenia dot. zabezpieczenia przejsé¢ przeciwpozarowych Kierownika Budowy/Robot:
8.6.1. dokumentacji rysunkowej przej$é przeciwpozarowych,
8.6.2. dokument potwierdzajacy przeszkolenie i certyfikacje monterow materiatléw przeciwpozarowych.
8.6.3. deklaracji zgodnosci, certyfikatu, deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub innego dokumentu
potwierdzajacego dopuszczenie do stosowania wyrobu budowlanego i oznakowanie ,B” lub ,CE” oraz
dopuszczenia CNBOP dla zastosowanych materiatéw przeciwpozarowych.
8.7. opisy i rysunki potwierdzone przez Kierownika Budowy/Robét (podpis i pieczatka) za zgodnos$é wykonanych
robét z dokumentacja (odpowiadajgce oznaczonym zakresem wykonanym robotom) wraz z wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku realizacji potwierdzonymi przez Kierownika Budowy/Robét (podpis i pieczatka),

8.7.1. projektu budowlanego,
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8.7.2. projektu wykonawczego,
8.8. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
8.9. protokoty odbioréw technicznych,
8.10. protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchu i uruchomien instalacji i urzadzen wraz z odbiorem przez
jednostki specjalistyczne, szkoleniem Uzytkownika lub obstugi obiektu utozone w kolejnosci chronologicznej
ewentualnie dodatkowo z podziatem na poszczegéine instalacje.
8.11. komplet dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na
wbudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprohaty
techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.),
8.12. instrukcje obstugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet, warunki konserwacji,
8.13. dokumentacje fotograficzna realizacji Przedmiotu Zaméwienia (w formie elektronicznej),

9. Poszczegolne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

VIII. Warunki ptatnosci

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone pozycje - zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym - zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego protokotami odbioru czeciowego
robot, wraz ze ziozeniem pefnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie danych robSt oraz dokumentacji jakosciowej na
wbudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, atesty, itp.).
4. Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne oswiadczenia.
4.1. o braku Podwykonawcéw - podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robét nie
zatrudniat zadnych Podwykonawcdow,
4.2. o braku innych Podwykonawcdw, podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robét
nie zatrudniat innych Podwykonawcéw niz wskazani,
4.3. czgsciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawc6w — podpisane odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcéw, i skiadane w sytuacii gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani Podwykonawcy i/lub
dalsi Podwykonawcy,
4.4. koricowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow - podpisane odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw, i skfadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakoriczyt w catoéci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca.
5. Wzory w/w o$wiadczer stanowig zatgczniki do Umowy i nie podlegaja modyfikagji.
6. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcdw, Wykonawca wraz ze sktadang fakturg winien ztozyé:
6.1. pismo z prosba o bezposredni zaptate dia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy wraz z podaniem:
6.1.1. numeru faktury Wykonawcy, z ktrej ma by¢ dokonane potracenie,
6.1.2. nazw Podwykonawcéw, ktérych dotyczyé bedzie bezposrednia zaptata,
6.1.3. wysokosci kwot do potracenia dla poszczegSinych Podwykonawcow (wraz z wyszczegdlnieniem skad te kwoty wynikaja
m.in.: nr faktury VAT Podwykonawcy, ewentualne potracenia),
6.2. pismo Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy potwierdzajace prawidfowo$¢ wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy /

dalszemu Podwykonawcy w ramach bezposredniej zaptaty,
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6.3. oswiadczenia czesciowe Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcéw z zatacznikami (tych, ktérych nie dotyczy platnosé

bezposrednia),
6.4. o$wiadczenia koricowe Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcdw (tych, ktdrych nie dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

6.5. o$wiadczenie o braku innych Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcéw.

. Gwarancja

1. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od okresu gwarangji
udzielonych przez producentdw) na zasadach i na okres zgodnie z postanowieniami Umowy, poczawszy od daty protokdlarnego

koncowego odbioru robét nie zawierajgcego wad.

. Terminy wykonania:

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Cze$ciowe odbiory robét i terminy ich wykonania - zgodnie z zatagczonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-

terminowym robdt, stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy i bedacym jej integralna czescia.

Warunki udziatu w postepowaniu

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak

podstaw do wykluczenia

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Szczegbtowych informacji o Przedmiocie Zamdwienia udziela¢ bedzie:
2.1. w zakresie formalnym: Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654

2.2. w zakresie techniczno-realizacyjnym

2.2.1. branza budowlana: Leszek Trzmiel tel. (22) 70-17-645
2.2.2. branza sanitarna: Krzysztof Kacperski tel. (22) 70-17-669
2.2.3. branza elektryczna: Piotr Sobczyriski tel. (22) 70-17-671
2.2.4. branza drogowa: Stawomir todej tel. (22) 70-17-687

Wymagania dotyczace wadium

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Termin zwiazania ofertg
1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Sposéb przygotowania oferty
1. Zgodnie z trescig SIWZ.

2. Oferte nalezy opracowac w formie tabelarycznego zestawienia dotgczonego do oferty (Tabela Wartosci Ofertowych / Wykaz Cen —
bedacego zatgcznikiem do Umowy), w oparciu o:

2.1. postanowienia SIWZ,
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2.2. postanowienia Umowy,
2.3. wytyczne Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia (Ztgczniku A do Umowy) oraz w
pozostatych zatacznikach do Umowy,
2.4. dokumentacje projektows i techniczna,
2.5. obowigzujace przepisy prawa,
2.6. wizje lokalna,
2.7. doswiadczenie Oferenta/Wykonawcy,
2.8. inne niezbedne w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Zaméwienia informacje uzyskane na koszt i ryzyko
Oferenta/Wykonawcy.
3. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie wykonanie catego zakresu robdt bedacego Przedmiotem Zamdwienia okredlonego w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia oraz dostarczonej dokumentacji projektowej i technicznej wraz z dostawami, robotami tymczasowymi,
pomocniczymi i innymi niezbednymi do realizacji Przedmiotu i Celu Zamdwienia.
4. Wykonawca przygotowuje i sktada oferte na wiasny koszt oraz wiasne ryzyko. Koszty przygotowania oferty oraz jej

ztoZzenia nie zostang zwrdcone Wykonawcy oraz innemu podmiotowi sktadajgcemu oferte (nawet w przypadku

uniewaznienia postepowania).

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert;

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga byé konieczne do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia i zawarcia Umowy, gdyz wyklucza sie¢ mozliwo$é roszczerh Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu Zamdwienia (przedmiotu Umowy).

Opis kryteriow, kiérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych

kryteridw i sposobu oceny ofert

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego;
1. Zgodnie z tresécig SIWZ,
2. Po dokonaniu przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy, powinien on w ciggu 7-dni dostarczy¢ Zamawiajagcemu wstepny
harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy wykonania robot zgodny z Tabelg Wartosci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie
Wykonawcy.
3. Harmonogram i kosztorysy muszg:
3.1. odpowiadac kwocie ryczattowej zgodnej z Tabela Wartosci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy,
3.2. by¢ ze soba zgodne tj. pozycje dziatu lub poddziatu kosztorysu muszg odpowiadaé wartoscia i zawartoscig merytoryczng
zakresowi lub podzakresowi robdt w harmonogramie.

3.3. by¢ doprecyzowaniem Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen z ewentualnym rozbiciem zakreséw rob6t na podzakresy

robét umozliwiajace ptynng realizacje oraz rozliczanie tylko i wylacznie zakoriczonych zakreséw i podzakreséw w harmonogramie.
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3.4. zostac uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika przed zatgczeniem do Umowy. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie i kosztorysach.

3.5. uwzgledniaé wykonywanie robdt w isthiejacym i uzytkowanym obiekcie bedgcym w sasiedztwie innych obiektéw.

3.6. uwzgledniad inne informacje zawarte w niniejszym OPZ, a szczegdlnie w dziale Obowigzkami Wykonawcy podczas realizacji
robét),

3.7. uwzgledniaé wykonywanie robét przy i w istniejgcym i uzytkowanym budynku tak aby prowadzenie robadt ucigzliwych
odbywato sie poza godzinami pracy szkoty oraz w dni wolne od pracy.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

2. Zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca, ktdry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieznej, powinien dokonaé wpfate
przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

4. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przedtuzajacy

waznos¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

Istotne dla stron postanowienia

1. Wz6r umowy stanowi Zatacznik do SIWZ i jest jego integralng czescia.

2. Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi zatacznik do Umowy i jest jej integralng czescia, tak jak pozostate
zataczniki do Umowy oraz zataczniki do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

3. Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajacego —tel. 22 7017 669

oraz Uzytkownikiem.

Hierarchia waznos$ci dokumentéw

1.SIwWz

2. Umowa

3. Opis Przedmiotu Zamdéwienia oraz pozostate zatgczniki do umowy.

4, Program funkcjonalno —uzytkowy modernizacji i rozbudowy budynku szkoty podstawowej przy ul. Millenium 76 w Gloskowie

5. Koncepcja modernizaci tacznika przy sali sportowej szkoty podstawowej przy ul. Millenium 76 w Gloskowie - wariant |
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