Zatgcznik 2 do UmOWy Nr......ocoovvviiiiininn,

Zalacznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest:
»Przebudowa budynku ustugowego przy ul. Julianowskiej 67A w Jézefostawiu
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”’- w ramach zadania: Modernizacja

budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Jozefostawiu - prace projektowe + realizacja.

Roboty objete zaméwieniem nalezy wykonaé¢ w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu
Zambwienia, dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca nie bedzie wykonywat
prac w zakresie pomieszczen: 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.17.1 (na
podstawie rys. 482.3103 Przebudowa rzut pietra 1).

Zakres rzeczowy robét do realizacji:

2.1. Opis stanu obecnego:
2.1.1. Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek ustugowy. Budynek
zostat wybudowany w latach 2009 - 2010 na podstawie decyzji pozwolenia na budowe.
Budynek dopuszczony do uzytkowania decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nr 33/2010 z dnia 26.10.2010. Budynek posiada 2 kondygnacje

nadziemne, gdzie znajdujg sie pomieszczenia o funkcji ustugowe;.

Powiserzchnia dzlafk 2549.00 m?
Powlerzchnia zabudowy budynku 517.29 m?
Powlerzchnia zabudowy rampa do garazu 137.00 m?
ZESTAWIENIE ILOSCI MIEJSC PARKINGOWYCH Liczba m.p.
Liczba migjs¢ parkingowych na terenie 3
Liczha miejsc parkingowych na parkingu podziemnym | 18
taczna liczba miejsc parkingowych 21|

Zestawienie powierzchni budynku

Rodza powierzchnl. Powlierzchnia (w m?)

Powierzchnia nadziemna 1107 49

caikowita (m2) podziemie 549.61
lacznie 1657.10

Powierzchnia podstawowa pomacnicza razem

uzytkowa (m2) nadziemna 89127 235.15 926.42
podziemie parking 455.80 58.71 514.51
facznie 144003

Kubatura (m3) nadziemna 5647.00
podziemie 165000
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Na kondygnacji podziemnej znajduje sie garaz oraz pomieszczenia techniczne.

Wysokos$¢ od poz. terenu 10.0 m.

Wymiary w rzucie: 16.80 m x 31.61 m.

Dach ptaski, zwieficzony attyka.

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektroenergetyczna,

- gazowa,

- wod-kan, c.o., c.t.

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Gtéwne wejscie do budynku oraz zjazd na dziatke i do garazu podziemnego znajduja
sie od strony ul. Julianowskie;.
Na terenie dziatki, od strony ul. Julianowskiej usytuowany jest podziemny zbiornik
retencyjny na wody opadowe o pojemnosci ok. 30 m3.
2.1.2. Budynek jest czgSciowo uzytkowany przez Centrum Kultury, Biblioteke
Publiczng oraz 3 najemcéw lokali ustugowych. Obecnie Centrum Kultury korzysta z
lokali uzytkowych na pietrze. Centrum Kultury jest w trakcie adaptacii lokali po zaktadzie
kosmetycznym (2.17, 2.17.1) i fryzjerskim (2.15, 2.14, 2.16) na potrzeby sal zaje¢. Od
marca 2019r bedg prowadzone regularne zajecia w tych pomieszczeniach.

Na pietrze znajduje sie takze biblioteka, gabinet stomatologiczny oraz Matplaneta. Na

parterze jest lokal restauracyjny oraz pusty lokal po sklepie spozywczy.

2.2. Opis projektowanego budynku:

Projektowana przebudowa jest przebudowg wewnetrzng istniejacego obiektu
ustugowego.

Przebudowa nie zmienia odlegto$ci od granic dziatki i sgsiednich budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 271, § 272, § 273 warunkdéw technicznych.

Projektowana przebudowa nie ogranicza mozliwosci Kkorzystania z sasiedniej
nieruchomosci zgodnie z art. 14 kodeksu cywilnego.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr ew.
89/13 (dziatka inwestora).

Projektowana rozbudowa nie bedzie oddzia#ngia negatywnie na dziatki sgsiednie oraz
tereny przylegte.

Adaptacja pustego lokalu na parterze na potrzeby sali widowiskowej (dla 140 os6b)

wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, sal zaje¢, weztéw sanitarnych jest gtownym
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przedmiotem zamierzenia budowlanego. Uzytkownikiem tych pomieszczen bedzie Centrum
Kultury.

Z czesci pomieszczen istniejagcego lokalu sklepu powstanie sala widowiskowa
wraz szatnig artystow co wigze sie z koniecznoscig wydzielenia jako odrebna strefa
pozarowa $scianami REI 120 wraz ze zmiang kategorii zagrozenia ludzi z ZL lll na ZL I.

Wraz z pracami gtéwnymi budowlanymi konieczne jest wykonanie prac wynikajgcych z
Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowienia MKWPSP w Warszawie
nr WZ.5595.772.1.2018 2 12.12.2018 r. i WZ.5595.772.2.2018 z 14.12.2018 r.

2.3 Roboty objete Przedmiotem Zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z:

2.3.1 postanowieniami SIWZ,

2.3.2 postanowieniami Umowy,

2.3.3 wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia - Zatgczniku A do Umowy (dalej OPZ) oraz w pozostatych
zatacznikach do Umowy,

2.3.4 Ekspertyzg Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniem
MKWPSP w Warszawie nr WZ.5595.772.1.2018 z 12122018 r. i
WZ.5595.772.2.2018 z 14.12.2018 r.

2.3.5 ,Projektem Budowlanym Cze$¢ | — Architektura” wykonanym przez biuro
projektéw Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:

. Kondygnacja podziemna, parter, napraw elewacji — zakres realizacji zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Uwaga: W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez koszty malowania catego
pomieszczenia 1.1 i 1.2 (cata wewnetrzna klatka schodowa) wraz z zejsciem
na kondygnacje piwniczng (za wyjatkiem istniejgcej szklanej oktadziny sciennej
ta musi zosta¢ czesciowo zdemontowana i nastepnie odtworzona zgodnie z
zapisami projektu) dotyczy to takze pomieszczeh na pierwszej kondygnacji o
nr 22 ; 2.1. Malowanie ww. pomieszczen: farba biata NCS S 0500-N,
wykonczenie zgodne z wymogami Uwag Branzy budowlanej. Na catej klatce
schodowej nalezy takze usung¢ tatwopalne tapety $cienne, w razie
koniecznosci wykonaé¢ gtadzie a nastepnie pomalowaé jak reszte

_.pomieszczenia.

. + Kondygnacja pietro i dach w ramach ‘prac budowlano-adaptacyjnych
przewiduje sig:
— wydzielenie pomieszczenia socjalnego nr 2.10.1 w przedsionku za pomoca

Sciany g-k El 15 oraz drzwi d-7 ,
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— wykonanie obudowy El 15 z plyt g-k ogniochronnych witryny gabinetu
stomatologicznego 2.9, oraz witryny korytarza do sali 2.16 i naswietla nad
wejSciem do biblioteki od strony komunikacji - do obudowy stosowacé konstrukcje
systemowe i certyfikowane posiadajgce stosowne aprobaty techniczne, od strony
wewnetrznej maskowanie przeszklen folig. Wykonywanie $cian i zabudéw GK
przy drogach ewakuacyjnych musi uwzglednia¢ wymogi zawarte w warunkach
technicznych w tym m.in. odgradza¢ pomieszczenie na petnej wysokosci
kondygnacji wigzaé sie to bedzie najprawdopodobniej z koniecznoscig
miejscowego przerobienia konstrukcji sufitu podwieszanego. Koszty przerébek
sufitu w pomieszczeniach 2.2 ; 2.1 muszg zosta¢ réwniez uwzglednione w
ofercie

— dokonanie naprawy w zaleznosci od potrzeb sufitow podwieszonych a
powstatych w trakcie wykonywania w/w prac.

— W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia  Wykonawca nie bedzie

wykonywat prac w zakresie pomieszczen: 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17;

217.1;
2.3.6 ,Projektem Budowlanym Czes¢ Il — Instalacje elektryczne” wykonanym przez
biuro projektéw Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:
. Kondygnacja podziemna i parter — zakres realizacji zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
. Kondygnacja pietro i dach w ramach prac budowlano-adaptacyjnych

przewiduje sie:

— Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wg dokumentacji projektowej i wymagan ekspertyzy
PPOZ,

— Instalacje oSwietlenia wewnetrznego ogdlnego wg dokumentacii
projektowej w pom. nr. 2.10i 2.10.1,

— Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i wpusty zasilajgce
wg dokumentacji projektowej w pom. nr. 2.10 i 2.10.1 Zasilane z
istniejacych tablic pietrowych w pom. nr 2.10 jako dwa niezalezne obwody
przewodem 3x2,6mm2. W _istniejgcych tablicach zamontowaé
zabezpieczenia B16 do prowadzonych obwodéw. Po pracach

instalacyjnych nalezy uwzglednié naprawy poinstalacyjne.
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2.3.7 ,Projektem Budowlanym Cze$¢ Il — Instalacje sanitarne” wykonanym przez
biuro projektéw Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:

o Kondygnacja podziemna i parter — zakres realizacji zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
° Kondygnacja pietro i dach w ramach prac instalacyjnych przewiduje sie:

— Na dachu demontaz 3 jednostek zewnetrznych na potrzeby klimatyzacji
istniejgcego lokalu sklepu.

— W wydzielanym pomieszczeniu socjainym nr 2.10.1 nalezy wykonaé
podejscie wod-kan do projektowanego zlewu. Po pracach instalacyjnych
nalezy dokona¢ napraw poinstalacyjnych.

— Wymiane istniejgcej niesprawnej centrali wentylacyjnej nawiewno
wywiewnej dachowej firmy VTS z wymiennikiem obrotowym na potrzeby
wentylacji mechanicznej lokalu po sklepie wraz =z kanatami
wentylacyjnymi na dachu (szczegétowe wytyczne w uwagach w br.
sanitarnej niniejszego OPZ),

— Demontaz istniejgcej izolacji c.t. na dachu do central dachowych,
oczyszczenie z rdzy, zabezpieczanie antykorozyjne rur, montaz nowej
izolacji wraz z ptaszczem ochronnym,

— wymiana istniejgcego hydrantu H25 z wezem o diugosci 20 m na hydrant
H25 z wezem poétsztywnym i prgdownica o diug. 30 m,

— demontaz wentylatora dachowego i rozbidérka fundamentu na dachu, nad

pomieszczeniem biblioteki, naprawa warstw stropodachu.

2.3.8 ,Projektem Budowlanym Przytacze kanalizacji deszczowej” wykonanym przez
biuro projektéow Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka w petnym
zakresie.

2.3.9 Zakres rob6t wszystkich branz obejmuje:

- uzgodnienie, realizacje procedur administracyjnych, uzyskanie stosownych
decyzji, pozwolen, zgdd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robét, transport
poziomy i pionowy, koordynacje, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie gwarancji - w odniesieniu
do materiatdbw budowlanych, urzadzen, instalacji lub ich elementéw
sktadowych.

- Wykonanie robét naprawczych uszkodzen powstatych na zewnatrz i
wewnatrz budynku lub budynkéw sasiednich podczas prowadzenia robét.
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- Weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku
do stanu istniejgcego budynku wykonang przed przystgpieniem do
wykonywania robét. Jesli w wyniku weryfikacji bedg konieczne korekty
rozwigzan nalezy je wykonaé po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
- Przebudowe istniejacych instalacji kolidujgcych z  projektowymi
rozwigzaniami.
- Zagospodarowanie terenu budowy, wygrodzenie terenu robét oraz zaplecza,
wykonanie prac przygotowawczych,
- Wykonanie robot w budynku ustugowym ul. Julianowska 67A w Jézefostawiu
zgodnie z Ekspertyzg Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniem
MKWPSP w Warszawie nr WZ.5595.772.1.2018 z 12.12.2018 r. i
WZ.5595.772.2.2018 z 14.12.2018 r..

2.3.10 Dostarczenie charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét okreslaja: dokumentacja projektowa,

STWIOR, oraz niniejszy Opis Przedmiotu Zamodwienia — Zatgcznik ,A”.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania catego
Przedmiotu zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy robét (w tym dostarczenie
charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie).
Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w
SIWZ,
Wartos¢ robot powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét, wszelkie koszty
wymienione lub wynikajace w sposéb bezposredni lub posredni z zapiséw
Umowy, Zatacznikéw do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu Zamoéwienia, z
uwzglednieniem dziatu ,,Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia” oraz innych dokumentow do ktérych one si¢ odnosza oraz
przepiséw prawa do czasu podpisania niezawierajacego wad protokotu odbioru
koncowego robét. -~
5.1 Przyjmuje sie, ze Wykongi}vca jest w petni swiadomy wszystkich wymagan i
zobowigzan, wyrazonych bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej
czesci niniejszego OPZ, i ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robot i

wyposazenia zawarte w dokumentac;ji projektowej i OPZ.
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5.2 Oferte nalezy opracowaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i opis
przedmiotu zamoéwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci
ofertowych (Wykaz Cen - Zalacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy
opracowaé harmonogram oraz kosztorysy.

5.3 Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i
wszystkie koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zaméwienia wynikajgce z
dokumentacji projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamoéwienia wedtug
wlasnych szacunkéw, z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszgcych,
tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw
pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka zwigzane z budowg / realizacjg robdt,
ukonczeniem i oddaniem do uzytkowania cafosci robét, w tym wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.

5.4 Wszystkie czeSciowe ceny ryczattowe muszg odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite
koszty wykonania danej pozycji elementu robo6t i wyposazenia. Zamawiajgcy
informuje, ze zanizanie ceny jednostkowej (warto$ci brutto za pozycje elementu)
bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkurenciji.

5.5 Krotkie opisy w pkt. 2.4 oraz w poszczegolnych pozycjach Tabeli Wartosci
Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy, przedstawione sg tylko dla celéw
identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosié sie do dokumentaciji projektowe;j i
technicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Umowy z
zatagcznikami oraz niniejszego OPZ w celu uzyskania petnych wskazéwek, informaciji,
instrukcji lub opisow robét jak i zastosowanych materiatdéw | wyposazenia.

5.6 Uwaza sie, ze Wykonawca dokiadnie zapoznat sie opisem wykonania robot
budowlanych. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowaé sformutowania
dotyczgce poszczegélnych pozycji w Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w
ofercie Wykonawcy lub wyjasnienia w niniejszym OPZ, Wykonawca winien mieé
petng $wiadomos¢, ze ceny ryczattowe ktére wprowadzit do Tabeli Wartosci
Ofertowych / Wykazu Cen dotyczg zakonczonych elementéw Robét.

5.7 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczattowej
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robét w ktdrejkolwiek z
branz. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktéorej mowa zostanie okreslone w
oparciu o dokument stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy np.
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, szczegétowy kosztorys
ofertowy (jesli dotyczy) badz tez w oparciu o przygotowana kalkulacje

zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
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5.8Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowacé jako przyktadowe, a
wyceni¢ | zastosowac¢ nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub
réwnowaznych.

5.9 Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczegédtowej analizy dokumentacji
projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamowienia, przedmiaréw i do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, obejmujacych zakres rzeczowy w celu
prawidtowej wyceny Przedmiotu Zamdwienia, wyeliminowania ewentualnych btedow
lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

5.10 W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia nalezy
wystapi¢, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy i w trakcie realizacji
Przedmiotu Zaméwienia, na pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

5.11 Przedmiary majg charakter pomocniczy okreslajgcy orientacyjnie zakres robot -
nalezy wykona¢ caly zakres robét okreslony w niniejszym OPZ oraz dostarczonej
dokumentaciji projektowej i techniczne;.

5.12Zataczone Przedmiary Robét mogg byé pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu
ceny ryczaftowej Umowy, jednak nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do ilosci robot, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny
ryczattowe;.

513W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy wystgpié, w trakcie trwania
procedury wyboru Wykonawcy, na piSmie do Zamawiajgcego w celu uzyskania
wyjasnien.

5.14 Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zaméwienia oraz
jego otoczenia w celu okreslenia, na wtasng odpowiedzialno$é, oceny mozliwosci
wystgpienia wszelkich ryzyk majgcych wptyw na koszty i termin realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, a niezbednych do przygotowania oferty.

5.150ferta ryczattowa na cato$é zamowienia powinna uwzglednia¢ koszty robot
objetych projektem, niniejszym zatacznikiem A oraz dodatkowo:

5.15.1 Koszt zasilania w energig elektryczng terenu robdt, odbioru Sciekéw, dostarczenia wody i
innych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru
koricowego robét nie zawierajgcego wad, zgodnie z zapisem w § 9 ust. 4 Umowy wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajagcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie. =

5.16.2 Koszt optat zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi z wykopu oraz wszelkich
innych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia,

5.16.3 Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy,
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5.156.4 Ewentualne koszty zajecia chodnika i pasa drogowego,(zwigzku z wykonywaniem
przytacza kanalizacji deszczowej),

5.15.5 Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne
obcigzenia, ktére Wykonawca ma obowigzek ptacic w zwigzku z Umowa,

5.16.6 Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

5.15.7 Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamdwienia, na okres min. 48
miesiecy a max. 72 miesiecy, poczawszy od daty protokélarnego koricowego odbioru

robot nie zawierajacego wad, zgodnie z zapisem w § 9 ust. 4 Umowy wraz z uzyskaniem

w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
5.16.8 Koszt certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane

wyroby w ramach zamoéwienia.

5.15.9 Koszt ochrony mienia na terenie robét do czasu bezusterkowego kornicowego odbioru
robét.

5.15.10 Koszt uprzatniecia posesji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu, ziemi i innych zbednych
materiatow znajdujgcych sie na posesiji.

5.15.11 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 2 egzemplarzach wersji elektronicznej (pliki dwg, pdf),

5.15.12 Koszty zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt, oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow.

5.15.13 Koszt dostarczenia charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

5.15.14 Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestyciji.

5.15.15 Koszt wykonania szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego
oraz kosztorysow szczegotowych (R+M+S) dostarczonych przez \Wykonawce przed
podpisaniem Umowy, w celu zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Oba dokumenty
muszg by¢é zgodne z Wykazem Cen ZzZiozonym przez Wykonawce w ofercie
przetargowej,

5.15.16 Koszt opracowania planu BIOZ (jesli jest konieczny),

5.15.17 Koszt opracowania projektu czasowej organizacji robét i zwigzane z nim:

« Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania rob6t w bezposrednim sagsiedziwie
terenéw publicznych.

» Koszty wynikajgce z zabezpieczen z uwagi na prace w czesciowo uzytkowanym
obiekcie.

= Koszt zabezpieczenia dojazdéw i dojsé do istniejgcego obiektu.

= Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow itp. _.
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5.15.18 Koszt wygrodzenia placu budowy i zapewnienia doj$¢ do obiektu

5.15.19 Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa § 7 ust. 6 Umowy

5.15.20 Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie
koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamédwienia wedlug wiasnych szacunkdw, z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do
wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniajgc
ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomieniem catosci robét, w tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

5.15.21 Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5.15.22 Koszty wykonania dodatkowych prac oraz zmian w stosunku do dokumentagji
projektowej zawartych w uwagach, warunkach technicznych oraz decyzjach.

5.15.23 Koszt wykonania wszystkich robét w zwigzku z uwagami branzowymi.

5.15.24 Koszt wykonania Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

5.15.25 Koszty zwigzane z prowadzeniem robo6t w uzytkowanym obiekcie.

5.156.26 Koszty zwigzane z wygrodzenia czesci budynku, w ktérych prowadzone beda prace,
przestonami w postaci kurtyn foliowych lub tym podobnych, zabezpieczajacych przed

rozprzestrzenianiem sie kurzu i pytu na pozostate czesci budynku.

Uwagi branzowe:
Budowlane

e W pom. 1.14 szatnia artystéw wraz ze zlewem (zgodnie z przedmiarem br. sanitamej) nalezy
dostarczy¢ i zamontowaé szafke o szerokosci 1,35m z dwoma drzwiczkami i blatem z plyty mdf o
klasyfikacji ogniowej B-s2, dO (kolor do ustalenia z uzytkownikiem),

e Zgodnie z projektem przed sceng do sufitu konstrukcyjnego Wykonawca dostarczy i zamontuje
konstrukcie pod reflektory sceniczne oraz pod rzutnik. Konstrukcja powinna byé pomalowana w
kolorze czamym mat. szyna montazowa 41x62x2,5

e W drzwiach do wc nalezy zamontowac kratki transferowe do kompensadji powietrza wywiewanego
przez wentylatory wyciggowe.

¢  Wwycenie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi plytek przy wykonywaniu oblicowarn
naroznikéw wypuklych, Zamawiajgcy nie zgadza sie na zastosowanie listew-PCV, altematywnie
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnej akceptadii profili aIuminiowah.

e W pom. 1.13. oraz 1.10 (Wc meski i damski) umywalki (zgodnie z przedmiarem w br. sanitamej)
nalezy dostarczy¢ i zamontowaé blat kamienny o szerokosci 0,6m i dtugosci ok. 2,40m wykonany z
konglomeratu kwarcowego gr. 3cm (kolor do ustalenia z uzytkownikiem) od frontu blat zostanie
zamkniety okapnikiem wykonanym z tej samej ptyty o analogicznej dlugosci 4 grubosci oraz
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wysokosci 10 cm, w blacie nalezy wykonaé po 2 otwory pod umywalki, (blaty wieszane na stelazu -
rama wykonana ze spawanych a nastepnie ocynkowanych katownikéw gorgcowalcowanych
60x60x4mm mocowanych do $cian, diuzsza swobodna krawedz podparta zostanie stupkami z stali

nierdzewnej zgodnie z ponizszym rysunkiem ).

Stupek podpierajacy biat tazienkowy (3 szt / blat)
[

|
60,3x4 podstawa gr. 8 mm

5

i

[

|

|

I
M10/100mm A + i
wykonany ze stall nierdzewnej AlSI 304 szIif,

Uwagl:
- Mocowanle - M10 (4 szt/siupek)

W zakresie realizacji przewidziana jest réwniez dostawa i montaz $cianek giszetowych do
wydzielonych kabin w WC meskim i damskim (po 2 zabudowy) na peing wysoko$¢. Materiat HPL
grubosé 12 mm . W drzwiach tuleje wentylacyjne. Sciany wyposazone w systemowe okucia,
nézki, klamki i zamki z indykatorami - typowe dla kabin WC - ze stali nierdzewnej
matowej. Wymiar drzwi do kabin w $wietle przejscia szeroko$¢ min. 80 cm. Wymaga sie
zastosowania $cianek o wysokiej estetyce wykonczenia zaréwno powierzchni $cianek
jak i akcesoriéw (zamki, okucia, zawiasy). Na $§ciankach w kabinach sanitarnych
zamontowa¢ wieszaki do zawieszenia okrycia zewnetrznego lub torebek.
Wykonawca musi uwzglednié w ofercie zastosowanie farby lateksowej przeznaczonej do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw
cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych, betonu, plyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet
papierowych i z widkna szklanego, tynkéw strukturalnych i powierzchni weczesniej malowanych
farbami lateksowymi lub akrylowymi.
PARAMETRY TECHNICZNE:

Lepkosé Brookfield 2012 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555: 10000+20000

Gestos¢ 2040,5 °C, [g/em3] PN-EN ISO 2811-1 1,200 +1,400

Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-815194 h

Potysk PN-EN 13300 Satynowy
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Wspdlczynnik kontrastu (zdolnosé krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m2/1

Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;

Odpomo$¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | wg normy PN-EN 13300 (ubytek powdoki <5

pm po 200 cyklach szorowania)
Przy wymianie pakietéw szybowych Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie zastosowanie pakietu o
wspdiczynnik przenikalnosci cieplnej nie gorszej niz U = 1.0 [W/im2K]
Scianka szklana przewidziana do lkwidagji (na kondygnacji pierwszego pietra musi zostaé
zdemontowana w sposéb  delikatny (umoziwiajgcy jej ponowny montaz) a nastepnie
przetransportowana przez Wykonawce w miejsce skfadowania wskazane przez Zamawiajgcego
(lecz nie dalej niz 15 km od miejsca demontazu).
W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszt skucia i utylizacja glazury znajdujgcej sie na scianach w osi F i w
bezposrednie bliskosci osi 5 Sciane nalezy nastepnie wyréwnaé i wykoriczyé zgodnie z aranzacjg
przewidziang w projekcie. Na $cianie w osi F w migjscu zutylizowanej chiodni nalezy wykonaé
brakujgce warstwy tynku. Przed przyklejeniem projektowanych oblicowan.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie zastosowanie pitytek gresowych (przy wykonywaniu
oblicowan wewnetrznych w pomieszczeniach o nr. 1.10; 1.12; 1.13; o nastepujacych wymiarach i
parametrach:
- Wymiary: 59.8 x 59.8cm (podtoga); 29.8 x 59.8 cm oraz 59.8 x 59.8cm (Sciany- naprzemienne pasy)
- Powierzchnia: Potpoler
- Grubos¢: 11 mm
- Antyposlizgowos¢: R10
- Odpomos¢ na Scieranie powierzchni - plytki szkliwione, (PE/ ilos¢ obrotéw) Kiasa 3/1500
-Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem
W pomieszczeniu 2.10.1 z tycz samych piytek nalezy wykonaé pas piytek o catej szerokos¢
projektowanej Scianki VW4 na wysokosé 150cm.
W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszt usunigcia i wyczyszczenia szyby z naklejek reklamowych
zakfadu fryzierskiego znajdujgcych sie na kondygnacji pierwszego pietra. Wyczyszczenia z
pozostatosci kleju wymagaé beda takze szyby na kondygnacii parterowej pom nr 1.4.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie zastosowanie wykiadziny PCV o nastepujgcych wymiarach i
parametrach:
Grubosé calkowita: 3,8 mm
Grubosé warstwy Scieralnej: 0,65 mm
Waga 2975 g/m?
Klasa klasie uzytkowej min. 34
Antyposlizgowosé: R10
Klasa ogniowa Bfl-s1
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Wiasciwosci akustyczne 19 dB

Grupa Scieralnosci: T

Przy potgczeniu wykiadziny i pytek gresowych nalezy zastosowaé listwy progowe ukryte pod
skrzydtem drzwiowym.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdemontuje nieaktualne szyldy / tablice
reklamowe dotyczy to zaréwno elewacji budynku jak i ziazdu na kondygnacje podziemng (na zjezdzie
w migjscu istniejgcych nieaktualnych szyldéw wykonawca zamontuje analogiczne biate puste tablice
PCV).

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do naprawy istniejgcych
spekan i zarysowan (ze szczegdinym uwzglednieniem $cian pomieszczania nr 1.4). Proponowany
sposéb naprawy: miejsce spekan nacia¢ oczysci¢ z tynku i innych luznych elementow, nastepnie
szczeliny zainiektowaé zaczynem cementowym. W zalezno$ci od potrzeb zastosowac np. siatke z
widkna szklanego, ktdrg nastepnie nalezy wtopi¢ w warstwe tynku.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wymieni 10 szt. istnigjgcych plyt betonowych w
kolorze czamym o wymiarach 100x50cm przed wejsciem do budynku.

Wentylacja i klimatyzacja

wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Komisji
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujace w 2018 roku;

urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chitodniczej powyzej 12 kW muszg pracowaé¢ na
czynniku chtodniczym R410A oraz spetniaé wymogi Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)z nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz
gwarantowaé parametry energetyczne nie gorsze niz: EER 23,20 i COP 24,00;

wszelkie prace chitodnicze zwigzane z instalacja zawierajgcg F-gazy muszg byé
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Wszystkie rury instalacji chtodnicznej i okablowanie w garazu, na parterze i dachu po
zdemontowanych urzgdzeniach chfodniczych nalezy zdemontowa¢ i dokona¢ napraw
poinstalacyjnych wigcznie z ewentualnym dostosowaniem do odpowiedniej klasy
ogniowej.

agregat zew:systemu grzewczego/ chtodniczego powinien umozliwia¢ prace przy temp.
zew. -20 st. C.

kanaty wentylacyjne prostokatne o szerokosci boku powyzej 315mm nalezy tgczyé
dodatkowo zaciskami wentylacyjnymi po srodku kanatu, zaciski nie rzadziej niz co 15cm,
Kanaty wentylacyjne izolowane nalezy nie rzadziej niz co 0,5m spina¢ dodatkowo

opaskami nylonowymi lub tasma PP.
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W garazu na kanale wentylacji mechanicznej wywiewnym przed wejSciem do szachtu
nalezy zamontowa¢ klape ppoz. REI120 o wymiarach 800x200 z wyzwoleniem

termicznym.
Z uwagi na uszkodzong automatyke centrali, nie oryginalny zespél wentylatorowy na
nawiewie i wygietg konstrukcije centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

zamontowanej na dachu na potrzeby likwidowanego sklepu Zamawiajgcy podjat decyzje
o konieczno$ci jej wymiany. Nalezy dostarczyé, posadowi¢ i potgczyé z istniejgcymi
instalacjami nowg, kompletng centrale wentylacyjng dachowg nawiewno-wywiewng o
nastepujgcych parametrach:

- nawiew 2500m3/h, sprez 250Pa,

- wywiew 2500m3/h, sprez 250Pa,
- nagrzewnica glikolowa 30% o parametrach 65/50,
- chiodnica z bezposrednim odparowaniem temp. nawiewu 18 stC, moc chtodnicy 20kW,

- fabryczna automatyka wraz ze sterownikiem pokojowym, sterowanie istniejaca

jednostkg zewnetrzng chtodzenia.

- sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta na wymienniku obrotowym na nawiewie
minimum 75% w warunkach obliczeniowych zimowych (tz: — 20stC, wilgotnos¢
100%), temperatura powietrza wywiewanego wewnetrznej, (tw: 20stC i wilgotnosé
55%), przeptyw obliczeniowy zréwnowazony

- atest higieniczny PZH,

klasa predko$ci powietrza w przekroju centrali (np. komora wentylatora) lub kréccu

czerpalnym centrali klasy max V3 (EN 13053:2012),

- SFP wentylatora nawiewnego max 1,0 kW/m3/s, przy strumieniu powietrza
obliczeniowego
- SFP wentylatora wywiewnego max 1,0 kW/m3/s, przy strumieniu powietrza

obliczeniowego
przepustnice przy centralach wentylacyjnych na kréécu instalacji powietrza czerpanego

i wywiewanego muszg zostaé wyposazone w sitownik (odpowiedniej mocy w

stosunku do jej wielkosci) ze sprezynag powrotna,

Wymieniana centrala powinna by¢é posadowiona na konstrukcji wsporczej wykonanej
wzdtuz centrali i posadowiona na stopach typ bigfoot (mozna wykorzystaé istniejagce 6

szt.).
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Nowo zamontowang centrale nalezy potaczy¢ z istniejacymi kanatami wentylacyjnymi, a
kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowaé wethg o grubosci 10cm i zabezpieczyé
ptaszczem stalowym ocynkowanym.

Istniejgca centrala wentylacyjna jest wyposazona w chiodnice z bezposrednim
odparowaniem na czynnik R410. Istniejaca jednostke zewnetrzna MOU-36HN1-H nalezy
potaczyé z chtodnicg centrali rurami freonowymi wraz z ewentualnym uzupetnieniem
czynnikiem R410. Rury freonowe nalezy zaizolowaé izolacjg kauczukowsq i zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Do demontazu jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy okoto 100mm stuzgca do
odprowadzenia gorgcego powietrza znad pieca na poziomie parteru ponad dach.

Na nowo zamontowanych kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé rewizje do
czyszczenia kanatéw wentylacyjnych. Wielkos¢ i lokalizacja rewizji zgodnie z zaleceniami
wydawnictwa COBRTI Instal.

Kanat wentylacyjny 500x350mm L= 5,0m wyrzutowy wraz z pionowymi odnogami do
kratek wentylacyjnych umieszczonych w goérnej witrynie w sali widowiskowej po
zaizolowaniu (zgodnie z projektem) nalezy dodatkowo obudowaé ptyta g-k na stelazu
metalowym i pomalowac.

Centrala podwieszona musi by¢ wyposazona w silniki komutowane elektronicznie a

sterownie wydajnoscia centrali z automatyki tejze centrali.

Instalacja wewnetrzna wod-kan

Instalacje cieptej i cyrkulacyjnej wody wykonaé z rury zespolonej PP PN16 lub PN20 o
$rednicy minimalnej zew. 20mm.

Pod sufitem sali widowiskowej sg poprowadzone rury odptywowe 2 weztéw sanitarnych
znajdujacych sie na pietrze oraz z wc z wezta sanitarnego biblioteki. Rury nalezy
zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci min. 5cm i obudowaé pityta g-k na stelazu
metalowym. Przy przejsciu przez strop nalezy zainstalowa¢ kotnierze / opaski ppoz.

Do nowo zamontowanych kompaktéw i misek wiszgcych nalezy dostarczy¢ i
zamontowac deski typu twardego.

Na sciankach RE oraz przy przej$ciu przez strop rury nowo zamontowane i istniejgce
nalezy zabezpieczy¢ ppoz do klasy odpornosci Sciany lub stropu.

Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca umozliwi pobranie prébki wody przez
pracownika laboratorium, zaptaci za badanie i przekaze dla Inwestora pozytywny protokét
z badania wody. Badanie powinno byé przeprowadzone przez -certyfikowane
laboratorium. Jezeli badanie wody bedzie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do
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dezynfekcji przytacza i instalacji wodnej na zewnatrz i wewngtrz budynku oraz do
ponownego zlecenia badania wody,

W zakresie Wykonawcy jest demontaz istniejacego podgrzewacza cieptej wody, pompy
obiegowej, naczynia wzbiorczego cieptej wody.

Zdemontowane wyposazenie: podgrzewacz cwu, klimatyzatory, oprawy os$wietleniowe
ze sklepu (58szt) oraz inne wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego sg
wiasno$cig Zamawiajgcego i powinny zosta¢ przetransportowe na odlegtosci do 10km i
roztadowane do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zawory napowietrzajgce powinny by¢é zamontowane pod sufitem
pomieszczenia a pionowy odcinek nalezy odbudowac piytg g-k.

Za istniejgcym gtownym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA dn50 (co wigze sie ze skroceniem rury stalowej ocynkowanej Dn50).
Zgodnie z projektem do wymiany jest wodomierz w szatni artystow, nalezy takze

wymieni¢ zawor odcinajgcy przed wodomierzem.

Przytacze kanalizacji deszczowej
Wykonawca w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa wystapi o wydanie decyzji

lokalizacyjnej na projektowane przytacze kanalizacji deszczowej, opracuje i uzgodni

projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac zwigzanych z
projektowanym przytaczem kanalizacji deszczowej, wystapi o zajecie pasa drogowego
oraz odbiér przez PWiK ( w ramach ceny ryczattowej),
W zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych Wykonawca musi uwzgledni¢ w
ofercie konieczno§é wymiany gruntéw np. celu wykonania zasypéw, przytaczy i instalacji
zew. oraz uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia Is min. 0,98 stopni.
Wszystkie projektowane wiazy studzienek kanalizacyjnych min. D400.
W zwigzku z wykonywaniem prac ziemnych w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej
i rozdzielni mozna napotkaé nie zainwentaryzowane instalacje elektryczne. Wykonawca
powinien uwzglednié konieczno$¢ wykonania montazu a nastepnie demontazu
konstrukcji podwieszen rurociggéw, kabli i innych instalacji w trakcie wykonywania prac
Zziemnych.
Koszt obstugi geodezyjnej zwigzany z _inwentaryzacja powykonawczg przytacza
kanalizacji deszczowej. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia
do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjne;.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé odtworzenia nawierzchni asfaltowe;
(zgodnie z wytycznymi z decyzji lokalizacyjnej), chodnika oraz terenu utwardzonego.
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Do projektowanej pompy zatapiainej nalezy doprowadzi¢ kabel ziemny 5x2,5mm2 z
rozdzielni gtéwnej znajdujgcej sie w garazu. W/w prace wiazg sie z rozebraniem kostki
betonowej, podbudowy oraz po pracach instalacyjnych do wykonania jest odtworzenie

podbudowy i kostki betonowej.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Calg izolacje na rurach instalacji c.t. do poszczegélnych central dachowych na dachu

nalezy zdemontowag i zutylizowaé. Rury nalezy oczyszczyé€ z rdzy, pomalowac¢ 2 krotnie
farbg antykorozyjng i zaizolowac izolacjg o grubosci min. 5cm a cato$¢ zabezpieczy¢
ptaszczem metalowym.

Istniejacy uktad mieszajgco-pompowy wraz z armaturg do wymienianej centrali
wentylacyjnej nalezy wymieni¢ na nowy. Wielko$¢, Srednice, typ zaworu 3 drogowego
wraz z sitownikiem i pompe obiegowa nalezy dostosowaé do wielko$ci zapotrzebowania
na ciepto nowej centrali. Nowy ukfad potaczy¢ z istniejgcym orurowaniem i nagrzewnicy i
cato$¢ zaizolowac. Sterowanie uktadem z automatyki wymienianej centrali.

Instalacja elektryczna i teletechniczna

W wydzielanym pomieszczeniu socjalnym nr 2.10.1 nalezy wykonaé gniazda elektryczne
2szt. Zasilane z istniejgcych tablic pietrowych jako dwa niezalezne obwody przewodem
3x2,5mm2. W istniejgcych tablicach zamontowaé zabezpieczenia B16 do prowadzonych
obwodow. Po pracach instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ naprawy poinstalacyjne.

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z instalacji pod gniazda w
posadzce w kasetach podtogowych,

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z opraw oswietleniowych
oswietlajagcych scene umieszczonych na konstrukc;ji - 6szt.

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z wyposazenia Sali w rzutnik,
nalezy tylko przygotowac¢ instalacje elektryczng pod montaz rzutnika zgodnie z
dokumentacja,

Zamawiajacy rezygnuje z nastepujacych instalacji teletechnicznych: Instalacja
monitoringu, instalacja sieci LAN, nalezy wykona¢ instalacje-alarmowg wg projektu,
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z rozdzielni elektrycznej RG do pompowni
wody deszczowej wg wytycznych branzy sanitarnej, stosowaé kable przystosowane do

uktadania w ziemi,
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oswietlenie Sali widowiskowej powinno mie¢ odpowiednio dobrang temperature
barwowg i powinno umozliwiaé o$wietlenie catej sali réwnomiernie rozproszonym
Swiattem,

Montaz przeciwpozarowego wytacznika prgdu oraz wymiana oswietlenia w kottowni wg
wymagan ekspertyzy PPOZ,

w tazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, wezle cieplnym i w innych pomieszczeniach
wilgotnych oprawy z min. IP 44,

w tazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzieé czujki ruchu
i obecnosci do zatgczania o$wietlenia,

wszystkie rozdzielnie powinny byé podtynkowe lub umieszczone we wnekach, tak aby
nie zawezac drogi komunikacyjne;j,

osprzet instalacyjny stosowaé jako ramkowy — jedno i wielokrotny,

na jednym obwodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowoprgdowym moze byé
max. 8 gniazd wtyczkowych 230V,

W mozliwie szerokim zakresie nalezy wykorzystac istniejgca infrastrukture w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nie nalezy wymienia¢ wytacznika gtéwnego w tablicy TL — istniejacy wytacznik posiada
prad znamionowy 400A

Istniejgce elementy instalacji elektrycznej (oprawy o$wietleniowe, gniazda, rozdzielnice
elektryczne) w zakresie opracowania nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ i przekazacé

uzytkownikowi

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty poinstalacyjne

6. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

6.1Cene ryczattowg netto i brutto z okresleniem odpowiedniej stawki VAT na poszczegéine
zakresy robét objetych OPZ.

8.2Do oferty Wykonawca musi zataczy¢ wypemiony Wykaz Cen stanowigcy Zatgcznik Nr 1

6.3Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowej
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robét w ktorejkolwiek z
branz. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w
oparciu o dokument stanowigcy =zalacznik do niniejszej umowy np.
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, szczegélowy kosztorys
ofertowy (jesli dotyczy) badz tez w oparciu o przygotowana kalkulacje

zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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7. Obowiagzki Wykonawcy w trakcie realizacji:

7.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegoélno$ci ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wraz z przywotanymi
normami.

7.2 Opracowany __hammonogram __rzeczowo-finansowo-terminowy oraz _kosztorysy
szczegodlowe (R+N+S) nalezy dostarczyé na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy, w

celu zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Harmonogram musi uwzgledniaé¢

wykonywanie prac wewnatrz istniejaceqo budynku w godzinach 9-19, a robét

szczegdlnie uciazliwych w weekendy.

7.3 Opracowany hammonogram oraz szczeqolowe kosztorysy nalezy dostarczyé

Zamawiajgcemu na 7 dni przed podpisaniem Umowy. Opracowane dokumenty musza

odpowiadaé¢ kwocie ryczattowej zgodnej z Wykazem Cen w ofercie Wykonawecy.

Harmonogram musi odpowiada¢ Wykazowi Cen, ktéry zostanie ztozony przez
Wykonawce w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli -
Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem etapéw robét na poszczegélne podetapy
pozwalajagcym na ptynng realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie.
Harmonogram przed ziozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w
harmonogramie.

7.4 Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodnos¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi.

7.5 Wykonawca robét zobowigzany jest do:

7.5.1 Dokonywania wszystkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

7.5.2 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i

technicznym oraz zapewnienia odpowiedniej ilosci pracownikdéw przewidzianych do
realizacji robot.

7.5.3 Zapewnienia dojazdu samochodem zaopatrzenia do lokalu restauracyjnego.

7.5.4 Stalego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwania gruzu i odpadéw.

7.55 Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,

utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

7.5.6 Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajace srodowisko,

uzytkownikéw obiektu (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury) jak i najemcow.
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7.5.7 Naprawienia na wlasny koszt i doprowadzenia do stanu poprzedniego ewentualnych
szkéd.

7.5.8 Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

7.5.9 Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji wtasciwosci uzytkowych, krajowej
oceny technicznej lub certyfikatu Swiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego.

7.5.10 Materialy do wbudowania musza by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz z
certyfikatami zgodno$ci i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczajgcymi do
stosowania w budownictwie, a po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej —
Zatgcznik Nr 6) moga byé uzyte do montazu. Zamawiajgcy moze, wedtug swojego
uznania, odstgpi¢ od wymogu przedtozenia certyfikatu zgodnosci i dopusci¢
zastosowanie materiatu posiadajgcego deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7.5.11 Podczas realizacji oferent powinien uzgodnié wszelkie zmiany dotyczace
zastosowanych materiatéw (kazda zmiana musi byé uzgadniania z Inwestorem).

7.5.12 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac i
zapewnienia bezpieczenhstwa uzytkownikéw obiektu a takze klientéw.

7.5.13 Spos6éb prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé =z
Zamawiajgcym i Uzytkownikami obiektu.

7.5.14 Wygrodzenia czesci budynku, w ktérych prowadzone beda prace, przestonami w
postaci kurtyn foliowych Iub tym podobnych, zabezpieczajgcych przed
rozprzestrzenianiem sie kurzu i pytu na pozostate czesci budynku.

7.5.15 Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakreséw
wykonywanych robét uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

7.5.16 Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

7517 Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét

7.5.18 Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym.

7.5.19 Prowadzenia robét_pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
bedacych czionkami izb zawodowych. T

7.5.20 Dla poszczegdlnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje

fotograficzng réwniez przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych.
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7.5.21 Zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks Pracy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, min. 3
osob,

7.5.22 Zgloszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementdw ulegajacych zakryciu.

7.5.23 Zgtoszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) nalezy przediozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

b) nalezy przedtozyé dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 2szt egzemplarzach w wersji elektronicznej (pliki dwg, PDF)
zawierajgcg, inwentaryzacje geodezyjna, niezbedne dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow: certyfikaty, atesty, deklaracie wiasciwosci
technicznych, krajowe oceny techniczne,

¢) poszczegdine komplety dokumentacji muszg byé spakowane w oddzielnych
opakowaniach zbiorczych z czytelnymi opisami,

d) przed zgtoszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonaé zapisu w
Dzienniku Budowy o zakonczeniu robot oraz przygotowac kompletng dokumentacje
powykonawcza w 2-ch egz. — opatrzong oswiadczeniem Kierownika budowy o
zgodnosci wykonania robot budowlanych z P.B.

e) nalezy przediozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem kofcowym robét)
dokumentacje powykonawczg w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersje
edytowalne dokumentaciji),

f) kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez
Kierownika Budowy potwierdzajgcy zgodnosé wykonanych robét z dokumentacija.

g) po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uporzgdkowa¢ miejsce prowadzenia
robét.

h) W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania budynku (ze szczegdélnym uwzglednieniem
opisu wymogow konserwacyjnych, oraz podaniem czasookreséw serwisowania

zainstalowanych urzadzen np. central wentylacyjnych)

i) W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy

Zamawiajacemu Instrukcje-bezpieczerstwa poZzarowego dla budynku. =

7.5.24 W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokfadng
inwentaryzacje fotograficzng przebudowywanego budynku oraz wszystkich drég
dojazdowych oraz wewnetrznych powierzchni  utwardzonych po ktdrych bedzie odbywat sig
transport materiatow i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, VWykonawca

Strona 21 z 24



zobowigzany jest takze do naprawienia na wiasny koszt oraz doprowadzenie do stanu
poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych transportem materiatéw i realizacjg
robdt . Inwentaryzacja budynku i drég musi zostaé dostarczona przed rozpoczeciem robot

budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Terminy wykonania zamoéwienia:

—~ Rozpoczecie robét w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy.

— Zakonczenie robét objetych Przedmiotem Umowy - zatwierdzone protokotem
koncowym odbioru robét nie zawierajgcym wad, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie — w
terminie do 15.11.2019r.

9. Uwagi Kolicowe:

9.1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw), na okres
zadeklarowany w ofercie: min. 48 miesigcy i max. 72 miesigcy poczgwszy od daty
protokolarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego wad, zgodnie z zapisem w § 9
ust. 4 Umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na

uzytkowanie. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranc;i.

9.2 Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapic do usuniecia
wad/usterek Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia za posrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej, chyba, Zze Zamawiajacy ustali inny, diuzszy termin.

9.3 W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiajacy zleci bez
powiadomienia, zastgpcze wykonanie robét, ktorych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w
formie potrgcenia naleznosci z tytulu zwrotu zabezpieczenia wlasciwego usuniecia wad i
usterek, badz w formie zaptaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej /
bankowe;j.

9.4 W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przediuzajgcy waznosé
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

9.5 W przypadku zgloszenia podwykonawcy nalezy wraz ze skfadanym projektem umowy o
podwykonawstwo ziozy¢ komplet zatgcznikdw dotyczacych tej umowy m.in. oferte
podwykonawcy na podstawie ktérej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.
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9.6 Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za zakonczone pozycie -zgodnie z

harmonogramem  rzeczowo-finansowo-terminowym, zatwierdzone przez Inspektoréw

Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru czesciowego robét

9.7 Wraz ze skfadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

—~ czesciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcédw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy
sg zatrudniani Podwykonawecy i/lub dalsi Podwykonawcy

— 0 braku Podwykonawcoéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuaciji
gdy przy realizacji danego zakresu rob6t nie zatrudniat Zadnych
Podwykonawcow,

— koncowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcoéw, i sktadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zakonczyt w catosci powierzony mu do wykonania zakres
prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca,

— 0 braku innych podwykonawcéw

Wzory ww. os$wiadczen stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu

Zamowienia.

9.8 W przypadku zaistnienia koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dla

Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcow Generalny Podwykonawca wraz ze

sktadana faktura powinien zlozy¢:

pismo z pro$ba o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy wraz z podaniem:

e numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potracenie,

e nazw podwykonawcéw, ktérych bedzie dotyczy¢ bezposrednia zaptata,

e wysokosci kwot do potrgcenia dla poszczegéinych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegolnieniem skad te kwoty wynikajg m.in. nr faktury podwykonawcy,
ewentualne potracenia),

pismo podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajace prawidtowosé

wyliczenia kwot naleznych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w Tamach—

bezposredniej zaptaty,

oswiadczenia czesSciowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz @z

zatacznikami,

os$wiadczenia koncowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
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— oswiadczenia o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

10. Hierarchia waznosci dokumentacii
1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zaméwienia - Zatacznik ,,A”

2. Dokumentacja techniczna
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
4, Przedmiary Roboét.

11. Szczegolowych informaciji o przedmiocie zamoéwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym:
Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie techniczno-realizacyjnym:

- Tomasz Kosieradzki, branza sanitarna tel. 22 70 17 669
- Piotr Sobczyhiski, branza elektryczna tel. 22 70 17 671
- Leszek Trzmiel, branza budowlana tel. 22 70 17 668

Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z

przedstawicielem Zamawiajgcego —tel. 22 70 17 669.

12. Zalaczniki:

12.1 Wykaz Cen — Zatgcznik nr 1

12.2 Wz6r o$wiadczenia o braku podwykonawcoéw - Zatgcznik nr 2

12.3 Wzér oswiadczenia o braku innych podwykonawcdw - Zatgcznik nr 3

12.4 Wz6r czesciowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy -
Zatgcznik nr 4

12.5Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy -
Zatgcznik nr 5

12.6 Karta Materiatowa - Zatgcznik nr 6

12.7 Decyzja o pozwoleniu na budowe - Zatgcznik nr 7

12.8 Dokumentacja projektowa (4 opracowania) - Zatgcznik nr 8

12.9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét - Zatgcznik nr 9

12.10Przedmiar robét - Zatgcznik nr 10

12.11 Ekspertyza Techniczna w Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej wraz z postanowieniami -

Zatgcznik nr 11
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