ZALACZNIK A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmliotem zamodwienia jest:

»Przebudowa i rozbudowa budynku uiytecznosci publicznej przy ul. Putawskie] 3 w Piasecznie dla potrzeb
galerii sztukl wspotczesne}”

Roboty budowiane i instalacyjne ohjete zamdwleniem nalezy wykena¢ w oparciu o: Projekt budowlany i
wykonawczy wraz ze Specyfilacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — opracowany przez Firme Biuro
Projektowe BLOKUS z siedzibg na ul. Putawskiej 34, 05-500 Piaseczno oraz zapisy zafgcznika A,, zgodnie z
pozwoleniem na budowe Decyzja Nr 1961/2019 z dnia 21.10.2019r. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajacego oraz dostarczenia $wiadectwa charakterystyki
energetyczne} budynku.

2. Zakres rzeczowy rohdt do realizacji

2.1 Cel prac:

Celem prac jest przeksztatcenie budynku po dawnej stedzibie Ochotnicze] Strazy Pozarnej w galerie sztuki.
Budynek zostat objety ochrong konserwatorska poprzez ujecie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, a dziatka
nr ew. 20/2 obr.26, na kiérej stoi budynek, potoiona jest w strefach ochrony konserwatorskiej -
archeologicznej | zespotu zabudowy historycznej miasta okredlonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennege  obszaru $rédmiescia Piaseczna. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw odnoénie zakresu i rodzaju nadzoru archeologicznego
podczas prowadzenia prac oraz zapewnienie tego nadzoru przez osobe z uprawnieniami odpowiednimi do jego
zakresu,

2 Zakres robot:

Przebudowa i rozbudowa budynlu wraz ze zmiang sposebu uzytkowania. Nalezy zachowac¢ czesé zabytkowa
obiektu, natomiast cze$é wspdtezesna budynku przeznaczona jest do rozbidrki, a na jej miejscu lokalizuje sie
projektowang rozbudowe stanowiacg tlo dla czesci zabytkowej. Nowo projektowany budynek jest
dwukondygnacyiny, wyposazony w winde elektryczng przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, Zakres prac
obejmuje takze: czedclowa lermomodernizacje budynku, wykonanie hydroizolacji, wykonanie instalacji
sanitarnych i elektryeznych, wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni wokdt budynku z plyt z granitu
strzegomskiego a takze uzyskanie wszelkich dokumentéw niezbednych do realizacji robdt oraz pozwolenia na
uzytkowanie budynku po zakohczeniu wszystkich prac wraz z dostarczeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku.

Roboty nalezy zrealizowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i Zatgcznikiem A"

Do Wykonawey nalezy:

a} zapewnienie przebiegu rohdt tal, aby ich zakres nie zaktdcit mozliwosd funkcjonowania budynkdw sasiadujacych
zgodnie z przeznaczeniem oraz aby gwarantowat bezpieczeristwo oséb postronnych i nie zakidcat ruchu
drogowego .

b) wygrodzenie remontowanej elewaci frontowej budynku w celu zabezpieczenia chodnika i ulicy.

c) Uzgodnienie z Mazowleckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw  zakresu | rodzaju nadzoru
archeologicznego oraz zapewnienie tego nadzoru przez osobg z uprawnieniami odpowiednimi do jego zakresu.



d)

f)

h)

Wykonawea zobowligzany Jest do wykonania niezaleznej ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpleczent przeciwpozarowych, dia calego obiektu objetego przedmiotem umowy, celem weryfikac)l
rozwigzan zafoionych w projektach oraz sprawnego przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. W przypadku gdy rozwigzania zatozone w dokumentacji projektowej okazatyby sie
niewystarczajace do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do:

-~ uzyskania na wiasny koszt odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych wydanego przez whasciwego
Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej, a nastepnie wykonania zamiennego projektu
wykonawczego (badz wykonania samego zamiennego projektu wykonawczego gdyby odstepstwo nie bylo
wymagane),

- wykonanie na wiasny koszt zatozer zawartych w wykonanej ekspertyzie i projekcie zamiennym oraz usuniecie
ewentualnych nieprawidtowasci wymienionych w  uzyskanym stanowisku Paristwowej Strazy Pozarnej (w
zakresie ochrony przeciwpozarowe] w sprawie zgodnosct wykonania obiektu z projektem budowlanym).

Opracowanie | dostarczenie Zamawiajacemu instrukeji uzytkowania budynku (ze szczegdinym
uwzglednieniem opisu wymogdw konserwacyjnych oraz podaniem czasookreséw serwisowania
zainstalowanych urzadzen np. central wentylacyjnych, urzadzeri klimatyzacyjnych).

Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dia catego budynku
zgodnie z PN-92/N-0125602 (w ramach dokumentacji Powykonawczej) oraz wykonanie zgodnie z w/w
instrukcjg oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkdw 1 wyjéé oraz wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia
p/po.

Zakres robdt dla catego Przedmiotu Zamowienia obejmuje réwniez:

- Opracowanie | dostarczenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocne] decyzji Pozwolenia na Uiytkowanie dia
Przedmiotu Zamdwienia.

Zapewnienta cigglosci dostawy medidw do dziatek/obiektéw/pomieszczen sgsiednich w trakcie
wykonywania prac.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniet i zgéd do wykonania catego Przedmiotu Zamdéwienia w

trakcie i po zakoriczeniu robét leiy po stronie Wykonawcy robdét.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagat zawartych w SIWZ.

3. Oferta ryczaitowa na_catosé¢ zamdwienia powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét zgodnie z

projektem i uwagami branzowymi (punkt 4 OPZ) oraz dodatkowo:
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3.2,
3.3.

Koszt zasilania w energle elektryczng placu budowy, odbioru sciekdw, dostarczenia wody, c.o. i innych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnla bezusterkowego korficowego odbioru robdt.
Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi | odpaddw oraz koszt utylizacji odpaddw.
Koszt opracowania projektu organizacji robdt i zwigzane z nim:
Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robot na ograniczonej powterzchni — nalezy tak zaplanowaé i
uzgodnié z Zamawiajacym i Uzytkownikami sgsiadujacych budynkdw roboty, aby prace budowlane nie utrudniaty
pracy i nie stanowily zagrozenia dla osob postronnych
Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacjl robét
Koszty wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z blachy trapezowe} ocynkowane] o wysokoscl
min 2,0 m. , w celu uniemozliwienia przedostania sle 0séb postronnych na teren budowy.
Koszty skutecznego zabezpieczenia elementdw istniejacych remontowanego obiektu i obiektow przylegtych
{budynek ratusza i plebanii}, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmictu umowy.
Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosd dojazddw | dojéé do istniejacego obiektu.
Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatdw itp.
Koszty wykonania | uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt zajecia pasa drogowego.
Uzyskania na wiasny koszt zezwoler na dojazd ciezkim sprzetem.
Koszt wykonania inwentaryzacii powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych obiektdw,
nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalaci istniejacych jak i nowo zamontowanych przez



Wykonawce., Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobdéw Wydziatu
Geodezji | Katastru Starosty Piaseczyniskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4, Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu | inne obcigzenta, kidre Wykonawca
ma ohowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umows.

3.5. Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

3.6, Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamdwienia, na okres zgodny z oferty poczgwszy od daty
protokdlarnego konicowege odbioru robét nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w Umowle w § 11 ust. 4 wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uizytkowanie | dostarczeniem swiadectwa charakterystyki energetycznej budynlu,

3.7. Koszty odbioréw specjalistycznych (m.n. UDT) niezbednych do reallzacji Umowy oraz przygotowanie
dokumentacji hiezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po zaloriczeniu robét,

3.8. Koszt wykonania kosztoryséw (R+M+S) oraz szczegétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
dostarczonych przez Wykonawce na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

3.9, Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobaty technitzng na zastosowane wyroby
w ramach zamdwienia.

3.10. Koszt opracowania planu BIOZ,

3.11. Koszty wykopdw | ew. wymiany gruntéw wynikajgcy z wystepowania gruntow niebudowtanych, oraz odwodnienia
wykopdw w trakcie prowadzenia prac.

3.12. Koszt zapewnienia nadzoru geotechnicznego podczas wylkonywanla prac ziemnych i fundamentowych (zgodnie ze
STWIOR)

313, Koszt statego nadzoru geodezyjnego w trakdie prac montazowych (zgodnie ze STWIOR)

3.14.  Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robét.

3.15. Koszt likwidac]i zaplecza | obiekidw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzgtaniem po budowie.

3.16. Koszt statej obecnosel Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac az do uzyskania
przez Wykonawce pozwolenia na uiytkowanie.

3.17. Koszt zapewnienia statege nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych na obszarze stanowiska
archeologicznego oraz konserwatorskie] strefy archeclogiczne] na terenie dziatki, pe uzgodnieniu
z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zakresu i rodzaju nadzoru archeologicznego.

3.18. Koszt dokumentacji powykonawcze] w 3-ch egzemplarzach wraz z inwentaryzacjg geodezyjna oraz
z zataczonymi certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby,
zapisane] rdwniez w formie elektronicznej- PDF.

3.19. Wykonawca ponlesie koszty zwigzane ze sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat Polityki Energetyczne] Gminy Piaseczno.

3.20. Koszt wykupienia polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w §7 Umowy {OC dziatalnoéci gospodarczej).

3.21. Koszt uzyskania prawoimocnej decyzji pozwalenia na uzytkowanie.

a) Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dokumentacjg projektowa i opis przedmiotu zamdwienia
w formie tabelarycznegoe zestawienia wartoéci ofertowych - Zatgcznik nr 1. Na podstawie w/w tabeli
nalezy opracowaé harmonogram oraz kosztorysy.

b) Opracowany harmonogram i kosztorysy (R+M+S) nalezy dostarczyé Zamawiajacemu na 7 dni przed
podpisaniem Umowy. Opracowane kosztorysy muszg odpowiadaé kwocie ryczaftowej zgodnej z
Tabelg Wartodci Ofertowych w ofercie Wykonawcy. Harmonogram musi odpowiadaé Tabeli Wartosci
Ofertowych, ktora zostanie zlozona przez Wykonawce w ofercie przetargowej. Harmonogram jest
doprecyzowanlem Tabeli z ewentualnym rozbiciem  etapdw robdt na poszczegdlne podetapy
pozwalajacym na ptynna realizacjq oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie. Harmonogram przed
zozeniem musi zostac uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajgcego | Uzytkownlka, Gmina zastrzega sobie prawo
do zmian w harmonogramie,

€) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w trakcie realizacji Przedmiotu

Zamdwienia.  Zmniejszenie, o  ktérym  mowa,  zostanie  okreflone w  oparciu
o dokument stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy np, tabele wartosci ofertowych, harmonogram
rzeczowo-finansowo-terminowy, szczegotowy kosztorys (R+M+S} dostarczony przez Wykonawce badi
tez w oparciu o przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajacego.



d) Gmina wystapita do PGE 2 wnioskiem o wydanie aktualnych warunkéw przytaczenia oraz umowy. Po
uzyskaniu powyzszych dokumentéw, dokumentacja przetargowa zostanie uzupetniona.

e} Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przykladowe, a wycenic i zastosowad
nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych,

f} Oferent jest zobowigzany do szczegdtowej analizy dokumentacji technicznej i opisu przedmiotu
zamoéwilenia, a takze zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, celem wyeliminowania
btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a niezbednych do
prawidiowego wykonania zamdwienia,

g} W przypadku braku pozycji w przekazanym przedmiarze lub innych watpliwosci naleiy wystapié
w trakcle trwania procedury przetargowe] i w trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu
uzyskania wyjasnien. Nalezy wykonaé caty zakres robdt {oprécz pozycji wykreslonych z przedmiatu)
okreslony w projektach i Zataczniku A

h) Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robdt Wykonawea dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu niezhedne dokumenty (certyfikaty, atesty t inne dokumenty) potwierdzajgce ich zgodnosdé
z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz uzyska akeeptacje Zamawiajgcego na Karcie Materiatowe},
ktdrej wzor jest zatacznikiem do OPZ.

i) Przedmiary maja charakter pomocniczy - nalezy wykonaé caly zakres robét okredlony w zatgczniku A oraz
dostarczane] dokumentacji.

j)  Wwizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z_przedstawicielem Zamawiajacego
— Matgorzatg Staszyriska tel, 22-70-17-665

k) Odpady stanowia wiasnosé¢ Wykonawcy | zostang zutyflizowane na jego koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych materiatéw
{(kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za posrednictwem Inwestora z Projektantem).

m) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osob wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy)
nastepujace czynnosci: .

- prace cgélnobudowlane, np. prace izolacyine, termomodernizacyjne, malarskie, tynkarskie,
rozbidrki, prace remontowe - pracownicy fizycznl min. 5 oséb

- prace zwigzane z wymiang instalacjt sanitarnych - pracownicy fizyczni min. 2 oséb

- prace zwigzane z branig elektryczna - pracownicy fizycani min. 2 osob

n) Zamawiajacy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umotliwiajgce
identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadall w widocznym miejscu czytelne logo badi
nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

0) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnionych pracownikéw Uiytkownika w
zakresie obstugi urzgdzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

4. Uwagi branfowe;

4.1 Uwagi branza budowlana

1. Roboty ziemne zaleca sig prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera geotechnika i po zapoznaniu
sie z dokumentacja geotechniczng. Po zakoriczeniu prac ziemnych nalezy dokonaé geotechnicznego
odhicru podtoza gruntowego.

2. Nalezy zabezpieczyé budynki sgsiednie przy wykonywaniu prac ziemnych szczegélnie wykopodw | podczas
prac budowlanych.

3. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym, a po ich zakoriczeniu nalezy
sporzadzi¢ operat geodezyiny.

4. Po zakoficzeniu prac budewlanych nalezy rozebrad i utylizowaé cate obecnie istniejace ogrodzenie wokét
budynku a nastepnie ogrodzenie budowy.

5. Prace budowlane i rozbidrke ogrodzenia od strony zachodniej nalezy wykonywad ze szczegdlng
starannoscig i uwaga aby zachowaé dwa drzewa rosngce za ogrodzeniem od strony zachodniej.



6. Na etapie wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej dachu nalezy przyjaé¢ system
zabezpleczenia antykorozyjnego i p/poiarowego oraz uzgodnié¢ go z Zamawiajacym i Projektantem
petniacym nadzér autorski.

7. Prace restauratorskie w starym budynku nalety prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Programem
Kenserwatorskim | Restauratorskim opracowanym przez dr Marka Baranskiege umieszczonym w Projekcie
Budowlanym

8. Nalezy wykonaé odgrzyhienie starych murdéw zgodnie z Programem Konserwatorskim | Restauratorskim
opracowanym przez dr Marka Baranskiego

8, Wvykonawca zapewni wykonywanie prac odtworzeniowych na elewacji przez tynkarza sztukatora z
doswiadczeniem.

10, Zamawiajacy odstepuje od montaiu 22 pozyc]i wyposazenia ruchomego wykreslonych z przedmiaréw
branzy architektonicznej,

11, Potaczenie piytek gresowych w narozach wypukiych bez katownikdw - szlifowanie krawedzi ptytek.
W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ koniecznosé szlifowania krawedzi ptytek przy wykonywaniu oblicowan
naroznikdw wypuktych, Zamawiajacy nie zgadza sie na zastosowanie listew PCV bad? aluminiowych,

12, Plytki gresowe klasa $cieralnadcl V, klasa antyposlizgowa R10 rodza] uzgodniony z Zamawiajacym
i Uzytkownikiem

13. Panele winylowe klasy 33, stopien $cieralnosci AC 5 rodzaj uzgodniony z Uzytkownikiem i Zamawiajacym

14. Wspétczynniki okredlajgce wihasciwosci swietlne i energetyczne szklenia stolarki moga rdzni¢ sie od
zatozonych w projekcie o +/- 5 %

15, Wykonawca wystapi z wnioskiem do PGE o podanie warunkdw na zasilanie placu budowy w ilosci kw
potrzebnych do realizacji przedmioty zamdwienia.

16. Po zrealizowaniu warunkéw Wykonawea zawrze Kompleksowa Umowe z PGE na dostarczenie energil
elektrycznej na przewidywany okres trwania budowy.

17.Tynki na scianach istnlejacych nalezy wykonad jako renowacyjne, zgodnie z systemem WTA tynkdéw
renowacyjnych.

18, Nalezy dostosowac projekt podkonstrukeji pod centrale wentylacyjna oraz pozostate urzadzenia na dachu
do wymiardw konkretnych montowanych urzadzen a nastepnie uzyskaé akceptacje Projektanta, )

19, W pomieszczeniach wystawowyeh nalezy ukryé (zamaskowad) osprzet elektryczny | sanitarny (gniazdka,
wigczniki, itp.)

20. Nalezy zlokalizowaé rure spustowq jak najblizej naroznilka 1F budynku i obie rury w osi 1 zlokalizowane
przy podjefdzie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

21. Zamawlajacy informuje, ze w roku 2020 rozpocznie sie przebudowa ul. Putawskie] polegajgca na wymianie
nawierzchni na nawierzchnle z ptyt granitowych 1 wydzieleniu Sclezki rowerowe]. Dojazd do placu budowy
przy ul. Putawskiej 3 bhedzie mozliwy tylko od ul. Jana Pawla il. Wykonawea jest zobhowlgzany do
uzgodnienia czasowej organizacji ruchu.

4.2 Uwagi instalacje sanitame wewnetrzne. Nalezy uwzglednié;

1. Dostawe i montaz zawordw odcinajacych umywalki, zlewy, zbiorniki przy miskach ustepowych,

2. Dostawe i montaz biatego montazu i armatury wyptywowej, jak w projekcie architektury

3. Zapewnienie dostepu eksploatacyjnego i serwisowego do przepustnic | kanatéw na nawiewie i wyciagu w
celu przeprowadzenia co pdt roku dezynfekcji kanatdw wentylacyjnych nawiewnych | wywiewnych

_ prowadzonych w posadzce w pom. 0.2 1 0.3 i w pozostafych pomieszczeniach obiektu.

4. Dopuszczalny | projektowany poziomdw diwieku w pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacja projektows,
a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z przepisami prawa

5. Doktadnos¢ regulacji (dopuszezalnych wahan) parametrow temperatury i wilgotnosci w pomleszczeniach:
+/- 0,5 deg., +/- 5%

6. Sprawdzenle lub dobdr wiasciwych parametrdw charakterystycznych elementdw instalacji: ttumiki,
centrale wentylacyjne, wentylatory, jednostki wew. i zewnetrzne klimatyzacjl, nawilzacze, dozowniki,
odkurzacz centralhy, kurtyna powietrzna, itp.

7. Zastosowanie | lokalizacja kompensac]i | punkidw statych na instalacjach zgodnie z wytycznymi
producentdw rur,

8. Grubosci izolacji instatacji wentylacfi wykluczajgce wykroplenie,

9. Ewentualne przeniesienia automatyki centrali N2/W2 do pom. 1.4,

10. Wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jako niskoszumowej z izolacja zamiast PVC,
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11, Wykonanle izolowanych podstaw dachowych dla wentylatoréw dachowych, wyrzutni, czerpni i przejsic
przez dach.

1.2. Montaz koniecznych do wykonania klap ppot. i przejsé ppoz. przez przegrody wydzielenia pozarowego, jesli
nawet nie $3 ujete na rysunkach.

13. Mozliwe$éé zamiany na grzejnik wodny (jest to pom, z zestawem hydroforowym) t zastosowanie dodatkowo
grzejnika elektrycznego w pom. 0.13

14, Odzysk ciepta w centralach wentylacyjnych za posrednictwem wymiennikdw obrotowych o sprawnosciach
nie gorszych niz podane dla produktéw referencyjnych

15. Zestawy pompowe ogrzewania grzejnikowego i podtogowego w wefle cieplnym naleiy zainstalowaé na
zasilaniu i dodatkowo wyposazyé w zawory zwratne na ttoczeniu kazdej pompy, filtry na ssaniu oraz zawory
odcinajgce na ttoczeniu obu zestawow.

16. Przy pisuarach nalezy zastosowac automatyczne zawory sptukujace zasilane z instalacji 230V

4.3 Uwagi instalacje sanitarne zewnetrzne i przytacza. Nalezy uwzglednic
1. Wykonanie zgodnie z PZT podej$¢ pod rury spustowe (réwniez KD4, KD5), studzienki odwodniers liniowych

(réwniez w okolicy studni D6}, wpust uliczny (przesuwany), itp. jedli nawet nie pojawiaja sig na
rozwinieciach instatacji.

2. Lokalizacje i rozwigzania dostepu rewizyjnego do rur spustowych wewnetrznych (budynek nowy) i

zewnetrznych (budynek zabytkowy).

Zapewnienie dostepu rewizyjnego dla odwodnien szczelinowych.

4. Zabezpieczenie $cian Urzedu Stanu Cywilnego oraz OSP Putawska 3 na czas wykonania odcinkéw kanalizacji
deszezowej w bezposrednim sasiedztwie tych budynkdw.

5. Dokumentacje przytgczy wod-kan nalezy rozpatrywaé tgcznie z zatgcznikami oraz rewizjami do tej
dokumentacii.

6. Skoordynowanie uktadu cdwodnienia liniowegeo przy Urzedzie Stanu Cywilnege z ukladem plyt chodnika.

7. Zmiany na przytaczu wody do Starej Plebanii | Urzgdu Stanu Cywilnego przechodzacego przez dziatke 20/2,
m.in. podwyzszenie skrzynek ulicznych | teleskopéw, przesunigcie zasuw, przebudowe przytaczy.

8. Wykonanie wszelkich zmian i dostosowan do nowych rzednych terenu istniejacych elementéw instalacii tj.
wihazéw studni, wpustow, skrzynek zasuw wodociggowych, itp.

9. Wykonanie konlecznych demontazy, przektadek (tymczasowych i docelowych) oraz zabezpieczed
istniejacych sieci, praytaczy | instalacji zewnetrznych wodnych, kanalizacji sanitarnej | deszczowe] oraz
cieplowniczych znajdujacych sie lub przechodzacych przez teren budowy, a kolidujacych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, jesli nawet zakres ten nie wystepuje na rysunkach i dokumentacji przetargowej

10. Wykonanie studni betonowe] D1 na istniejgeym i czynnym kanale deszezowym oraz przesunigcie wpustu
ulicznego w ulic Putawskiej.

11. Dopuszczalna obcigzalnosci studni, wiazdw, wpustéw | odwodnien liniowych, itp. - jak w dokumentacji lecz
nie mniejsza niz D400,

12. Ewentualne ominiecie studzlenki teletechniczne] od strony ul. Putawskiej | potudnia przez podejéciem pod
rure spustowq pray osiach 1/F?

13. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DN200 od studzienki D3 w kierunku wschodnim do granicy
dziatki zakoriczonego studzienka inspekcyjna 425 PP z kineta potaczeniowq { oba wloty zadeklowane) z
pokrywa zeliwna klasy A15

Lo

4.4 Uwapgi brania elektryczna

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem przy uwzglednieniu uwag j/n:

1. Osprzet instalacyjny SSP oraz przycisk pozarowy w wykonaniu p/t.

2. Opomiarowac wszystkie obwody — zamontowac podliczniki w tablicy gldwnej do pomiaréw energii
elektryczne] ( oéwietlenie, wentylacja, klimatyzacja, gniazda ) podliczniki przystosowane do integracji z
BMS, zuzycie energii elektryczne) przedstawié na panelu sterujacym BMS

3. W ciagach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz tazienkach zamontowa¢ oprawy z plynnym
rozjasnianiem i wygaszaniem oraz z mozliwoscia regulacji poziomu natezenia $wiatta. Sterowane
czujnikiem ruchu i obecnoécl + czujnik zmierzchu + czujnik zadziatania.



10,

11.

12,

13,
14,

15.
16.
17.
18.
19,

20.
21.

22,

23.

24.

Uwaga:

W pomieszczeniach : 0.1 Kawiarnia/czytelnia, 0.2 i 0.3 Sale wystawowe sterowanie natezeniem
o$wietlenia wykonac tak aby mozna byto zaprogramowacé kilka scen z podziatem na sektory oraz
zapewnic¢ ptynna regulacje natezenia o$wietlenia. Przewidzieé klawlatury sterujace DALl z minimum 6
przyciskami do zaprogramowania.

Zapewni€ réwnomiernosé natezenla oswietlenia w kazdym pomieszczeniu

W pomieszczeniach : 0.1 Kawiarnia/czytelnia, 0.2 i 0.3 Sale wystawowe zapewnic min. Natezenie
oswietlenia 500Ix, a w pomieszczeniach 1.3 Administracja zapewnic érednie natezenie oéwietlenia
rzedu 7001x ( stanowiska komputerowe )

Stupy oraz oprawy oswietlenia zewngtrznego tozsame lub podobne jak na placu przed kosciotem i
budynkiem ratusza

Wszystkie kable zasilania i oswietlenia zewnetrznego nalezy utozyé w rurze ostonowe] arot { srednica
dobrana do przekroju kabla) na gteboko$ci 60 cm na 20 cm podsypce z piasku, nastepnie 10 cm piasku
oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego przykrywamy folig koloru niebieskiego o szerokosci 40 cm.

Do pisuardw wykonaé wypusty 1-faz 230V, dodatkowo rozbudowad tablice TG o dodatkowe
zabezpieczenia dla danego cbwodu

Gniazda elektryczne montowaé z blokadami

Gniazda przy stanowiskach komputerowych [ recepcia, pomieszczenie 1.3) wykonaé jako ,,3 szt Gniazda
DATA + 2szt (2xRJ45) + 2 szt gniazd ogdlnego uzytku” - zmiany uaktualnié w dokumentaciji
powykonawcze]

W pomieszczeniach | 0.1 Kawiarnta/czytelnia, 0.2 10.3 Sale wystawowe osprzet instalacyjny
zamontowad jako maskowany — we wnekach/cbudowacé z drzwiczkami

Urzadzenia systemu wentylacji i klimatyzacji na dachu zabezpieczy¢ masztami odgromowymi
Sygnalizacje instalac]i przyzywowej z toalet dla niepetnosprawnych swietlng i diwigkowa zamontowaé
takze w recepcji '

W drzwiach TG zamontowa( tablicowy analizator parametrdw sieciowych z pamiecia

Wykeonaé pole odptywowe do podtaczenia baterii kompensacyjnych o mocy do 20kVA

Przy przejéciach instalacji na dach stosowac systemowe rozwiagzania, tzw. Fajka.

Instalacje na dachu uktadal w trasach kablowych z pokrywa, po jak najkrétszej linii — trasy z
pokrywami, odporne na warunki UV - zmiany uaktualni¢ w dokumentacfi powykonawczej
Przewidzie¢ montaz zasilacza UPS o mocy min. 5kVA | 15 minut pracy bateryjnej - do podtrzymania
potrzeb wtasnych szafy serwerowe;.

Do podgladu systemu monitoringu na recepcji przewidziec stacje robocza z ekranem do pracy ciagtej.
Do wykonania dokumentacja projektowa warsztatowo/wykonawcza instalacji BMS — projekt do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Po zakoriczeniu prac montazowych w obecnoscl przedstawiclela Zamawiajgcego dokonaé pomlaréw
nateenia ofwietlenia podstawowego i odwietlenia awaryjnego. W przypadku braku zakladanego i
wymaganego poziomu natezenia o$wietlenia Wykonawca dokona korekty montazu opraw
oswietleniowych

Pomiary natezenia o$wietlenia wykonaé w formie siatki ( pomigdzy oprawami ) wraz ze sporzadzeniem
protokotu

Istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne zdemontowad,

- wszystlie przewody i rury ostonowe uktadane p/t muszg by¢ przykryte min Smm warstwg tynku. Jesdli system
tynkowania tego nie zapewnla przewody i rury ostonowe nalezy ukladaé w uprzednio wykutych bruzdach.

- Wykonane uziomy TG { rozdziat PE i N ) < 5 Ohm, a linii o$wietleniowych zewnetrznych < 10 Ohm. Pomiar
opornasci uziemiert w obecnosci przedstawiciela Zamawlajacego.
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4.5 Uwagi branza drogowa

1. Zgodnie z zatgcznikiem nr 9 nawierzchnie chodnlka ograniczong liniami KIIK' nalezy po zakorczeniu robét
ziemnych odtworzyé z obecnie istniejgcej  kostki betonowe] likwidujac jednoczesnie zatoczkg oraz
dostosowujac rzedne chodnika do rzednych zatozonych w projekcie. Nawierzchnig utwardzel ograniczona
liniami EFGHAD’ wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 10 z piyt z granitu strzegomskiego, w kolorze Jasno i
ciemno szarym, $rednioziarnistych, ptomieniowanych.

2. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm technicznych, aprobat i przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane z uwzglednieniem uwarunkowar wynikajacych z pozwolenia na budows
oraz wymagan okreslonych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

3. Regulacje whazow studni | urzadzeri armatury podziemnej Wykonawca wykona pod nadzorem gestoréw
sieci i uzyska od nich stosowne oswiadczenia o przeprowadzeniu ich prawidfowej regulacii.

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca wykona, zatwierdzi przez uprawnione
stuzby 1 wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

5. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

5.1, Cene ryczattowa brutto robdt objetych dokumentacia techniczng | Zatgcznikiem , A"
5.2 Do oferty Wykonawca powinien dotaczyé wypetniong Tabele Wartosci Ofertowych (Zatacznik nr 1),

Zamawiajacy zastrzega sohie prawo zmniejszenia zakresu robét w poszczegdlnych branzach oraz wynikajgcego 2 tego,
obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie wynagrodzenia o ktdrym mowa, nastapi w oparciu o przedstawiong
przez Oferenta Tabele Wartoéci Ofertowych oraz szczegétowy kosztorys bedace zatacznikiem do Umowy.

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci rohdt.

Realizac[a robdt:

6.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa,
dobrej jakosci, wiadciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw
prawa, w szczegodnodd ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniezng.

6.2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, Projektantem oraz z Uzytkownikiem
istniejacego ohiektu {w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

*  Organizagji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z
wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymezasowych zasilajacych w niezbedne media z ich pomiarem
oraz zapewhienle odpowiednie] ilosci pracownikdw przewidzianych do realizacji robét.

e Statego utrzymania terenu budowy w czystosd, usuwanle gruzu i odpaddw.

e Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uiytkowania, utrzymanie czystoici na
terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

s Zapewnienie state] obacnodci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

e Zminimalizowania uciazliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko i uzytkownikéw
okolicznych obiektow.

« Naprawienia na wiasny koszt | doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.

e Prowadzenia robét zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w
zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

» Posiadania na kazdy whudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub certyfikatu
Swiadczacego o Jego jakosci zgodnie z wymogami prajektu | winien on by¢ dopuszczony do jego whudowania
{wg wymogdw obowiazujacego Prawa Budowlanego). Materiaty do wbudowania muszg by¢ przedtozone
Zamawilajgcemu wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM [Karcie Materiatowe]) moga by¢
uzyte do montazu.

» Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakresow wykonywanych robdt uprawnienia
i posiadajacych aktualne zadwiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.
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e Przeprowadzania w ftrakcle budowy stosownych badart laboratoryjnych dokumentujaeych zachowanie
prawidfowego procesu technologil robdt.
*  Opracowanhia i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ .
s Cdgrodzenia placu budowy parkanem z blachy trapezowej o wysckosci min. 2,0 m w celu zapewnienia
bezpleczeristwa osobom postronnym.
¢  Wykonania inwentaryzacji. powykonawczej, takie w formie elektronicznej, nowych obiektow,
nawierzchnl utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo zamontowanych
przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobdw
Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyniskiego inwentaryzacji geodezyjnej
¢ Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robot z uwzglednieniem ponizszych
uwag:
¢  Przed zgtoszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy o©
zakoriczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawczy w 3-ch egz. W wersji
papierowe]j i 3 egz. Wersji elektronicznej {skany) — opatrzong oéwiadczeniem Kierownlka Budowy o
zgodnosci wykonania robdét budowlanych z projektem wykonawczym.
e Kaizdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika Budowy
potwierdzajgc zgodnosé wykonanych robdt z dokumentacja.
» Poszczeglne komplety dokumentacji muszq byé spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z
czytelnymi opisami.
» Dla poszczegdlnych etapdw realizacji zadania nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng, réwniez
przed przystapieniem do prac rozbidrlowych.
» Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy uporzadlkowad miejsce prowadzenia robét.
o Ugzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenla na uzytkowanie abiektu,

7. Terminy wykonania zamdwienia:

a)

b)

rozpoczacie robét - w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy,

zakoriczenie robot - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robot nie zawierajacym wad, o ktérych
mowa w § 11 ust, 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku —w terminie 15 miesiecy od dnta zawarcia umowy.

Przedmioty czesciowych odbiorow technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym robdt, stanowigcym zatgeznik do Umowy, bedacym jej integralna czescia,

8. Uwagi Koncowe ;

81

8.2

83

8.4

Wykonawea udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarandji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezalaznie od okresu
gwarancji udzielonych przez producentdw), na okres zgodny ze Zioiong oferta tzn, min. 36 - max, 60 miesiecy, poczgwszy
od daty protokdlarnego koricowego odbioru robdt nie zawiersjacego wad, zgodnie z zapisami w § 11 ust, 4 Umowy. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zohowigzany jest dostarczyé Odwiadczenie Gwarancyjne, ktdrego wzor jest zatgcznikiem
do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z ckresem gwarancji,

Wylonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usunigecia wad/usterek Przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia za posrednictwem faksu lub poczty elekironiczne] chyba, ze Zamawiajacy ustall inny,
diuzszy termin.

W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiajacy zleci bez powiadomiania, zastgpcze
wykananie rohdt, ktorych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potracenia naleznosci z tytutu zwrotu
zabezpieczenia wlasciwego usuniecla wad i usterek, badZ w formie zaptaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancii
ubezpleczeniowe] / bankowe;, :

Wraz ze sktadanag fakturg nalezy zlozyC m.in. stosowne oswiadczenia:

* 0 braku Podwylonawcow — podpisane przez Wykonawce 1 skladane w sytuact gdy przy realizacii danego zakresy
rohdt nie zatrudniat zadnych Podwylkonawcow.



e (zesciowe Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdéw — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy s3
zatrudniani Podwykonawcy iflub dalsi Podwykonawcy,

e Koricowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow i sktadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zakoriczyt w catosci powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony
z Generalnym Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

e O braku innych podwykonawcéw

Wzory ww. oéwiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

8.5 Wykonawca, ktdry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieznej, powinien
dokonaé wptaty przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Banku PEKAO S.A.

86 W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien zlozy¢ aneks
przediuzajacy waznos¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

9. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia Zatgcznik ,A”
2. Dokumentacja projektowa
3. Przedmiar roboét

10. Szczegdtowych informacji o przedmiocie zamdéwienia udzielac bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- wzakresie branzy budowlanej: - Matgorzata Staszyriska  tel.(22) 70-17-665
- w zakresie branzy sanitarnej: - Jacek Bukowiecki tel. (22) 70-17-669
- wzakresie branzy elektrycznej: - Tomasz Olszak tel. 795 156 804

- w zakresie branzy drogowe;j: - Marek tawrecki tel. (22) 70-17-696
- wsprawie wizji lokalnej: - Matgorzata Staszyriska  tel.(22) 70-17-665

11. Zatgczniki:

Tabela Wartosci Ofertowych — Zatgcznik nr 1.
Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot — opracowany przez Firme Biuro Projektowe BLOKUS z siedzibg na ul. Putawskiej 34, 05-500
Piaseczno — Zatgcznik nr 2.
Przedmiar robét — Zatgcznik nr 3.
Wzdr oswiadczenia o braku podwykonawcéw - Zatgcznik nr 4.
Wzor oswiadczenia o braku innych podwykonawcdw - Zatacznik nr 5.
Wzor oswiadczenia czesciowego Podwykonawcy - Zatgcznik nr 6.
Wzdr oswiadczenia koricowego - Zatacznik nr 7.
Wzdr karty materiatowej - Zatacznik nr 8.
Branza drogowa- obszar nawierzchni — Zatacznik nr 9
- rodzaj nawierzchni —Zatgcznik nr 10

, INSPEKTOR NADZORU
— INSPEKTOR Robét Elektrycznych
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