Urzad Miasta | Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 35-500 Piaseczno

MT.7011.10.2024.DK .1 Piaseczno, dnia 26.08. 2024 r.

.Lapytanie ofertowe” do kwoty 129 999,99 PLN netto

W zwiazku z potrzebg udzielenia zaméwienia na opracowanie projektu: ,,Ulica Pétnocna na
odcinku od ul. Giéwnej do ul. Okreznej w Piasecznie” prosze o zfozenie oferty do dnia
AD 0. 4021« godz. 16° w nastepujacej formie:

W Kkancelarii Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
w zamknietej kopercie z dopiskiem - ,,Wydzial MT oferta na opracowanie projektu ulicy
Poéinocnej w Piasecznie”

Odpowiedzialny do kontaktow: Danuta Kowalczyk tel. (22) 701-76-62,

mail: danuta.kowalczyk@piaseczno.eu

Wyczerpujgcy opis przedmiotu zamoéwienia, sposobu wykonania zaméwienia oraz inne
informacje moggce mie¢ wplyw na zamodwienie znajdujg sie w zatgczonych dokumentach do
zapytania.
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia :

1) ETAP I

Opracowanie analizy wariantéw koncepcji budowy ulicy Pétnocnej w Piasecznie:

a) analiza wariantéw koncepcji, przekazanie uwag i ewentualnych rozwigzan
zamiennych do uzgodnienia z Zamawiajgcym - 5 tygodni od daty zawarcia
umowy tj. dodnia ............

b) opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego z Zamawiajgcym
po konsultacjach spotecznych - 15 tygodni od daty zawarcia_umowy tj do

2) ETAP I )

Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi ulicy Poinocnej w

Piasecznie:

a) opracowanie | przekazanie projektu wielobranzowego do weryfikagji
Zamawiajgcemu przed przekazaniem do uzgodnien w ZUD — 25 tygodni od
by Xabrsiel Uriowyl) . da AN oo v semmope e sy mope e

b) opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 35 tygodni od daty
zawarcia umowy ti. dodnia ..o "

2) ETAPIIL:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci — 51_tygodni od

daty zawarcia umowy tj. do dnia ........

3) ETAPIV:

Petnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru

koncowego robét, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu budowlanego.
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Urzad Miasta | Gminy Plaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Kryteria wyboru:
- cena (100%),
Zalgczniki:
- opis przedmiotu zamowienia
- WZOT umowy
- druk oferty

Podpis koordynatora/osoby przygotowujacej

Podpis przetozonego wydziatu

Podpis przedstawiciela RZP
(dla kwot powyzej 130.000,00 PLN)
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