UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.

Wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy nr UMIG –W/3755/ADK/16/U-INW/2006
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Informatycznego Systemu Wspierającego Zarządzanie Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego – umowę zawarto 15.12.2006 po przeprowadzonym postępowaniu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Środki na realizację tego zadania otrzymaliśmy w budżecie 2006 roku -  Uchwałą Nr 1247 z maja 2006.
2. Zamawiający był zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy m.in. map ewidencyjnych, które są w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
3. Pismem z dnia 23.02. zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o kopie map – w formie papierowej lub elektronicznej ( zał. 1 ). Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy formalnej odpowiedzi, a ostatnie mapy zostały nam udostępnione dopiero w sierpniu br.

4. W związku z powyższym został sporządzony aneks do umowy podstawowej z datą realizacji 20.10.2007. Firma niestety nie dotrzymała terminu. Wyjaśnienia Firmy stanowią zał. nr 2. Obecnie weryfikujemy stan opisany w pkt. 1 wyjaśnień jak również trwają szkolenia pracowników.
5. Zamawiający podziela pogląd Wykonawcy o nieprzewidzianych wcześniej problemach związanych z jakością map będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego.
6. Z uwagi na to, że środki na wykonanie zadania nie zostały zrealizowane w ustalonym przepisami prawa terminie ( tzw. środki niewygasające ) zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rady Miejskiej o wprowadzenie tego zadania na wydatki roku 2007, tak aby zakończyć inwestycję i przekazać pracownikom narzędzie, które będzie miało wpływ na jakość obsługi mieszkańców.

7. Po zakończeniu zadania możliwa będzie prezentacja danych planistycznych na stronach www. gminy ( zał nr 3 – załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy – opis systemu informatycznego )  
