ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

PODPISANIE UMOWY POMIEDZY
MZDW I SAMORZĄDEM LUB MZDW I BIUREM PROJEKTOWYM
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
ETAP I - KONCEPCJA

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO
NR 1 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA
WSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

WSTĘPNE OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z SIWZ

data uzyskania	wymagane przez MZDW	
.....	☐	aktualizacja mapy zasadniczej

PRZYGOTWANIE WSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

	wymagane przez MZDW	proponowana data uzyskania/ data uzyskania
pobranie mapy zasadniczej	☐	.....
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ	☐	.....
informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	☐	.....
informacje na temat klasie i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej	☐	.....
informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi	☐	.....
wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką	☐	.....
wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy	☐	.....
dokumentacja fotograficzna	☐	.....
inwentaryzacja istniejącego oznakowania	☐	.....
inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym	☐	.....
uzyskanie informacji z Rejonu Drogowego na temat przeglądów objektów mostowych i przepustów drogowych - kopia przeglądów. wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego objektów.	☐	.....
pomiar natężeń ruchu pojazdów na skrzyżowaniach w obrębie inwestycji	☐	.....
uzyskanie kopii decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym	☐	.....
uzyskanie kopii decyzji na lokalizowanie zjazdów publicznych i indywidulanych	☐	.....
inwentaryzacja zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne	☐	.....
pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi	☐	.....
wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego	☐	.....
określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą	☐	.....
określenie lokalizacji odwiertów badań gelogicznych	☐	.....
wykonanie kamerowania istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej	☐	.....

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW -
MZDW ORGANIZUJE SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z
DEPARTAMENTEM
WSTĘNE OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY
DROGI
TERMIN - 2 MIESIĄCE OD PODPISANIA UMOWY

data uzyskania .....

data uzyskania	wymagane przez MZDW	
.....	☐	KONCEPCJA NR 1 OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI - BEZ UZYSKIWANIA ODSTĘPSTW
.....	☐	KONCEPCJA NR 2 OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU - MOŻLIWE UZYSKIWANIE ODSTĘPSTW WARIANT PREFEROWANY
.....	☐	KONCEPCJA NR 3 OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU - MOŻLIWE UZYSKIWANIE ODSTĘPSTW WARIANT DODATKOWY NP: W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SKRZYŻOWAŃ

OPRACOWANIE KONCEPCJI
PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DROGI

		data uzyskania
aktualizacja mapy zasadniczej o pomiary wysokościowe	☐	.....
analiza pól widoczności dla każdego wariantu	☐	.....
wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów dla każdego wariantu	☐	.....
uzyskanie opinii Departamentu w zakresie geometrii dla wariantów	☐	.....
uzyskanie opinii Wydziału Inżynierii Ruchu MZDW U-1 w zakresie geometrii dla wariantów	☐	.....

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW -
SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z MZDW I DEPARTAMENTEM

I RADA TECHNICZNA Z PRZEDSTAWICIELAMI
SAMORZADÓW LOKALNYCH - ORGANIZUJE MZDW

		data uzyskania
wybór wariantu preferowanego	☐	.....
wybór trybu uzyskania decyzji administracyjnych - zgłoszenie, pozwolenie na budowę, decyzja ZRID	☐	.....

ZAKOŃCZENIE ETAPU I
- KONCEPCJA 4 MIESIĄCE OD PODPISANIA
UMOWY