
WYTYCZNE DO 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
A. Przedmiot zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu MZDW:

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy będzie ona konieczna,
· zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), w przypadku gdy będzie ona konieczna, 
· decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
dla drogi wojewódzkiej: 

· nr xxx na odcinkach od km x+xxx do km xx+xxxx na terenie gminy ………….., powiat ……………………. 

B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie

1. Droga wojewódzka nr xxx na odcinku od km x+xxx do km x+xxx
· klasa drogi: 


· ruch drogowy (stan wg GPR 2015)
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· przebieg (jaki teren miast/gmina, teren zabudowany/niezabudowany rolniczy/las, jaka zieleń, mieszkaniówka/usługi obiekty użyteczności publicznej, budownictwo wielorodzinne) droga wojewódzka nr xxx przebiega przez tereny rolne, po części niezabudowanie i zabudowane
· zagospodarowanie pasa drogowego: droga charakteryzuje się przekrojem szlakowym jednojezdniowym o szer. Jezdni bitumicznej 4,2 mi obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,5-2,0 m, brak chodników, zatok autobusowych, miejscami występują drzewa i lokalne krzewy (chodniki, zatoki, pobocza, drzewa itd. W pozostałym zakresie brak danych (sieci itd.)
· odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe, droga posiada częściowe rowy
· skrzyżowania z innymi drogami: 

w pik. X+xxx. z drogą xxxxxx nr xxxxxx, o naw. bitumicznej, jednopoziomowe, 3-wlotowe, str. prawa, w m. Skrzeszewy.
· skrzyżowania z liniami kolejowymi: na odcinku planowanym do rozbudowy drogi nie występują skrzyżowania z liniami kolejowymi  

· obiekty inżynierskie: mosty, przepusty, tunele, wiadukty:  ……………….:
· obsługa komunikacyjna terenów przyległych maksymalnie ograniczony.
C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania.
1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać  rozbudowę/przebudowę drogi wojewódzkiej nr xxx z klasy Z /do klasy G na odcinku od km x+xxx do km x+xxx w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym, dwujezdniowym, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej  kolidującej z planowaną drogą.
2. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu. 
3. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić zapisy Katalogu konstrukcji obowiązującego w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. O wymianie konstrukcji na katalogową decyduje Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich.  
4. Skrzyżowania   
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych. 

W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z MZDW co do zasadności ich budowy oraz parametrów.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii skrzyżowana w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego.  

O zakresie i sposobie rozbudowy/przebudowy skrzyżowania decyduje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
5. Obiekty inżynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont/przebudowę/rozbudowę/ rozbiórkę bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem oceny ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi. 

Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, zarządcą linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z Zamawiającym.

WARIANT I 

Wykonawca zobowiązany jest  wyznaczyć wojskową klasę obciążenia (klasy MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

WARIANT II  

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt klasy obciążenia MLC 150/100 zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie propozycje rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich dostosowane do ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o które Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie wskaże rozwiązanie preferowane do dalszych prac. 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przewiduje możliwość udostępnienia przeglądów obiektów inżynierskich na prośbę Wykonawcy. 
6. Obsługa terenów przyległych.
Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami.  

Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej.

Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów. 

Analiza wina zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do projektowanego pasa drogowego. 

Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

7. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wykonawca winien przedłożyć Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na rysunkach przedstawiających rozwiązania projektowe. 

Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

8. Kolizje z infrastrukturą

Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji.
Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.
Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną drogą.

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z podziałem na elementy wykonane przed i po 2003 roku. 

9. Odwodnienie

Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami:

· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń

· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji

· zabrania się stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni 

· kształt zbiornika należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
· należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników

Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie przed wystąpieniem o warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów zewnętrznych. 

Odwodnienie drogi należy zaprojektować w oparciu o planu warstwicowe dróg i skrzyżowań. 
Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich parametrów i rzędnych wysokościowych np.: rzędna wysokościowa początku i końca przepustu. 
10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń.
Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostanie zobowiązany przez właściwe organy.

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzyskać opinię odpowiednich gmin.

Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania.

Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych.
Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczownia oraz miejsca nasadzeń.
11. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. Gniazdo powinno posiadać komorę mocującą oraz śruby dokręcające słupek w gnieździe.
12. Sygnalizacja świetlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej jeżeli taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu. 

Parametry sygnalizacji należy ustalić z Zamawiającym. Program sygnalizacji świetlnej jest elementem stałej organizacji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizacji świetlnej:
· Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub podwójnymi, mocowane bezpośrednio na masztach. Maszty należy wykonać z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inną techniką posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości.
· Konstrukcję wsporcze należy lokalizować w gniazdach uniwersalnych umożliwiających łatwy demontaż uszkodzonej infrastruktury.   
· Stosować typowe latarnie  sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSŁ. Nie dopuszcza się mocowania latarń na konstrukcjach obcych użytkowników (np. słupach energetycznych, telefonicznych lub oświetleniowych).

· Połączenie pomiędzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonać w formie jednej lub więcej pętli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20% zapasem żył. Wprowadzenie kabli do latarń sygnalizacyjnych na masztach przy użyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnękach masztów. Kable układać w  kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilości rur średnicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosować również przy mufach pętli indukcyjnych.

· Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze należy układać na głębokości 0.7m w trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje kable należy układać w rurach ochronnych miękkich średnicy 110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych śr. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 00 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Nie zaleca się wciąganie do jednego przepustu więcej niż dwóch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla długości 3,5 m na każdym podejściu. Kabel sygnalizacyjny powinien zapewniać dwustronne zasilanie każdego sygnalizatora, tworząc pętlę zaczynającą i kończącą się na sterowniku. Po ułożeniu należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. 

· Stosować sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i możliwości ich zastosowania, detekcja dla pieszych i rowerzystów przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w układzie styków normalnie zwartych, z podświetlanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystów za pomocą detektorów termowizyjnych. Roboty związane z detekcja pieszych i rowerzystów wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulującym m.in. wymagania techniczne dla sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.

· Dla akomodacji kołowej stosować wideodetekcję lub pętle indukcyjne zgodnie z algorytmami sterowania. 

· Ochrona przeciwporażeniowa poprzez ekwipotencjalizację konstrukcji i osłon urządzeń. Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli sygnalizacyjnych na całej długości przewód DY 10 mm2 łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji świetlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika.   

· Projekt stałej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

· Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacji ruchu uzgodnionym w DNiI UM WM złożyć do zaopiniowania w MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków określonych w przepisach dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jeżeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione, Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o odstępstwo od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich.

W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględniać podstawową zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę.

Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich głowice były wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być jak najmniejsze.

Bariery ochronne należy stosować, gdy w otoczeniu obiektów inżynierskich znajdują się obiekty lub przeszkody stałe, zagrażające uczestnikom ruchu oraz gdy różnica wysokości pomiędzy krawędzią korony drogi, a poziomem przyległego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest większa niż 3,50 m i nachylenie skarpy jest większe niż 1:3. Informacje o otoczeniu obiektów inżynierskich, na temat różnicy wysokości, nachylenia skarpy powinny być podane w projekcie stałej organizacji ruchu.  

W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i być zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich. Dane dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, długości odcinków początkowych, końcowych, przejściowych) powinny być podane na planie sytuacyjnym projektu stałej organizacji ruchu.

14. Oświetlenie 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 

Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z Zamawiającym oraz z Gminą, na terenie której oświetlenie będzie wykonywane. Wykonawca  uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentacji umowę zawarta z gminą na przebudowę i budowę oświetlenia.
15. Kanały technologiczne

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę, o ile istnieje taka konieczność, kanałów technologicznych wg poniższych wytycznych:

a) 
Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) na całym odcinku drogi objętym projektem budowy/przebudowy w profilu podstawowym opisanym w Rozporządzeniu. 

b) 
W przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby, lub w innych przypadkach uwzględniających rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza się wykonanie profilu minimalnego.

c) Przekrój kanału technologicznego KTu:


trzy rury światłowodowe 


jedna rura mikrokanalizacji 


jedna rura osłonowa (na potrzeby linii energetycznych)

d) 
W przypadku przekroczeń kanalizacji przez przeszkodę (skrzyżowania dróg, zjazdy, cieki wodne, rowy) należy zastosować przekrój KTp:


dwie rury osłonowe, w tym w jednej należy zainstalować trzy rury światłowodowe i jedną rurę mikrokanalizacji.

e) Profil minimalny KTu:


jedna rura światłowodowa


jedna rura mikrokanalizacji


jedna rura osłonowa.

f) W ciągach kanalizacji należy zastosować studnie kablowe. 

g) Minimalna głębokość posadowienia:


0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi (dla górnej powierzchni rury ochronnej) i jednocześnie nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej niwelety,


0,8m poniżej najniższej rzędnej dna przy przejściu przez rów lub ciek wodny 


1m poniżej nawierzchni pozostałych elementów pasa drogowego. 

Wytyczne szczegółowe wykonania:

a) Rury osłonowe

W przekroju KTu należy zastosować rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp należy zastosować rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela  

kanału technologicznego. 

b) Mikrokanalizacja 

 Do budowy mikrokanalizacji należy wykorzystać rurę HDPE z preinstalowanymi 

 mikrorurkami (7 sztuk) do bezpośredniego układania w ziemi.  

 Z obu stron mikrorurki należy zaślepić zatyczkami. 

 Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie można spodziewać się dołączenia innych kanałów 

 technologicznych oraz w miejscach o częstych załamaniach trasy należy, wyłącznie w 

 studniach, wykonać łączenie mikrorurek.  Należy wykonać to złączkami wytrzymałymi 

 pneumatycznie do min. 15 bar.   

c) Rury światłowodowe

Należy zastosować rury HDPE 40 /3,7mm. 

 Połączenie rurociągów wykonać złączkami skręcanymi, wykonać wyłącznie w studniach. 

 Po zakończonym montażu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową każdej z rur. 

 Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych: 


Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości >= 940 kg/m3 


Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2 


Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową. 


Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego 

d) Studnie teletechniczne 

      Należy wybudować studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2 

      zabezpieczone pokrywą z zamkiem zasuwowo-ryglowym.  

      Wejście kanalizacji do studni należy uszczelnić pianką poliuretanową. 

e) Ułożenie:

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić nad ciągiem kanału technologicznego w połowie głębokości ich ułożenia, zaś taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić bezpośrednio nad ciągiem kanału technologicznego. Taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną należy łączyć i kończyć w studniach kablowych. 

 Zamiast taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej można ułożyć nad ciągiem kanału  

 technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm. 

f) Zabezpieczenie skrzyżowań kanału z inną infrastrukturą techniczną 

 Skrzyżowania z kablami niskiego i średniego napięcia należy zabezpieczyć 

 poprzez nałożenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o długości 3m. 

 Skrzyżowania z gazociągami, kanalizacją ściekową, wodociągami oraz rurami 

 drenażowymi należy wykonać poprzez ułożenie nowego ciągu w rurach 

 zabezpieczających typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyżowań wykonać zgodnie z normami branżowymi.  
16. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje.

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania,  oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań  pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej. 
17. Pola widoczności

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widoczności na skrzyżowaniach, wraz z danymi, w oparciu o które zostały wyznaczone. 

Analizę należy wykonać w oparciu o:

· załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w którym określone są parametry i odległości potrzebne do sprawdzenia widoczności podczas zbliżania się do skrzyżowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

· część II "Zagadnienia techniczne" komentarza do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w którym znajdują się szablony pól widoczności dla kierujących samochodami osobowym i ciężarowym. Szablony należy wkreślić na mapę do celów projektowych wzbogaconą o poziomą istniejącą organizację ruchu oraz na rozwiązania projektowane także z naniesioną projektowaną organizacją ruchu.
· profil widoczność przy zbliżaniu się do skrzyżowania wynikający z przyjętej prędkości miarodajnej dla drogi wojewódzkiej oraz ukształtowania terenu.
18. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego

18.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu, inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać  również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, skupisk handlu i usług).

Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów.

W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z dokumentacji fotograficzną takich elementów jak: słupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantów, włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności. Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementów. 

Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38.2 Ustawy o drogach publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 roku.
Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki przebudowy istniejących sieci do Gestorów tych sieci. Kopię warunków należy umieścić w Tomie IB – Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunków przebudowy, kopię wraz z opinią Wykonawcy do nałożonych przez gestora warunków należy bezzwłocznie przekazać Mazowieckiemu Zarządowi Dróg.

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do odpowiedniego Rejonu Drogowego o informację na temat stanu przepustów i obiektów mostowych. 

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dokonania przeglądu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie inwestycji.
18.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i Rejonu MZDW zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik  mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojść. Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz  pas drogowy. Należy oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych.

Istniejące zjazdy winny zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek zaprojektować jego przebudowę lub rozbudowę w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne. 
18.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. Wstępną inwentaryzację należy przedstawić na mapie zasadniczej z oddzielną numeracją każdego drzewa. Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli wraz z zdjęciem fotograficznym. 

Na załączniku mapowym należy także zaznaczyć miejsca występowania krzewów, z wyszczególnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. 

Formularz tabeli znajduje się w załączniku do wytycznych. 
Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma obowiązek zaznaczyć na projekcie zagospodarowania terenu. 
W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie karp po usuniętych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, należy w projekcie wykonawczym uwzględnić ich usunięcie. 
19. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczno – inżynierskie i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które będą stanowić część projektu budowlanego.

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę  gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych drogi zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badań geotechnicznych należy ustalić dla docelowych rozwiązań projektowych  drogi, na całej długości projektowanego odcinka drogi, pod poszczególnymi elementami przekroju drogi. 

Przed przystąpieniem do wykonania badań lokalizację otworów badawczych należy przedstawić Zamawiającemu. Zakres badań Wykonawca dostosuje do projektowanych rozwiązań.

Na podstawie badań kontrolnych Inwestor podejmie decyzję co do zakresu wykorzystania istniejącej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badań kontrolnych ma obowiązek opracować projekt wzmocnienia podłoża. Dokładny opis badań został określony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych będący załącznikiem do wytycznych.  

19.1. Jeżeli zakres projektu będzie obejmował:
· poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni związane z powiększeniem korony drogi;

· korektę łuków pionowych i poziomych jezdni ;

· dobudowę nowej jezdni;

· nową konstrukcję jezdni w śladzie istniejącym

to badania podłoża należy zaplanować i wykonać jak dla nowych dróg, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszych wytycznych:

Po stronie Wykonawcy dokumentacji należy wykonać badania kontrolne polegające na wykonaniu otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością co 100 m wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W złożonych warunkach podłoża częstotliwość sond należy zwiększyć do częstotliwości co 50m. Głębokość wierceń – min. 3,0m. W obrębie projektowanych i istniejących przepustów i obiektów mostowych, kanalizacji deszczowych minimum 5,0m i minimum 2,0m od zagłębienia przedmiotowego obiektu. 
Liczba wierceń w przekroju: 

· Dla dróg dwujezdniowych wymaga się wykonania co najmniej 5 otworów wiertnicznych w przekroju poprzecznym drogi ( oś, krawędź zewnętrzna jezdni prawej i lewej, krawędź wewnętrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory badawcze muszą być pełne (po jednym na pas) i 3 w zakresie warstw konstrukcyjnych – warstwy bitumiczne i niebitumiczne.
· Dla dróg jednojezdniowych wymaga się wykonanie co najmniej 3 otworów wiertniczych w przekroju poprzecznym ( lewa krawędź, oś, prawa krawędź). Przy czym jeden otwór badawczy musi być pełny i dwa w zakresie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych.

Każdy rdzeń musi mieć nadany numer, zrobione zdjęcie i wskazaną lokalizację na mapie wstępnej mapie do celów projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku różnic w grubości warstw bitumicznych pomiędzy przekrojami większej niż 5 cm należy dokonać odwiertu pośredniego w odległości 50m.
Dodatkowe wiercenia należy wykonać pod projektowane, nowe elementy wyposażenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementów takich jak zatoki należy wykonać minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych elementów liniowych co 100m w śladzie nowego obiektu (np. ścieżki rowerowe). Głębokość otworów badawczych musi wynosić minimum 3,0m.

Dla dróg prowadzonych w nasypach o wysokości większej niż 3.0 m, głębokość rozpoznania musi być równa co najmniej wysokości nasypu. 

W każdym przekroju poprzecznym drogi należy wykonać co najmniej jedno sondowanie parametryzujące właściwości fizyczno – mechaniczne gruntów i skał w podłożu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb).

W przypadku braku możliwości wykonania wierceń, sondowań lub innych badań w wymaganym zakresie (brak dostępu do terenu lub techniczne ograniczenia sprzętu) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję badań alternatywnych.

W przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych zakres badań powinien zostać uzgodniony z MZDW. W ramach opracowań przewidzianych do wykonania w przypadku wystąpienia skomplikowanych warunków gruntowych w osi każdej z jezdni projektowanej drogi głównej lub przy jej krawędziach (w linii otworów wiertnicznych), na całym odcinku objętym zamówieniem, należy wykonać badania geofizyczne w formie tomografii elektrooporowej ERT.

W przypadku wystąpienia w spągu (dnie) otworów wiertniczych lub sondowań gruntów słabonośnych, tj. gruntów organicznych i próchnicznych, gruntów spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastyczności powyżej 0.50 [IL>0.50] (tj. o wskaźniku konsystencji poniżej 0.50 [IC<0.50]), gruntów niespoistych (gruboziarnistych) w stanie luźnym [ID≤0,35], gruntów antropogenicznych (w tym nasypów niekontrolowanych) badania należy kontynuować do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych o miąższości co najmniej 2.0 m. Występowanie gruntów słabonośnych (wskazanych powyżej) należy okonturować zarówno w profilu pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza się ograniczenie głębokości wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podłożu jednorodnych warstw o znacznej miąższości (np. iły plioceńskie, iły krakowieckie, etc.).

19.2. W przypadku elementów (odcinków dróg) objętych:
· wzmocnieniem nawierzchni istniejących dróg lub poszerzenie ich w obrębie istniejącej korony drogi;

· modernizacją nawierzchni tłuczniowych, brukowych i innych nieulepszonych;
należy wykonać badania polegające na:

· pomiarze ugięć sprężystych i ewentualnie czaszy ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym równoważnym urządzeniem), częstotliwość pomiaru powinna wynosić co 25m. W uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość pomiarów może zostać zmniejszona (w żadnym wypadku nie rzadziej niż co 50÷100m).

· określeniu modułów sztywności (sprężystości) istniejących warstw bitumicznych oraz modułów sprężystości pozostałych warstw w konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego na podstawie wyników badań ugięciomierzem FWD. 

· Wykonanie otworów badawczych w zakresie jak w pkt 16.1
· Określenie w badaniu laboratoryjnym modułów sztywności sprężystych istniejących warstw asfaltowych metodą rozciągania pośredniego (np. wg KWiRNPiP, Załącznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w KWiRNPiP, Załącznik B np. wg Załącznika C, procedura 11).Częstotliwość badań nie może być mniejsza niż 1 badanie na 1 km drogi

· Określenie, odporności na koleinowanie istniejących warstw asfaltowych metodą bezpośredniego badania koleinowania (np. w małym koleinomierzu wgKWiRNPiP, Załącznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC) i/lub metodą badania pełzania statycznego (zgodnie z procedurą opisaną w arkuszu Nr 16 w Zeszycie IBDiM Nr 64/2002 „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”).Częstotliwość badań nie może być mniejsza niż 1 badanie na 1 km drogi, w przypadku odcinka krótszego niż 1km ( minimum 2 badania)

· Rejestracja i ocena spękań nawierzchni (określenie indeksu spękań wg KWiRNPiP pkt.4.2.5.4).

· Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej nawierzchni i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia nawierzchni.

19.3. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczno – inżynierskie i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które będą stanowić część projektu budowlanego.

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę  gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych drogi zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badań geotechnicznych należy ustalić dla docelowych rozwiązań projektowych  drogi, na całej długości projektowanego odcinka drogi, pod poszczególnymi elementami przekroju drogi. 

Przed przystąpieniem do wykonania badań lokalizację otworów badawczych należy przedstawić Zamawiającemu. Zakres badań Wykonawca dostosuje do projektowanych rozwiązań.

Na podstawie badań kontrolnych Inwestor podejmie decyzję co do zakresy wykorzystania istniejącej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badań kontrolnych ma obowiązek opracować projekt wzmocnienia podłoża – Tom IIB. Dokładny opis badań został określony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych będący załącznikiem do wytycznych.  

19.4. Wymagania dotyczące opracowania. 

Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykonać w formie oddzielnego tomu Projektu Budowlanego.  

Kompletne opracowanie powinno zawierać: określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów, ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku).

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu 

Sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowowodnych podłoża nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zakres i ilość badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporządzaniu opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 

Projektant - opracowujący dokumentacje geotechniczne: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie tychże prac powinien współpracować (w zespole) z geologiem inżynierskim.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu budowlanego. 

W ramach dokumentacji należy wykonać przekroje geologiczne.

19.5. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna powinna zawierać:

· Stronę tytułową obejmującą m.in.: nazwę zadania i jego stadium; dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta; wykaz autorów opracowania;

· Cel wykonania opinii i jej podstawa;

· Charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej;

· Opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia);

· Opis budowy podłoża (geologia, hydrogeologia);

· Zakres wykorzystanych materiałów;

· Zakres i metodyka wykonanych badań (w przypadku obiektów I kategorii geotechnicznej);

· Interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu inwestycji – dla każdego z wariantów w odniesieniu do ich pikietażu ;

· Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa;

· Określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów inżynierskich i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji (w przypadku obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej);

· Jeśli to konieczne – wskazanie  zakresu niezbędnych do wykonania badań geotechnicznych 
i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu Geotechnicznego;

· Część graficzną obejmującą w zależności od potrzeb mapę inwestycji w odpowiedniej skali 
ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne), wyniki badań (karty otworów, wyniki sondowań, wyniki badań laboratoryjnych gruntów, skał, wody, etc., przekroje geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.

20. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi. 

Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać:

· lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną

· poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód

· lokalizację zlewni

· wskazanie właściciela urządzenia

· opis stanu technicznego urządzeń

· wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia

· informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi

· informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi.

· istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w rozstawie 20m. 

· Istniejące cieki 

Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. 
21. Pomiar ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi zasadami:

· pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych należy wykonać na skrzyżowaniach, które stanowią punkty włączenia do przedmiotowego odcinka drogi.

· pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu,

· pomiary ruchu należy wykonać  co najmniej w trzech okresach w ciągu dnia, w godzinach: 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00, w ciągu kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli,
· w przypadku występowania  na drodze ruchu turystycznego o znaczącym natężeniu, Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu dodatkowo w sobotę i  w niedzielę w godzinach 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00  w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,
· podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane interwały 15 minutowe,
· Wykonawca zobowiązany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach, w poprzek, wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich itp. 

· Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu rowerowego i wskazanie miejsc jego występowania 

· pomiar natężenia ruchu rowerowego należy  wykonać w okresie od 1 maja do 30 września
· pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu wykonywania pomiarów
· przed przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów 

· w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we wskazanych wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób postępowania
· wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu tych pomiarów
· Wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu w formie opisowej i graficznej oraz wykonać prognozę ruchu na rok 2029  i prognozę perspektywiczną na rok 2039 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, które stanowić będą podstawę do zwymiarowania geometrii drogi i przyjęcia  pozostałych rozwiązań projektowych. Wyniki pomiarów LISTNUM  należy przedstawić w formie nomogramów. 

22. Mapa do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego.

Wytyczne dla  mapy do celów projektowych:

· mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym,

· pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść,

· na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd

· na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic,
· W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego,
· w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 2000,
· w przypadku, gdy PODGiK Prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów,
· w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego w terenie,
· na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy dogęścić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki,  zmiany pochyleń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych. 

· na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysować kierunki spływu,

· na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu,

· na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką,

· na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia,

· na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

· na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

· na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy, wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.

· mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego.

· Wykonawca przed dokonaniem rejestracji mapy przekaże Mazowieckiemu Zarządowi Dróg projekt mapy do celów projektowych,

· Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich dokona weryfikacji czytelności danych na mapie i w przypadku jej braku zezwoli na częściowe pominięcie jej elementów takich jak ( rzędne wysokościowe lub linie rozgraniczające z MPZP)

· Wykonawca ma obowiązek rejestracji mapy do celów projektowych, po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. 

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych złożoną do formatu A-4.

· Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do celów projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu.

· Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym związane wyznacza Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
· Wykonawca ma obowiązek umieścić na mapie do celów projektowych klauzulę dotyczącą dokładnością granic umieszczonej ma mapie.
23. Udział społeczeństwa w procesie projektowym 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń z Samorządami Lokalnymi. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań.

W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

24. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania  i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie organizował  Rady Techniczne i Spotkania koordynacyjne 

W  zebraniach udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. Skład uczestników zebrań będzie każdorazowo ustalany w zależności od potrzeb.
Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na zebraniach będzie sporządzał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i  przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu.

Przed każdą Radą techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie omówionych uprzednio z MZDW. 

Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.
24.1. I Rada Techniczna 
Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Wykonawcą. 

Celem Rady będzie przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników na  temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie  zgromadzonych danych i materiałów  wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. 

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. 

Zamawiający dokona wyboru wariantu rozwiązań projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą. 

24.2. II Rada Techniczna 
Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Celem Spotkania  będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań z Zamawiającym, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd. 

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników Spotkania, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Spotkaniu pełne rozwiązania projektowe, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą techniczną.

24.3. Spotkania koordynacyjne/robocze

W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania. 

Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania. 
25. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno - budowlanymi

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. 

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.

W przypadku podjęcia  ustalenia pomiędzy MZDW a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu. 

26. Zbiorcze zestawienie kosztów

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać na każdym etapie procesu projektowego i w każdym zakresie, o który zwróci się Zamawiający.
27. Uzgodnienia i opinie 

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z MZDW.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 

Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy złożone w ramach realizacji obowiązków nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w  ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie MZDW wraz z własną opinią w celu podjęcia przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co najmniej na dzień odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. 

Oryginały wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunków  Wykonawca zobowiązany jest skompletować  w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu. 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno – budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały dokumentów. 

Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

28. Decyzje administracyjne 

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz  wybudowania drogi. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZDW na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do MZDW o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku,  wskazując planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do MZDW Wykonawca zobowiązany jest skierować w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku i  przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne. 

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji. 

· W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, Wykonawca jest zobowiązany ustalić z MZDW w formie pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres uzupełnień i zmian. 

· Wykonawca zobowiązany jest doręczyć MZDW każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić MZDW własną opinię odnośnie zgodności wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi. 

· W przypadku podjęcia przez MZDW decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć  odwołanie lub skargę do właściwego organu  w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia. 

29. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych dokumentów i przyjętych rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko w powyższej sprawie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu. 

W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ, Zamawiającego, bądź w przypadku innej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej  wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku należy  opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca może przystąpić do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych załączników po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu załączniki i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nimi, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do wyżej wymienionych załączników i dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia załączników i dokumentów do organu.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 
30. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewłaściwe spadki kanalizacji, że rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.        

31. Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego. 

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.      .     
g) Przebieg procesu projektowego – ETAP I - koncepcja 

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację umowy. 

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
· mapę zasadniczą na przedmiotowy zakres inwestycji

· wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ,
· informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną,
· informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej,
· informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi

· wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką,
· wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy

· dokumentację fotograficzną,
· inwentaryzację istniejącego oznakowania,
· inwentaryzację zieleni,
· informację z Rejonu Drogowego na temat przeglądów obiektów mostowych i przepustów drogowych - kopia przeglądów. 
· wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektów.
· pomiar natężeń ruchu pojazdów na skrzyżowaniach w obrębie inwestycji,
· kopię decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym,

· kopię decyzji na lokalizowanie zjazdów publicznych i indywidulanych,

· inwentaryzację zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne,

· pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi,

· wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego,

· określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą,

· określenie lokalizacji odwiertów badań geologicznych,

· wykonanie kamerowania istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2. Wstępne rozwiązania projektowe – opracowanie 3 koncepcji
W terminie nie później niż  4 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokościowymi) wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji  oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić Zamawiającemu swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.  

Prace projektowe będą składały się z następujących wariantów
Wariant 1: przedstawione rozwiązania projektowe będą zgodne z warunkami technicznymi – bez uzyskiwania odstępstw.
Wariant 2: przedstawione rozwiązania projektowe – preferowane z możliwością uzyskania odstępstw od warunków techniczno -budowlanych

Wariant 3: przedstawione rozwiązania projektowe różniące się w zakresie rozwiązań skrzyżowań – z możliwością uzyskania odstępstw od warunków techniczno -budowlanych 

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań.
Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie po otrzymaniu materiałów zwołuje I Radę techniczną.
h) Przebieg procesu projektowego – ETAP II – projekt budowlany 
1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.1 Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. 

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi niżej wymienione. 
1.2  Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie wynikającym z przepisów. 

Zastrzeżenie –  mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia.
1.3  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie Zamawiającego.

Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich  w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia raportu do organu.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

2. Projekt zagospodarowania terenu: 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak:

· numeru umowy, jeżeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na podstawie umowy pomiędzy MZDW i Samorządem.

· wykaz działek,  w tym działek pod wodami płynącymi, liniami kolejowymi, terenami zamkniętymi

· parametrów technicznych drogi w tym: prędkość miarodajną i prędkość projektową, kategorię drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, średnice rond, średnice pierścieni, skrajni, obciążenia na oś, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.

· analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyżowań poprzedzających opracowanie z dokładnym ich pikietażem,

· istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa, zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich, opisem rozwiązań odwodnienia w tym zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urządzeń wodnych ( rzędnych, długości, średnic),  
· prognozy ruchu,
· zjazdów z określeniem kategorii zajadów oraz rodzaje zamierzenia (przebudowa, rozbiórka/budowa)
· podać wykaz skrzyżowań wraz z skrzyżowaniami poprzedzającymi inwestycję. 

· w oddzielnym tomie umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień,
· w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, przebudowa, budowa itd.

· w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określać jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki i budowy   

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych :

· wskazać linie granicy pasa drogowego
· w przypadku decyzji zrid – linii rozgraniczających .

· opisać zjazdy z podziałem na indywidualne i publiczne .

· w przypadku decyzji Zrid zaznaczyć wszystkie ograniczenia praw własności z podziałem na rodzaj ograniczenia

· umieścić wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci

· wskazać lokalizacje wpustów 

· umieścić rzeczywisty pikietaż drogi  

· na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg

· umieścić wykaz zjazdów z podanym pikietażem i rzędnymi wysokościowymi na końcach zjazdów oraz ich długością i spadkiem na zjeździe. 

· umieścić zieleń istniejącą i projektowaną.

· zaznaczyć obiekty do rozbiórek.

· opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów .

· opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

· pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych.

· dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej  projektu dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”.

· pokazać skarpy nasypu i wykopu,

· podać wszystkie wymiary charakterystyczne,

Mazowiecki Zarząd Dróg wojewódzkich w Warszawie po otrzymaniu materiałów w postaci projektu:

· proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i częścią graficzna terenu
· wykonaniem badań geotechnicznych  oraz badań istniejących nawierzchni
· inwentaryzacją zieleni w pasie drogowym,

· inwentaryzacją zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne,

· wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyżowań z rozmieszczeniem wpustów,

· opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i zatwierdzenia,
· wstępną koncepcją sieci,
zwołuje II Radę techniczną.

3. Projekt budowlany

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt budowlany winien być opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie. W ramach opracowania projektów budowlanych należy spełnić dodatkowe wymagania zawarte w części graficznej wytycznych.

Podział projektu na tomy należy uzgodnić z MZDW, przykładowy podział został załączony do przedmiotowych wytycznych.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt budowlany (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia go do organu 

Przekazany MZDW wyżej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację MZDW, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz  w wersji elektronicznej. 

W przypadku uzyskania przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać MZDW 1 egzemplarz projektu budowlanego poświadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

3.1 Projekt budowlany branża drogowa

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do : 

· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu zjazdów,   

· na przekroju podłużnym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z lokalizacją przepustów pod zjazdami, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją, lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi.  
· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. lokalizację ekranów akustycznych, lokalizację barier energochłonnych, itp.)  
· wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku.

· pokazania rzędnych wpustów drogowych,

· pokazania rzędnych na końcach zjazdów,

· opisania wszystkich skosów, łuków, szerokości elementów drogowych

· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości.

· na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego świetle bez uwzględniania krawężników, obrzeży itp.

· na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych w zwymiarowanie elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.    

W projekcie wzmocnienia:

·  przedstawiania warunków geologicznych i sposobu doprowadzenia podłoża do G1.

· zestawienia odcinków wzmocnienia podłoża wzdłuż trasy głównej i dróg innych kategorii

· przedstawienia wzmocnienia podłoża i jego alternatywnego sposobu. 

· przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.

· przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia. 

3.2  Projekt rozbiórki

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi. Zestaw elementów drogi do rozbiórki obejmują:

· nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.

· chodniki z płyt betonowych i kostki.

· krawężniki i obrzeża betonowe.

· elementy odwodnienia i ścieków, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe.

· bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.

· ogrodzenia.

· elementy przeznaczone do rozbiórek poszczególnych branż.

· umieszczenia w opisie zapisu, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy opracować projekt rozbiórki wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.3  Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID.

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez MZDW.

Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, w szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi.  

Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500. Ilość wyżej wymienionych map należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno – budowlanego z tym organem oraz z Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety.

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka projektowanej drogi mapę zbiorczą z projektami podziałów w skali 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów działek  zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998 r. –  przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział.

Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

3.4  Projekt budowlany branż

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informacje i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp. ) 

Projekty branżowe muszą zawierać:

· plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu,

· w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów. 

· posiadać profile i przekroje w  elementów w skali zapewniającej czytelność.  

i) Załączniki do decyzji

1. Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia/uzyskać w imieniu MZDW zgodę wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku do zgłoszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku zgłoszenia wodnoprawnego/o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych.  

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.     
2. Załączniki do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – w przypadku uzyskiwania zgłoszenia

Wykonawca jest zobowiązany w imieniu MZDW dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Załączniki do wniosku zgłoszenia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest również przekazać MZDW wypełnione Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekty Wniosków do uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami 
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych oraz w załączniku graficznym.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wymaga opracowanie projektu budowlanego będącego załącznikiem do zgłoszenia na mapie do celów projektowych. Zakres projektu budowlanego pomimo, że będzie przedmiotem zgłoszenia musi zostać wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych wytycznych.
3. Załączniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych.  
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji w/w decyzji., 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekty Wniosków do uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami 
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych wytycznych  oraz w załączniku graficznym.
4. Załączniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w przypadku decyzji Zrid. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu MZDW pozwolenia na budowę decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach niniejszych Wytycznych oraz w załączniku graficznym.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

j) Przebieg procesu projektowego – ETAP III – projekt wykonawczy 

1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż. 

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia.

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży):

· przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. rzeczywista szerokość jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej,
· przekroje poprzeczne co 10-15m z naniesioną konstrukcją nawierzchni, z wskazaniem pikietażu miejsc wykonania przekrojów,
· pikietaż lokalizacji wykonania przekrojów normalnych na projekcie zagospodarowania terenu,
· szczegóły konstrukcyjne,
· szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
· plany warstwicowe,  plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek

· rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności  należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane kratki ściekowe.

· kierunki spływu wody, rzędne wysokościowe początku i końca przepustów drogowych

· profil podłużny z naniesioną niweletą rowów, lokalizacją przepustów, zjazdów i wpustów drogowych jeśli istnieje kanalizacja deszczowa.

· lokalizację na profilu podłużnym kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 
· przekroje charakterystyczne przez zjazdy

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków). 

2. Projekt stałej organizacji ruchu ( w tym  sygnalizacji świetlnej)

Projekt stałej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych musza zawierać projektowaną stałą organizację ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6 egzemplarzy każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest  opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim.

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji.
Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach.
Specyfikacje muszą zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek praz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

4. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowiązany jest  opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz w formacje ath.
k) Skład dokumentacji projektowej 

Skład dokumentacji został określony w załączniku graficznym do wytycznych projektowania i może zostać zmieniony wyłącznie w przypadku pisemnej zgody MZDW. W przypadku braku konieczności wykonywania któregoś z tomów opracowania, Wykonawca pisemnie wystąpi z prośbą o zmianę numeracji i składu dokumentacji. 
l) Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania.

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w  wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące. 

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią). 

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych. 

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
· rysunki – format .dwg, dxf i .pdf

· opisy – format .doc i .pdf

· tabele – format .xls i .pdf

· kosztorysy – format .xls, .ath. i pdf 

· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno – budowlany.

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.

7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:

· oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
· oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,
· oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,
· oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową,
· oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.
· Oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów projektowych
9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych 

· należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych.  
· nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych podlegających odbiorowi, 

· przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp. 

· data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia
10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie  ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt. 

11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego  odrębnemu Wykonawcy.

12. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych  elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca.

m) 
Termin wykonania przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie ….. miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.  
3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne organy administracyjne w niżej podanych okresach:

· decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu 

· zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu 

· decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu

· pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie.

n) Harmonogram realizacji umowy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia. 

Zamawiający w ciągu 20 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów umowy z wykorzystaniem załączonych do wytycznych załącznika graficznego. 

W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić:

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń:
· przygotowanie materiałów wstępnych, pobranie i mapy zasadniczej wraz pomiarem wysokościowym,

· opracowanie koncepcji 3 wariantów,

· wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko 

· uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

· opracowanie mapy do celów projektowych, wykonie badań geotechnicznych,

· złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

· wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

· wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną/ zgłoszenie

· złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej /zgłoszenia 

· wydanie zgody wodnoprawnej 

· wykonanie projektu budowlanego  z wyszczególnieniem terminu na wykonanie wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w przedmiotowych Wytycznych.  
· wykonanie projektu rozbiórki 

· sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości
· wykonanie załączników do wniosku  zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/ załączników do wniosku o pozwolenie na budowę/ załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników wskazanych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
· w przypadku składania wniosku o wydanie decyzji zrid - z uwzględnieniem terminu ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

· złożenie wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
· wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

· wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej  z wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 

· wykonanie projektu wykonawczego 

· wykonanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

· wykonanie kosztorysu inwestorskiego

2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o których mowa w punkcie 1 

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego 

4. terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych 

5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym 

6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem.

Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 tygodnia. Bez względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu złożenia harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o aktualności harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie przedstawić zweryfikowany harmonogram. 

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym również na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym harmonogramie. 

o) Odbiór przedmiotu umowy  

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Odbiór przedmiotu umowy  polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

p) Płatności 

Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową jedną fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
q) Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

· zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową

· przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej

· działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie

· zastosowanie właściwych materiałów, metod  i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych

· za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu

2. Wykonawca zobowiązany jest:

· wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 

· przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów 

· zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji

· zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów

· przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych

· pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę

· do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

· dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy
· do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań  oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych)
· zastosować w projekcie budowalnym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej

· do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych 

3. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 3 miesięcy od daty sporządzenia raportu. 
Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza odrębnie dla każdej branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty raz na miesiąc, nie później niż do 5 dnia miesiąca, w którym ma sporządzić raport. Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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