



**Piaseczno**

**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dnia 17.09.2021.

MT.7011.18.7.2021.DK.196

**REM PROJEKT**

**Marcin Łukasiewicz,**

**ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22**

**00 - 676 Warszawa.**

**Dot. Obsługi komunikacyjnej strefy gospodarczej ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa  
w Piasecznie.**

W nawiązaniu do spotkań dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z działek przyległych do projektowanej ulicy Elektronicznej i ulicy Opornikowej w Piasecznie informuję, że w e-mailu z dnia 17.09.2021., zostaliśmy poinformowani, że „Województwo Mazowieckie podjęło decyzję o realizacji kanalizacji deszczowej zgodnie z Wariantem I (zaproponowanym przez przedstawicieli PWiK - szkic sytuacyjny w załączeniu) tj. odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej w ulicy Elektronicznej na poziomie 80 l/s oraz retencja pozostałej wody deszczowej na terenie działki nr 8”.

W związku z powyższym proszę o kontynuację prac projektowych przyjmując powyższe założenia. Jednocześnie informuję, że w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami proponujemy wprowadzenie zmian w terminach odbioru poszczególnych etapów:

- Opracowanie i przekazanie wybranego i uzgodnionego przez Gminę ostatecznego wariantu koncepcji – do dnia 30.09.2021r.,
- Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – do dnia 04.11.2021r.
- Opracowanie kompletnego, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 13.01.2022r. ,
- Uzyskanie decyzji ZRID – 19.05.2022r.



**Piaseczno**

**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Stosowny aneks zostanie zawarty po zawarciu aneksu do porozumienia z Województwem Mazowieckim i wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Referatu Polityki  
Mobilności i Transportu  
*mgr Edyta Kocińska-Ryszka*

Otrzymują:

1. Adresat
2. MT a/a

# *Wariant I - zrzut wody do ul. Okulickiego*

kanal w ul. Okulickiego  
max zrzut wody - 200 l/s

UMiG Piaseczno  
max zrzut wody - 70 l/s

Działka nr 8  
max zrzut wody - 80 l/s  
nadmiar należy retencjonować

Inwestor prywatny  
max zrzut wody - 50 l/s  
nadmiar należy retencjonować