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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS. Za lata: 2013 - 2015

WPROWADZENIE

Plan dziatan na rzecz zréwnowazonej energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
zostat przyjety Uchwatg nr 1140/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23
pazdziernika 2013 r. Tym samym Rada Miasta i Gminy zobowigzata Burmistrza do
realizacji Planu. W 2015 roku zostat opracowany ,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Piaseczno”, ktéry stanowi aktualizacje SEAP, zawartych w nim zadan,
zawiera wyniki inwentaryzacji emisji dla roku 2014 oraz rekalkulacje inwentaryzacji emisji
z lat 2008 oraz 2011. Wyniki inwentaryzacji zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej
postuzyty do oceny realizacji celdéw wyznaczonych w SEAP.

Prowadzenie monitoringu Planu jest konieczne dla weryfikacji efektow realizowanych
dziatan, $ledzenia postepéw we wdrazaniu SEAP i osigganiu zatozonych celéw w
zakresie ograniczenia emisji CO, i zuzycia energii, a takze konieczne dla wprowadzania
ewentualnych korekt Planu. Regularne monitorowanie oraz odpowiednia adaptacja
Planu, umozliwiajg nieustanne ulepszanie SEAP.

Raport z realizacji Planu dziatan na rzecz zréwnowazonej energii (SEAP) dla Miasta i
Gminy Piaseczno przedstawia podsumowanie realizacji SEAP za lata 2013 — 2015 (do
pazdziernika wigcznie). Raport ten jest przygotowany zgodnie z wytycznymi
Porozumienia Burmistrzéw. Raport Planu dla Miasta i Gminy Piaseczno dzieli sie na trzy
gtéwne czesci:
1. Ogolna strategia — podsumowanie wdrazania SEAP na poziomie catego Planu.
2. Wyniki inwentaryzacji emisji — przedstawia podsumowanie przeprowadzonej
inwentaryzacji emisji dla 2014 roku.
3. Plan dziatan — przedstawia podsumowanie realizacji SEAP w odniesieniu do
zaplanowanych dziatan.

Ponadto podsumowaniem raportu jest krotka ocena realizacji SEAP. Wyniki realizacji
SEAP nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie uwarunkowan, ktére miaty wptyw na jego
realizacje w okresie objetym monitoringiem. Realizacja SEAP zalezy od uwarunkowan
zewnetrznych (niezalezne od realizujgcego plan) oraz wewnetrznych (zaleznych od
realizujgcego). Oba rodzaje uwarunkowan majg wptyw na osiggniete rezultaty dziatan i
stopien realizacji celow.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA RAPORTU

W lipcu 2014 roku na stronach Porozumienia Burmistrzéw zostaty opublikowane
wytyczne do prowadzenia monitoringu i raportowania realizacji SEAP do COMO:
.Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring” (wersja 1 z
maja 2014 roku). Ten dokument definiuje podstawowe wytyczne dla realizacji
monitoringu oraz sprawozdawczosci dla Porozumienia Burmistrzéw. Réwnoczesnie z
publikacjg tych wytycznych zostaty wprowadzone zmiany w systemie sprawozdawczosci
online dla SEAP utrzymywanym przez COMO - ukazat sie tzw. ,New Monitoring
Template”, ktéry rozszerza zakres informacji dotyczgcych SEAP przekazywanych przez
sygnatariusza do COMO oraz definiuje zakres informacji raportowanych w ramach
monitoringu.

Wymienione wytyczne dotyczgce monitoringu definiujg, ze w ramach sprawozdawczo$ci
sygnatariusze Porozumienia zobowigzani sg do raportowania w formie wypetnienia tzw.
,monitoring template” (szablon monitoringu). Szablon ten zawiera informacje na temat:

! COMO - Covenant of Mayors Office — Biuro Porozumienia Burmistrzow
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2)
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_CONSUS Za lata: 2013 - 2015

A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno

Strategii ogolnej (,Part |. Overall Strategy”), ktéra prezentuje ewentualne
zmiany w zakresie ogolnej strategii miasta i podaje uaktualnione dane na
temat przydzielonych zasobdéw ludzkich do realizacji SEAP oraz srodkow
finansowych.

Inwentaryzacji emisji (,Part Il. Emission Inventories”), ktora zawiera
informacje o wielkosci zuzycia energii oraz zwigzanych emisji gazéw
cieplarnianych,

Planu dziatan (,Part Ill. Susatainable Energy Action Plan”), ktéra podaje stan
realizacji dziatan oraz ich efekty.

W tym schemacie okreslone zostaty 2 rodzaje sprawozdan:

Raport z dziatan (,Action Reporting”), zawierajgcy informacje dotyczgce
strategii ogodlnej (,Part 1.”) oraz realizacji dziatah (,Part Ill. Susatainable
Energy Action Plan). Nie zawiera on natomiast wynikow inwentaryzacji emisiji.
Petne raportowanie (,Full Reporting”), ktére zawiera wszystkie trzy czesci
szablonu monitoringu (w szczegdlnosci wyniki kontrolnej inwentaryzacji
emisji).

Zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzéw, raport z realizacji SEAP powinien by¢
sporzadzany co 2 lata od przyjecia do realizacji SEAP. W zwigzku z tym latami, w
ktérych nalezy sporzadzic raport z jego realizacji sa:

Rok 2015 (raport za petne 2 lata za okres od 10.2013 — 10.2015);
Rok 2018 (raport za petne 2 lata za okres od konca 2015 — 2017);
Rok 2020 (raport za petne 2 lata za okres od konca 2018 — 2019).
Rok 2021 — raport podsumowujgcy cato$¢ realizacji SEAP
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
_CONSUS. Za lata: 2013 - 2015

ON ENGINEERI

MONITORING REALIZACJI SEAP

Monitoring realizacji Planu prowadzony jest cyklicznie, dane o stopniu realizacji
poszczegdlnych zadan pozyskiwane sg od jednostek je realizujgcych (interesariusze
wewnetrzni) oraz w miare mozliwosci od interesariuszy zewnetrznych. Monitorowanie
realizacji odbywa sie poprzez poréwnanie wskaznikow — odnoszacych sie do stopnia
realizacji poszczegolnych zadan i celow catego SEAP.

Gtéwne wskazniki monitorowania realizacji SEAP odnoszg sie do celu gtéwnego i celow
szczegoOtowych (pomocniczych). Szczegdtowe wskazniki monitorowania przypisane do
poszczegdlnych dziatan pozwalajg na ocene stopnia ich realizacji oraz obliczenie
efektéow w postaci redukcji emisji , ograniczenia zuzycia energii i produkcji energii z OZE.

Cel wynikajacy dla Piaseczna w ramach Porozumienia Burmistrzow:

Cel gtéwny: ograniczenie emisji CO, 0 20% do 2020 roku, w stosunku do roku
bazowego (2008 rok)

Dodatkowo monitorowany jest takze udziat energii ze zrodet odnawialnych w koricowym
zuzyciu energii. Ponizej przedstawiono oczekiwane trendy dla wskaznikow
monitorowania:

Wskaznik Oczekiwany
trend
Wielkoé¢ emisji CO, 1
(Mg CO,/rok)
Wielkos¢ zuzycia energii (MWh/rok) J
Wielkos¢ zuzycia energii z OZE (MWh/rok) 1

W roku 2015 zostat opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Piaseczno, w ramach ktérego zostata wykonana inwentaryzacja emisji CO, za rok 2014,
wykonano rowniez rekalkulacje wielkosci emisji za lata 2008 i 2011. W zwigzku z tym
niniejszy raport opiera sie na zaktualizowanych wartosciach emis;ji.
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
LONSUS Za lata: 2013 - 2015

OGOLNA STRATEGIA

Cel redukciji emis;ji

. . Wartos¢ bazowa | Wartos¢ docelowa
el HUELERTILS (2008 rok)? (2020 rok)
w zakresie emisji CO, Wielko$¢ emisiji CO,
(cel obowigzkowy) (Mg CO,/rok) 600 761 480 609

Wizja

Piaseczno gming stwarzajgcg warunki dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i dbajgcg o
wysokg jakoS$C zycia mieszkancow poprzez ograniczanie emisji gazow do powietrza i
efektywne wykorzystanie energii.

Stworzone struktury koordynujace

Za realizacje i monitoring SEAP odpowiada Burmistrz Piaseczna. W celu skutecznej
realizacji polityki klimatyczno-energetycznej miasta stworzono nowg funkcje w Urzedzie
Miasta — Gtéwnego specjalisty ds. zarzadzania energig, ktéra w pazdzierniku 2015 roku
zostata przeksztatcona w nowy Referat ds. Zarzadzania Energig, ktoéry m.in.
odpowiedzialny jest za wdrazanie, monitorowanie i raportowanie efektéw SEAP.

Przydzial osob do realizacji SEAP

Wdrazaniem SEAP i realizacjg zadan z niego wynikajgcych zajmujg sie przede
wszystkim:
o Wiadze miasta — poprzez odpowiednie struktury Urzedu Miasta oraz miejskich
jednostek organizacyjnych, jako koordynacja i realizacja dziatan;
e Zewnetrzni konsultanci — w ramach wsparcia merytorycznego realizacji i
monitoringu, a takze organizacji wydarzeh dla interesariuszy,
¢ Koordynatorzy Porozumienia — jako zewnetrzne wsparcie w szczegolnosci w
zakresie informacji i promociji, dziatarn miekkich.

Zaangazowanie interesariuszy

W ramach realizacji SEAP angazowani sg przede wszystkim mieszkancy miasta poprzez
organizacje masowych wydarzen takich jak np. Dni Energii oraz konferencje, seminaria,
sympozja i turnieje.

Budzet na realizacje

Catkowity budzet przewidziany na realizacje SEAP: 133,075 min z

Catkowity budzet wydatkowany na realizacje SEAP: 8,118 min zt (6,1% kwoty
wydatkowanej w okresie od 10.2013 do 10.2015).

Zrédta finansowania wykorzystane dotychczas przy realizacji SEAP

2 Wartos¢ po rekalkulacii
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

a) Srodki wlasne budzetu miasta, gminy i jednostek organizacyjnych.

b) Fundusze krajowe (NFOSIGW, WFOSIGW w Warszawie, Bank Gospodarstwa
Krajowego).

c) Fundusze i programy UE (PO IiS, RPO).

d) Srodki inwestoréw prywatnych.

Proces monitoringu

Monitoring realizacji dziatan prowadzony jest co dwa lata zgodnie z zapisami ujetymi w
SEAP. Powinien on by¢ koordynowany przez Kierownika Referatu ds. zarzgdzania
energig — nowoutworzone stanowisko w obrebie struktur Urzedu. Dane do
monitorowania pozyskiwane sg od jednostek wewnetrznych oraz interesariuszy
zewnetrznych, wskazanych w SEAP jako jednostki koordynujgce realizacje dziatan.
Nalezy uwzgledni¢ zmiany w strukturach funkcjonowania Urzedu, bedacych efektem
naturalnych zmian wynikajgcych z rozwoju Gminy.

Syntetyczna ocena gtdéwnych problemdw i ograniczen napotykanych w czasie realizaciji
dziatah przewidzianych w SEAP (oznaczenia: niewielkie znaczenie, istotne znaczenie,
duze znaczenie, nie dotyczy):

Element Wszystkie Segment Handel_ ' | Mieszkalnictwo Transport
sektory samorzgdowy ustugi
;Jr?):jir;lgrfgggowe i Duze i Istotne Duze
o znaczenia znaczenie znaczenie
na realizacje
Brak, lub stabe i Duze i Istotne Nie dotvcz
regulacje prawne znaczenie znaczenie yezy
Brak wiedzy Duze . . Istotne
. : - . - Duze znaczenie .
technicznej znaczenie znaczenie
Brak wsparcia . Istotne .
od interesariuszy i Nie dotyczy i znaczenie Nie dotyczy
Brak
wystarqzajacego - Nie dotyczy - Istotne_ Nie dotyczy
wsparcia znaczenie
politycznego
Zmiany w
priorytetach - - - Duze znaczenie | Nie dotyczy
lokalnej polityki
Niespojnosé z
krajowymi i i i Niewielkie Nie dotvcz
strategiami i znaczenie yezy
politykami
Niedojrzate
technologie, lub Duze DUz . Duze
. - . - uze znaczenie .
wysoki koszt znaczenie znaczenie
technologii
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
_CONSUS Za lata: 2013 - 2015

RBON ENGINEERIN

WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI

Inwentaryzacja emisji obejmuje swoim zakresem wszystkie emisje dwutlenku wegla
z obszaru miasta. Wielko$¢ emisji zostata okreslona na podstawie koncowego zuzycia
energii na terenie miasta i gminy. Obliczen emisji dokonano wedtug wytycznych
Porozumienia miedzy Burmistrzami, biorgc pod uwage zuzycie energii finalnej we
wskazanych latach. Wykorzystano standardowe wskazniki emisji (wedtug wytycznych
Miedzyrzadowego Panelu ds. Zmian Klimatu).

Inwentaryzacje dla roku 2008, 2011 oraz prognoze dla roku 2020, opracowano w 2012
roku w ramach ,Planu dziatan na rzecz zrownowazonej energii (SEAP)”. Obliczenia dla
roku bazowego przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz szacunkdw,
poniewaz w czasie opracowywania SEAP nie byto mozliwosci pozyskania kompletnych
danych z innych zrédet.

Opracowany w 2015 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi aktualizacje SEAP,
zawiera inwentaryzacje dla roku 2014 oraz rekalkulacje wcze$niejszych danych
w obszarze budynkéw komunalnych (budynki uzytecznosci publiczne oraz mieszkalne)
oraz oswietlenia ulicznego.

W kolejnych tabelach przedstawiono podsumowujgce wyniki inwentaryzacji emisji gazéw
cieplarnianych w ukfadzie raportowania Porozumienia Burmistrzow. Tabele
przedstawiajg dane dla lat 2008 (rok bazowy) i 2014.
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

Podsumowanie inwentaryzacji emisji przedstawiono w tabeli ponize;j.
W poréwnaniu z rokiem bazowym:
o Emisje CO, oszacowano na poziomie 616 864 Mg, co oznacza poziom emisji
wyzszy od roku bazowego o 2,7%
e Zuzycie energii oszacowano na poziomie 1 711 499 MWh, co przektada sie
na wzrost zuzycia energii o0 5,4% w poréwnaniu z rokiem bazowym.

ZUZYCIE ENERGII [MWh] EMISJE CO, [Mg CO]

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL.:

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 47 185 15987 -66,1% 11 826 5286 -55,3%
komunalne

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 234 033 246 636 5,4% 148 652 151 018 1,6%

ustugowe (niekomunalne)

Budynki mieszkalne 630163| 685199 8,7% 198108 213243 7.6%
Komunalne oswietlenie 3414 5442 59,4% 2771 4419 59,5%
publiczne

Przemyst 263376| 252121 -4,3% 126203 114 464 -9,3%

TRANSPORT:
Tabor gminny 0 0 - 0 0 -
Transport publiczny 0 0 - 0 0 -
Ifa"Spoft prywatny | 446119| 506113 13,4% 113110| 128255 13,4%
omercyjny
SUMA 1624 290 1711499 5,4% 600 761 616 684 2,7%
N ) 25,6 MWh | 23,1 MWh Emisja CO, 9,5 Mg CO. | 8,3 Mg CO;
Zuzycie energii na 1 nal
mieszkarca Redukcja zuzycia energii | mieszkanca | Redukcja emisji CO,na 1l
na 1 mieszkanca o 9,8% mieszkanca o 12,6%

Najwiekszy wzrost emisji zanotowano w sektorze ,Komunalnego os$wietlenia
publicznego” oraz , Transportu prywatnego i komercyjnego”. Natomiast znaczacy spadek
emisji zanotowano w sektorze ,Budynkéw, wyposazenia/urzadzen komunalnych”, co
moze $wiadczy¢ o wiekszej Swiadomosci uzytkownikbw odnosnie oszczednego
wykorzystania energii, a takze o stosowaniu rozwigzan oszczedzajgcych energie w
budynkach.
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Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2008 — bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) — kohcowe zuzycie energii

BUDYNKI,
WYPOSAZENIE/URZADZENIA |
PRZEMYSt.:

Budynki, wyposazenie/urzadzenia

47 185

Przemyst

TRANSPORT:

Tabor gminny

111175

81043

71 158

Komumaine 1993 | 23594 | 18623 2975
S;ﬂégﬁe%%f:;ixﬁg)zadzenia 162966 | 17236 | 41223 3745 8863 234033
Budynki mieszkalne 69277 | 56391 | 305706 1050 3007 194 732 632 656
Komunalne o$wietlenie publiczne 3414 3414

263 376

Transport publiczny

Transport prywatny i komercyjny

60 116

186 030

199 973

446 119
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2008 — bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) — emisje CO.e

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL.:

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 1618 5450 3743 1014 11 826
komunalne

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 132 328 3982 8 286 1034 3022 148 652
ustugowe (niekomunalne)

Budynki mieszkalne 56 253 13 026 61 447 238 830 66 404 198 198
Komunalne os$wietlenie

publiczne 2772 2772
Przemyst 90 274 16 290 19 640 126 203

TRANSPORT:

Tabor gminny

Transport publiczny

Transport prywatny i komercyjny 13 646 49670 | 49793 113 110
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2014 — kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI) — koncowe zuzycie energii

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL.:

Budynki, wyposazenie/urzadzenia 2784 2616 7796 68 2 459 264 15 987
komunalne

Budynki, wyposazenie/urzadzenia 162 876 15036 | 56052 4590 8082 246 636
ustugowe (niekomunalne)

Budynki mieszkalne 77 461 25762 384 074 1118 2 500 194 284 685 199
Komunalne o$wietlenie publiczne 5442 5442
Przemyst 98 302 2747 96 478 52 955 1638 252 121

TRANSPORT:

Tabor gminny

Transport publiczny

506 113

Transport prywatny i komercyjny 68 917 208 253 228 944
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2014 — kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI) — emisje COe

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL:

E:;’L’;]'gin‘zyp"saze”ie/ urzadzenia 2261 604 1567 15 838 5286
E;ﬂégﬁe%%f:;ﬁgﬁﬁgadzema 132255 | 132255 | 11266 1267 2756 151018
Budynki mieszkalne 62 899 5951 77 199 254 690 66 251 213 243
Komunalne o$wietlenie publiczne 4419 4419
Przemyst 79 821 635 | 19392 14 616 114 464

TRANSPORT:

Tabor gminny

Transport publiczny

Transport prywatny i komercyjny 15 644 55 603 57 007 128 255
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

PLAN DZIALAN

W tej czesci przedstawione jest syntetyczne podsumowanie dziatan realizowanych w
ramach SEAP. W zwigzku z faktem przyjecia SEAP do realizacji przez Rade Miasta
dopiero pod koniec pazdziernika 2013 roku, dla zadan podano w zestawieniu wytgcznie
rezultaty dziatan obejmujgce lata 2013 - 2015. Tabela podsumowujgca prezentuje stan
realizacji na koniec pazdziernika 2015 roku.
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Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

A

CONSUS

CARBON ENGINEERING

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA KOMUNALNE:

Zastosowanie
Srodkéw poprawy
efektywnosci .
. Budynki, . .
enbel:g;t]}:(céwej wyposazenie/urzgdzenia vXﬁc::;s:sﬁzg;il 2013-2020 18 750 Nie rozpoczete - - -
uzytecznos$ci komunaine
publicznej w zakresie
ogrzewania
Stopniowa wymiana
w biurach sprzetu
biurowego (ITC), .
. Budynki . . w ramach :
urzadzen o . Wydziat Kadr i ] e W trakcie
elektrycznych wyp osif)?ﬁ/gﬁgdzema Administraciji 2013-2020 d;;:ﬁ:féci realizacji 115,57 178,6 223,38
(klimatyzatory,
podgrzewacze wody,
AGD)
Inteligentne
os$wietlenie wewnatrz Budynki, . . .
budynkow wyposazenie/urzgdzenia Wydz_|a_} Kad_r_l 2013-2020 675 w tr_akm_(_a - - 9,4
Administraciji realizacji
(fotokomorki, czujniki komunalne
natezenia $wiatta)
Wprowadzenie
monitoringu Budynki
energetycznego o . Wydziat Kadr i : W trakcie } }
budynkow — budynki Wyposif)‘;’\’ﬁg{:gdze”’a Administracji | 20132020 250 realizacji 24,6
publiczne, w tym
audyty energetyczne
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Budowa nowych i
modernizacja
budynkow
publicznych z
uwzglednieniem
koncepciji ,zielonych
dachow” i ,zyjacych
Scian”

BUDYNKI MIESZKALNE

Termomodernizacja
budynkow
mieszkalnych -
realizacja projektu
Urb Energy

Modernizacja
oswietlenia ulicznego
- wymiana na
bardziej efektywne
energetycznie LED,

zastosowanie
automatyki
sterowania
oswietleniem,
wykorzystanie OZE
do oswietlania
pojedynczych latarni
lub znakéw
drogowych

wyposazenie/urzgdzenia

A

CONSUS

CARBON ENGINEERING

Budynki,

komunalne

Budynki mieszkalne

Komunalne o$wietlenie
publiczne

Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

Wydziat
Inwestycji

inwestorzy
prywatni

Wydziat
Infrastruktury i
Transportu
Publicznego

2013-2020

2007-2015

2009-2020

Poniesione dotychczas koszty

Stan [tys. PLN]
implementaciji
2013r. 2014r. 2015r.
brak
istotnego
wzrostu Nie rozpoczete - - -
kosztow
inwestycji
W trakcie
12500 realizacji . . .
w trakcie
7 000 realizacj - 130 200

5280

2 007
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Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zrownowazone;j

Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

SONSUS
Cel w
: Cel w
Cel w AT zakresie
AerA Wdrozenie Poniesione dotychczas koszt zakresie lokalnego redukcji
Odpowiedzialny : Szacowane Y y . | wytwarzania e
Lp GLOWNE Obszary dziatania wydzial, osoba [Eenmin koszty [tys. | . SIEl . [tys. PLN] oszczeq_nosm energii emisy!
. dziatania/srodki lub fi’rma rozpoczecia i PLN] * | implementacji energiina | o inei CO2 na
zakonczenia] sektor [Mwh] | ©TPERE NS 11 sektor
w 2020 r. [t] w
MWhIW | 5020
2013r. 2014r. 2015r. 2020 . :
TRANSPORT: 50 065 0 12 694
Rozwdj sieci Wydziat
transportu . Infrastruktury i .
8 publicznego, nowe Transport publiczny Transportu 2013-2020 72 520 Nie rozpoczete - - -
linie komunikaciji, Publicfne o
budowa P+R 9
Budowa Sciezek
rowerowych oraz Wydziat
9 _ niezbednej Transport prywatny i Infrastruktury i 2013-2020 2000 w trgkcu_a_ ) 82,08 16,31
infrastruktury, komercyjny Transportu realizacji
wdrozenie roweru Publicznego
miejskiego
LOKALNE WYTWARZANIE ENERGII: 0 176 125
Budowa elektrowni Wydziat
10 | fotowoltaicznych na Fotowoltaiczna Inwestycii, 2014-2020 2500 Nie rozpoczete - - -
dachach budynkéw inwestorzy
publicznych prywatni
LOKALNE CIEPLOWNICTWO/CHLODNICTWO KOMUNALNE, KOGENERACJA: 833 0 192
11 | Modernizacja sieci i Cieplownia miejska PC-Usp.z0.0. | 2013-2020 6 300 W trakcie 49388 | 167802 | 3398
wezidw cieplnych realizacji
bOZOSTA 2221 264 7932
Stosowanie w
. brak
ramach procedur Wymogi/normy w .
zamowien zakresie efektywno$ci Referat Istotnego
12 . - - . Zamowien 2013-2020 wzrostu Nie rozpoczete
publicznych kryteriéw | energetycznej i energii . " - - -
) o ) A Publicznych kosztow
,Zielonych zamowien odnawialnej P
. » zamowien
publicznych
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Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej

Kontynuacja
programu
ograniczania niskiej
emisji — Wédzia’f Ochrony
dofinansowanie Wsparcie finansowe i rodowiska i
13 zamiany paliwa na dotacje Gospodarki 2012-2017 5928
mniej emisyjne oraz Rolnej
dofinansowanie
zastosowania OZE W trakcie
T - 4,56 10,64
(kolektory stoneczne) realizacji
Kontynuacja
programu Wydzi
p o ydziat Ochrony
14 ogranlgrzneilgjlia_nlsklej Wsparcie finansowe i Srodowiska i 2012-2017 3672
dofinansowanie dotacje Gospoda_\rki
wymiany kottéw na Rolnej
bardziej efektywne
Zachety do Podnoszenie Wydziat
podwdzek Swiadomosci i tworzenie | Infrastruktury i ) W trakcie } }
15 sgsiedzkich tzw. lokalnych sieci Transportu 2013-2020 100 realizacji 119
carpooling kontaktow Publicznego
Akcje informacyjne i
promocyjne
;ki':;g\{(\’::féevo Podnoszenie Wydziat Ochrony
s SwiadomoSci i tworzenie Srodowiska i W trakcie
16 dziaII;?]ri];er?::wjgc’; ine lokalnych sieci Gospodarki 2013-2020 800 realizacji 50,15 61,60 54,02
Wr aFr)n ach V) kontaktow Rolnej
realizowanych
projektéw
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
Za lata: 2013 - 2015

CONSUS

CARBON ENGINEERING

Powotanie Rady
Energetycznej, .
SOV Podnoszenie
sktadajgce;j sig z oo . .
17 | przedstawicieli NGO, sw’afglg‘l’ns)zé t;i":crize”’e Burmistrz 2013-2020 80 Nie rozpoczete - - .
Rad.ny{:h, kontaktow
Przedsiebiorstw
Komunalnych
RAZEM: 133 075 tys. PLN 5104,5 21348 879,34
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zrownowazone;j
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Zalata: 2013 - 2015

OCENA REALIZACJI

W roku 2015, z zaplanowanych 17 zadan do realizacji, rozpoczeto realizacje ponad potowy z nich. Stan
dziatan na pazdziernik 2015 roku jest nastepujacy:

o 11 dziatan w trakcie realizacji, z planowanym terminem zakonczenia w 2015 roku, lub péznie;j.
e 6 dziatan nierozpoczetych:

o Zastosowanie srodkow poprawy efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci
publicznej w zakresie ogrzewania;

o Budowa nowych i modernizacja budynkéw publicznych z uwzglednieniem koncepcji
»Zielonych dachow” i ,zyjacych $cian”;
Rozwadj sieci transportu publicznego, nowe linie komunikacji, budowa P+R;
Budowa elektrowni fotowoltaicznych na dachach budynkéw publicznych;

o Stosowanie w ramach procedur zamowien publicznych kryteridow ,zielonych zaméwien
publicznych”;

o Powotanie Rady Energetycznej, skladajgcej sie z przedstawicieli NGO, Radnych,
Przedsiebiorstw Komunalnych.

Kwoty wydatkowane:

o Budzet przewidziany na SEAP: 133 075 000 z
e Budzet wydatkowany 8 118 739,42 zt (6,1% zatozonej sumy), w tym:

o Srodki wtasne samorzadu: 1 152 377,74 zt
o Srodki wiasne interesariuszy zewnetrznych: 2 327 964,22 zt
o Srodki zewnetrzne: 4 638 397,46 zt

Stopien realizacji dziatan jest silnie uzalezniony od uwarunkowan wewnetrznych i zewnetrznych
wystepujacych na terenie Gminy. W analizowanym okresie Gmina Piaseczno dotknieta byta skutkami
kryzysu finansowego, co spowodowato koniecznos¢ zmiany priorytetdw w budzecie samorzadu.
Priorytetowe staty sie inwestycje w dziatania edukacyjne oraz dotyczgce biezgcych remontow
infrastruktury drogowej i budowlanej. Biorgc powyzsze pod uwage oraz fakt, ze ponad potowa
zaplanowanych w Planie dziatan jest w trakcie realizacji, a zaawansowanie realizacji jest niewielkie
nalezy zaleci¢ intensyfikacje realizacji zaplanowanych dziatan, tak aby wyznaczone cele mogty by¢
osiggniete.

Analizujgc wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji (za lata 2011 oraz 2014), mozna zauwazy¢ negatywny
trend zwiekszania emisji CO, na terenie Gminy Piaseczno. Jest to wynikiem intensywnego rozwoju
Gminy i duzego wzrostu liczby mieszkancéw, a co za tym idzie wzrostu zapotrzebowanie na energie.

Wartosé Wartosé Wartosé Wartosé
Cel Wskaznik bazowa kontrolna biezaca docelowa
(2008 rok) (2011) (2014 rok) (2020 rok)

w zakresie emisji CO, | Wielkos¢ emisji
(cel obowigzkowy) CO; 600 761 609 864 616 684 480 609
(Mg CO,/rok)

Strona 2 2



A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zrownowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Zalata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERIN

Jako zalecenia wynikajgce z oceny realizacji nalezy wskazac:
1. Dalszg realizacje juz rozpoczetych, zaplanowanych w SEAP dziatan.
2. Rozpoczecie realizacji dziatan, ktore jeszcze nie zostaty rozpoczete, a zalezg od wiadz miasta.
3. Obserwacje zachodzacych trendow w zakresie wielkosci emisji z catego miasta — od roku 2008
zaznacza sie stopniowy wzrost emisiji.
4. Dalszy monitoring wdrazanych dziatan oraz uwzglednienie zatozen i dziatan ujetych w Planie
gospodarki niskoemisyjnej, bedgcego aktualizacjg SEAP.

N
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno

CONSUS

CARBON ENGINEERING

ZAL ACZNIK 1

Zalata: 2013 - 2015

Wykaz przedsiewziec, ktére byly realizowane w ramach Planu w analizowanym okresie.

Dziatanie

Zakres

Jednostka
odpowiedzialna

Stopniowa wymiana w biurach

W latach 2013-2015 wymienionych zostato:

sprzetu biurowego (ITC), urzadzen Wydziat Kadr i
elektrycznych (klimatyzatory, * 2szt Sprzetu AGD Administracii
podgrzewacze wody, AGD) e 275 szt. Sprzetu ITC

Lnjgllgigw?fgtsovﬁfrﬂg:ﬁ ngv;'itlrz Zamontowano 8 szt. Energooszczednych zrédet | Wydziat Kadr i
nateyzenia swiatl) ) $wiatta LED Administracii
Wprowadzenie monitoringu

energetycznego budynkow — budynki \é\gzonggr? %:f? :ggregf rcgzitygrz]r:j)qaogatljzs;vl\gxono Wydziat Kadr i
publiczne, w tym audyty e v getyczny y Administracji

energetyczne

uzytecznos$ci publicznej

Modernizacja o$wietlenia ulicznego -
wymiana na bardziej efektywne
energetycznie LED, zastosowanie
automatyki sterowania oswietleniem,
wykorzystanie OZE do oswietlania
pojedynczych latarni lub znakéw
drogowych

e Zamontowano 105 szt. Opraw $wietlnych w
technologii LED o mocy od 30-60 W;

e W 2014 na przystanku komunikacji
publicznej zainstalowano latarni¢ hybrydowg
(lampa LED 30W; modut fotowoltaiczny 200
W; turbina wiatrowa 400 W);

e Wprowadzono programatory cyfrowe do
sterowania oswietlenia ulicznego.

Wydziat Infrastruktury
i Transportu
Publicznego

Budowa Sciezek rowerowych oraz
niezbednej infrastruktury, wdrozenie
roweru miejskiego

Wybudowano 0,66 km $ciezek rowerowych

Wydziat Infrastruktury
i Transportu
Publicznego

Modernizacja sieci i weztéw cieplnych

PCU PIASECZNO prowadzi dziatania w
zakresie rozbudowy sieci w celu przytgczania
nowych Odbiorcow (dotyczy to nowych
obiektéw, oraz zastepowania kottowni lokalnych
cieptem systemowym)

PC-U PIASECZNO
sp. z 0.0.

Kontynuacja programu ograniczania
niskiej emis;ji

W latach 2014 i 2015 Rada Miejska w
Piasecznie podjefta uchwate w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budzetu gminy na
likwidacje niskiej emisji, dzieki ktorej beneficjenci
mogli uzyskac dofinansowanie do zakupu kottow
gazowych, gazowo-olejowych lub olejowych. W
2014 r. skorzystato z programu 3 mieszkancow,
natomiast do konca pazdziernika 2015 — 5
mieszkancéw.

Wydziat Ochrony
Srodowiska i
Gospodarki Rolnej

Zachety do podwozek sgsiedzkich
tzw. carpooling

Wydrukowano 2 500 szt. ulotek ,Zadbaj o czyste
powietrze! Podwiez sagsiada!”, ktére rozdawano
mieszkancom gminy Piaseczno w ramach
happeningu zorganizowanego z okazji XI Dnia
czystego powietrza. Ulotka zawierata informacje
o szkodliwosci spalin samochodowych, o
sposobach ograniczenia ich emisji oraz o
zaletach dojazdéw grupowych. W przeddzien
happeningu na stronie internetowej Urzedu
Miasta

i Gminy Piaseczno zamieszczony zostat artykut
poruszajgcy ww. tematyke.

Wydziat Infrastruktury
i Transportu
Publicznego

Akcje informacyjne i promocyjne
skierowane do mieszkancow,
konferencje, dziatania promocyjne w
ramach realizowanych projektéw

W latach 2013-2015 przeprowadzono
nastepujgce dziatania:

e Rodzinny piknik edukacyjny ,Dzien energii
2013")

e Zielone dachy i zyjgce $ciany”

e  Turniej Maszyn Wodnych 2013

e Sympozjum Naukowe ,Czyste Zrédta

Wydziat Ochrony
Srodowiska i
Gospodarki Rolnej
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A Raport z realizacji Planu Dziatan na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno
CONSUS Za lata: 2013 - 2015

CARBON ENGINEERING

Energii”
e  Turniej Maszyn Wiatrowych 2013

e ,Rodzina Ekopiaseczynskich na tropie
ekoprzyrody”

e Rodzinny piknik edukacyjny ,Dzien energii
20147

e  Turniej Maszyn Wodnych 2014

e Akcja ,Listy dla Ziemi”

e Kampania ,Misja(niska)emisja”

e  Turniej Maszyn Wiatrowych 2014;

e Kampania ,Gmina niskoemisyjna — w
kierunku energetyki prosumenckiej”

e Kampania ,Dziekuje, nie truje!”

e Rodzinny piknik edukacyjny ,Dzien energii
2015”

e Turniej Maszyn Wodnych 2015

e Miodziezowe Forum Ekologiczne

e ,OZE i energia jgdrowa a konwencjonalne
zrodfa energii na tle globalnych zmian
Srodowiska”

e  Turniej Maszyn Wiatrowych 2015

¢ Naktad “Gazety Piaseczynskiej”
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